PLANEJAMENTO DA OBRA
PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS

PRIMEIRA ETAPA

- Execugado da area de vivéncia e canteiro de obras

- Execugao da fundagéo da central dosadora de concreto SEGUNDA ETAPA

- Instalagao da central dosadora de concreto - Execugéo da area de administragdo e das baias de agregados

CANTEIRO DE OBRAS

TERCEIRA ETAPA QUARTA ETAPA
- Execugao da drenagem superficial e dos tanques de decantagédo - Execugao de contrapisos, passeios e acabamentos da obra
- Execugao de instalagdes acessorias para funcionamento da usina - Desmanche do canteiro de obras
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OBSERVAGOES:

- Nao sera utilizada a via publica para os servigos da obra, exceto na concretagem do passeio (este lindeiro ao logradouro);

- A carga/descarga de materiais e concretagens sera realizada integralmente dentros dos limites do imével. Como pode ser visto no planejamento acima, o terreno é de grande porte, possibilitando a circulagéo de
veiculos e caminhdes de grande porte mesmo quando finalizada a obra em si. Ainda, o empreendimento em questao refere-se a uma usina de concreto e argamassa, onde a circulagédo de veiculos de grande porte
dentro do imével em questdo é uma rotina na operagdo do empreendimento, além da analise da dimensao do terreno ser um importante parametro na analise de viabilidade de implementacdo do empreendimento.

- Medidas em centimetros;
- Sem escala;




