ATIVIDADE FUNCAO N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 26 27 | 28 I 29 | 30
EQUIPE ADMINISTRATIVA E DE LOGISTICA
engenharia Engenheiro pleno| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
engenharia Engenheiro auxiliar]
engenharia Tec. de Eificacoes
engenharia Estagidrios|
administragdo Auxiliar Adm/fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administragdo Analista de Suprim.
administragdo Tec. de Planejamento
Supervisdo Mestre de obras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisdo Estrutura+Obra Bruta
Supervisdo InstalagGes
Supervisdo Acabamentos|
Qualidade Laboratorista Conc|
SMS Tecnico de Seguranga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SMS Estagidrio de Seguranca
Almox Tecnico de logistica
Almox Almoxarifado
Almox Auxiliar de DP|
transporte OperadorES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EQUIPE OPERACIONAL
Area vivencia carpinteiro 2 2 2 2 2
e pedreiro 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Canteiro
ajudante 1 1 1 1 1
Instalagdes 1 1 1 1 1 1
enterradas ajudante 1 1 1 1 1 1
Sapatas carpinteiro 4 4 4 4 4 4 4 4
Baldrames e 2 2 2 2 2 2 2 2
pedreiro 1 1 1 1 1 1 1 1
Reservatdrios ajudante 2 2 2 2 2 2 2 2
carpinteiro 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Estrutura de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Concreto pedreiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ajudante 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ELE passagens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laje + Vigas ajudante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hidro Lajes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Passagens ajudante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alvenaria Drywall gesseiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ajudante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Instalagdes
Incendio ajudante
Reboco Interno pedreiro
ajudante
Regularizagdo pedreiro
Impermeab ajudante




Contrapiso montador
ajudante
Reboco Ext pedreiro
ajudante
Esquadrias montador
Vidro ajudante
Elevadores montador
ajudante
Ceramicas pedreiro
Soleiras/Divibox ajudante
Hidro suspensa
HVAC ajudante
ELE Suspensa
Kits ajudante
ELE Fiagcdo
Disjuntores ajudante
Forro montador
Gesso ajudante
Pintura Externa pintor|
ajudante
Pintura: Selador pintor
Massa +1D ajudante
Portas montador
Madeira e PFC ajudante
Cobertura montador
Funilaria ajudante
Paisagismo paisagista
Calgamento pedreiro
Complem. Finais ajudante
Limpeza ajudante
TOTAL OPERACIONAL 10 12 12 12 12 15 15 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

TOTAL GERAL 14|16 6]16]27]20]20]18]18[18fs8fasfas]ao]ao]w]|]w|w|lalalalalalJa]Jala]lalalalal
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