CRONOGRAMA FiSICO DE OBRA - GARDEN PARK

EMPREENDIMENTOS

CLASSIFICAGAO

MEs 3

MES 5

MES 6

MEs 7

MEs 8

MEs 9

MES 10

MES 11

MES 12

MEs 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

MES 19

MES 20

MES 21

MEs 22

MEs 23

MES 24

MES 25

[CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DEMOLIGAO
[SUPRESSAO VEGETAL

[ TERRAPLANGEM
[CANTEIRO DE 0BRA

INFRAESTRUTURA

[SUPRAESTRUTURA BLOCO A
[SUPRAESTRUTURA BLOCO B
[SUPRAESTRUTURA BLOCO C
[SUPRAESTRUTURA BLOCO D

VEDAGOES

INSTALAGOES

[REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

Gesso

PINTURA

ACABAMENTOS

[ESQUADRIAS

[EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES ESPECIAIS
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[CUSTOS ADMINISTRATIVOS
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[ TERRAPLANGEM
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VEDAGOES
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[REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

Gesso

PINTURA

ACABAMENTOS

[ESQUADRIAS

[EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES ESPECIAIS

[CcUSTOS ADMINISTRATIVOS
DEMOLIGAO

[SUPRESSAO VEGETAL

[ TERRAPLANGEM

[CANTEIRO DE 0BRA

INFRAESTRUTURA

[SUPRAESTRUTURA BLOCO A
[SUPRAESTRUTURA BLOCO B
[SUPRAESTRUTURA BLOCO C
[SUPRAESTRUTURA BLOCO D

VEDAGOES

INSTALAGOES

[REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

Gesso

PINTURA

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS

[EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES ESPECIAIS

6,81%
0,05%
0,07%
0,20%
0,38%
10,96%
6,50%
10,00%
2,28%
6,50%
4,21%
6,53%
3,22%
3,52%
3,63%
16,01%
16,70%
2,43%
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6,81%
0,05%
0,07%
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0,38%
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10,00%
2,28%
6,50%
4,21%
6,53%
3,22%
3,52%
3,63%
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16,70%
2,43%

LEGENDA

ENTREGA PRIMEIRA TORRE
ENTREGA SEGUNDA TORRE
ENTREGA TERCEIRA TORRE
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 1
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 2
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 3
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 4
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 5
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 6
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 7
CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 8
DESMOBILIZAGAO - ETAPA 9

0,45%
100,00%
100,00%

25,00%
11,25%

0,00%

MES 26
0,45%

2,50%
2,20%

MES 51
1,36%

1,00%

3,50%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
1,80%
2,00%
1,70%
0,50%

1,74%

15,00%

1,00%
4,00%
4,00%
3,50%
3,50%
3,00%
2,00%
1,80%

0,45%

75,00%

10,00%

MEs 27

0,45%

2,50%
2,20%

MES 52

1,36%

0,50%

3,50%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,70%
1,00%

1,74%

15,00%

0,50%
3,50%
4,00%
4,00%
3,50%
3,00%
2,00%
2,00%

0,45%

20,00%

MEs 28

0,45%

2,50%
2,20%

MES 53

1,36%

0,50%

3,50%
2,40%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,70%
1,00%

1,74%

11,25%

3,00%
4,00%
4,00%
4,00%
3,50%
2,00%
2,20%

0,45%

20,00%

MEs 29
0,45%

2,50%
2,20%

MES 54
1,36%

3,50%
2,50%
2,20%
2,00%
2,00%
2,00%
3,00%
1,70%
1,50%

1,74%

1,00%
3,50%
4,00%
4,00%
3,50%
2,50%
2,20%

0,45%

20,00%

MES 30

0,45%

2,50%
2,20%

MES 55

1,36%

3,50%
2,50%
2,20%
2,20%
2,00%
2,00%
3,00%
1,70%
1,70%

1,74%

0,50%
3,00%
3,50%
4,00%
3,00%
2,50%
2,20%

0,45%

15,00%

MEs 31

0,45%

2,50%
2,20%

MES 56

1,36%

3,50%
2,50%
2,40%
2,20%
2,20%
2,00%
3,50%
2,00%
1,70%

1,74%

1,00%
3,00%
3,50%
2,00%
2,50%
2,20%

0,45%

10,00%
1,50%

MEs 32
0,45%

2,50%
2,20%

MEs 57
1,36%

3,50%
2,50%
2,50%
2,20%
2,20%
2,20%
3,50%
2,00%
1,70%

1,74%

0,50%
1,00%
3,00%
2,00%
2,50%
2,40%

0,45%

5,00%
3,00%
0,50%

MEs 33
0,45%

2,50%
2,20%

MES 58
1,36%

3,50%
2,50%
2,50%
2,40%
2,20%
2,20%
4,00%
2,50%
1,70%

1,74%

0,50%
1,00%
2,00%
2,50%
2,40%

0,45%

3,00%
1,00%

MEs 34

0,45%

2,50%
2,20%

0,50%

MES 59

1,36%

3,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,40%
2,20%
4,00%
2,50%
1,70%

1,74%

0,50%
1,00%
2,50%
2,40%

0,45%

4,50%
1,00%

MES 35
0,45%

2,50%
2,20%

0,70%

MES 60
1,36%

3,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,40%
4,00%
2,00%
1,70%

1,74%

1,00%
2,50%
2,50%

0,45%

4,50%
1,50%

MES 36
0,45%

2,50%
2,20%

0,90%

MES 61
1,36%

4,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%

0,82%

1,00%
2,50%
2,50%

0,45%

4,50%
2,00%

MEs 37
0,45%

2,50%
2,20%

1,00%
0,50%

MES 62
1,36%

3,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%

0,82%

1,00%
2,80%
2,50%

0,45%

4,50%
3,00%

MES 38
0,45%

2,50%
2,20%

1,20%
0,70%

MES 63
2,18%

3,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,50%

0,82%

2,00%
2,50%

0,45%

4,50%
3,50%

MES 39
0,45%

1,00%
2,20%

1,30%
0,90%
0,50%

MES 64
2,18%

3,50%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,50%

0,82%

2,00%
2,50%

0,45%

1,50%
3,50%

MES 40
0,45%

1,00%
2,20%

1,50%
1,00%
0,70%
0,50%

MES 65
2,18%

2,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
3,00%
2,00%

0,82%

2,00%
2,50%

0,45%

1,50%
4,00%

MES 41
0,45%

5,00%
2,20%

1,50%
1,50%
1,20%
0,90%
0,70%
0,50%
0,50%

MES 66
2,18%

3,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
3,00%
2,00%

0,82%

2,00%
3,00%

0,45%

2,50%
4,00%

MES 42
0,45%

3,00%
2,20%

5,00%
1,80%
1,30%
1,00%
0,90%
0,70%
0,50%

MES 67
2,18%

2,00%
3,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%

0,82%

2,00%
3,00%

0,45%

2,50%
4,00%

MEs 43
0,45%

1,00%
2,20%

5,00%
1,80%
1,50%
1,20%
1,00%
0,90%
1,00%

MES 68
2,18%

2,00%
3,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%

0,82%

2,00%
3,00%

0,45%

2,50%
2,00%

MEs 44
0,45%

1,00%
2,20%

7,00%
1,80%
1,50%
1,30%
1,20%
1,00%
1,00%

MES 69
2,18%

0,50%
3,50%
3,00%
3,00%
2,50%
2,50%
2,00%
2,00%
2,00%

0,82%

2,00%
2,50%

0,45%

2,50%
1,00%

MES 45
1,36%

11,25%

2,20%

7,00%
2,00%
1,80%
1,50%
1,30%
1,20%
1,50%

MES 70
2,18%

0,50%
3,50%
3,00%
3,00%
3,00%
2,50%
2,00%
2,00%
1,80%

0,82%

2,50%

0,45%

2,50%
1,40%

MES 46
1,36%

2,20%

4,50%
2,00%
1,80%
1,50%
1,50%
1,30%
1,50%
0,50%

MES 71
1,74%

10,00%

4,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
0,50%
2,00%
1,00%

0,82%

2,50%

0,45%

2,50%
1,50%

MES 47
1,36%

2,20%

1,50%
2,00%
1,80%
1,80%
1,50%
1,50%
2,00%
1,00%

MES 72
1,74%

15,00%

4,00%
3,50%
3,00%
3,00%
3,00%
1,00%
2,00%
1,00%

0,82%

2,00%

0,45%

2,50%
1,50%

MES 48
1,36%

2,20%

2,00%
2,00%
2,00%
1,80%
1,80%
1,50%
2,00%
1,00%

MES 73
1,74%

15,00%

4,00%
3,50%
3,00%
3,00%
3,00%
2,00%
2,00%
1,50%

0,82%

2,00%

0,45%

2,50%
2,00%

MES 49
1,36%

3,50%
2,00%
2,00%
1,80%
1,80%
1,80%
2,00%
1,50%

MES 74
1,74%

15,00%

3,50%
4,00%
3,50%
3,00%
3,00%
2,50%
2,00%
1,60%

0,82%

2,00%

0,45%|

2,50%]|
2,00%|

MES 50
1,36%|

3,50%)
2,20%|
2,00%)
2,00%)
1,80%|
1,80%]|
2,00%)
1,70%

MES 75
1,74%|

15,00%|

3,00%|
4,00%|
3,50%|
3,50%|
3,00%|
3,00%|
2,00%|
1,60%|

MES 100
0,82%|

0,00%|




