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1. OBJETIVO 

Este memorial tem o objetivo de descrever como foi elaborado o projeto do canteiro de 

obras nas duas fases para a execução dos serviços relacionados ao Edifício Elbrus, localizado na 

rua 3300, S/N (esquina com a Terceira Avenida) 

Essas fases estão separadas basicamente em duas etapas pois ao iniciar a obra, toda a parte 

de canteiro fica em uma área externa, trecho da estrutura em que será executado num segundo 

momento, até que o trecho da torre/rampa, tenha pelo menos 5 pavimentos executados para 

que todo o canteiro da área externa possa migrar para a área da torre. 

Importante salientar que algumas das medidas de canteiro de obras poderão ser adotadas 

a fim de melhorar o fluxo, logística ou até mesmo por alguma determinação do processo 

executivo. 

 

2. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO – 1ª FASE DA OBRA 

• Acesso à obra 

O Canteiro terá inicialmente dois portões de acesso, um para entrada e outro para saída 

para facilitar o fluxo dos caminhões no período das fundações profundas e demais concretagens 

iniciais. 

• Área de manobra 

Área destinada principalmente para manobra e descarga dos caminhões betoneira e 

caminhões de entrada, podendo ser utilizado provisoriamente em alguns momentos para 

estacionamento de veículos e/ou depósito de materiais. 

• Área de estacionamento 

Bicicletas e motos terão espaço exclusivo para estacionamento desde a primeira fase para 

que os colaboradores consigam assim, estacionar sem precisar sobrecarregar as ruas da região 

da obra. 
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• Área de içamento 

Área destinada para içamento de materiais através da grua, esta área deve ser isolada a 

sinalizada onde apenas pessoas habilitadas (sinaleiro amarrador) devam ter acesso para 

amarrar, preparar ou desamarrar cargas para o içamento. 

 

• Cisterna para reaproveitamento das águas pluviais. 

Cisterna, enterrada, com reaproveitamento de águas pluviais com capacidade de 1.000 

litros. Esta Cisterna armazenará em princípio água captada de uma área de aproximadamente 

100m2 de telhado referente ao canteiro de obras. Está água deverá ser utilizada apenas para 

atividades como: lavação de ferramentas, limpeza do piso do canteiro, caminhões, e etc, de 

forma alguma devem ser consumidas ou utilizadas em pias e tanques. 

• Almoxarifado 

Almoxarifado / depósito com aproximadamente 18,00m2 

• Escritório 

Escritório destinado a engenharia e encarregados da obra com aproximadamente 30,00m2 

• Vestiário 

Vestiário com armários separados e cadeados destinado a armazenamento e troca de 

roupa dos colaboradores com aproximadamente 15,00m2 

• Refeitório 

O Refeitório terá inicialmente 35,00m2, mesas para receber até 30 funcionários, 

marmiteiro para aquecer as refeições e espaço para recebimento das mesmas (quando serviço 

é contratado) geladeira, forno micro-ondas e tanque para lavação de louças e utensílios. Espaço 

terá janelas e aberturas com telas para facilitar o fluxo de ar sempre mantendo o ambiente 

arejado. 
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• Banheiros 

Os banheiros, inicialmente com 20,00m2 terão todos os espaços necessários como: 3 

vasos sanitários, mictório tipo calha, 2 chuveiros com box fechados e 2 pias. Espaço esse com 

material totalmente lavável, tanto no piso, quanto na parede. 

 

3. DESCRIÇÃO DO CANTEIRO – 2ª FASE DA OBRA 

• Acesso a obra 

Nesta segunda fase o acesso da obra será preferencialmente pela rampa da garagem do 

mezanino, local onde será monitorado e protegido, sempre na presença de uma guarita com 

porteiro. 

• Estacionamento 

Estacionamento inicialmente para sete carros, porém com a liberação das etapas de 

pintura o numero de vagas vai aumentando no decorrer da obra, vaga para 40 motos e 40 

bicicletas também serão instaladas, incentivando assim o uso desse tipo de transporte. 

• Cisterna para reaproveitamento das águas pluviais. 

Cisterna, na segunda fase será instalada no pavimento G4 , com reaproveitamento de águas 

pluviais com capacidade de 2.000 litros. Esta Cisterna armazenará em princípio água captada de 

uma área de aproximadamente 100m2 de telhado referente ao canteiro de obras. Está água 

deverá ser utilizada apenas para atividades como: lavação de ferramentas, limpeza do piso do 

canteiro, caminhões, e etc, de forma alguma devem ser consumidas ou utilizadas em pias e 

tanques. 

• Refeitório 

Refeitório com aproximadamente 90m2 e capacidade para até 130 pessoas em 2 turnos 

se necessário, todos os itens mencionados na primeira fase serão duplicados nessa fase, 

incluindo também lixeiras orgânicas específicas para armazenar resto de comidas que serão 

regularmente recolhidas todos os dias após as refeições. 

• Espaço para coleta seletiva 
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Na circulação do canteiro, próximo ao almoxarifado, será disponibilizado lixeiras 

específicas com separação de todos os itens utilizados pelos colaboradores todos os dias. 

• Depósito de material de limpeza 

Local onde ficarão armazenados materiais e ferramentas de limpeza, usados diariamente 

na limpeza e conservação de todo o canteiro. 

• Almoxarifado 

Almoxarifado na segunda fase será instalado no pavimento do mezanino onde aumentará 

sua capacidade/área para até 240,00m2. 

• Escritório Engenharia 

Localizado no pavimento mezanino, na segunda fase, esse ambiente terá 80m2 

aproximadamente, com área de copa/cozinha e banheiro. 

• Vestiário 

Vestiário com armários separados e cadeados destinado a armazenamento e troca de 

roupa dos colaboradores, agora na segunda fase com aproximadamente 100,00m2 

• Banheiros 

Localizado também no pavimento mezanino, os banheiros serão concentrados 

basicamente aqui, com uma área de aproximadamente 50,0m2 incluindo 11 chuveiros, 5 

vasos, mictório com calha coletiva, e pias para limpeza das mãos. O restante dos banheiros da 

obra serão disponibilizados a cada 5 pavimentos para evitar grandes deslocamentos dos 

funcionários. 
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