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1. OBIJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever como foi elaborado o projeto do canteiro de
obras nas duas fases para a execuc¢do dos servicos relacionados ao Edificio Elbrus, localizado na

rua 3300, S/N (esquina com a Terceira Avenida)

Essas fases estdo separadas basicamente em duas etapas pois ao iniciar a obra, toda a parte
de canteiro fica em uma area externa, trecho da estrutura em que serd executado num segundo
momento, até que o trecho da torre/rampa, tenha pelo menos 5 pavimentos executados para

que todo o canteiro da drea externa possa migrar para a area da torre.

Importante salientar que algumas das medidas de canteiro de obras poderao ser adotadas
a fim de melhorar o fluxo, logistica ou até mesmo por alguma determinacdo do processo

executivo.

2. DESCRICAO DO CANTEIRO — 12 FASE DA OBRA

e Acesso a obra

O Canteiro tera inicialmente dois portdes de acesso, um para entrada e outro para saida
para facilitar o fluxo dos caminhdes no periodo das fundagdes profundas e demais concretagens

iniciais.
e Area de manobra

Area destinada principalmente para manobra e descarga dos caminhdes betoneira e
caminhdes de entrada, podendo ser utilizado provisoriamente em alguns momentos para

estacionamento de veiculos e/ou depdsito de materiais.
e Area de estacionamento

Bicicletas e motos terdo espaco exclusivo para estacionamento desde a primeira fase para
gue os colaboradores consigam assim, estacionar sem precisar sobrecarregar as ruas da regiao

da obra.
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e Area deicamento

Area destinada para icamento de materiais através da grua, esta drea deve ser isolada a
sinalizada onde apenas pessoas habilitadas (sinaleiro amarrador) devam ter acesso para

amarrar, preparar ou desamarrar cargas para o icamento.

e Cisterna para reaproveitamento das dguas pluviais.

Cisterna, enterrada, com reaproveitamento de aguas pluviais com capacidade de 1.000
litros. Esta Cisterna armazenard em principio agua captada de uma area de aproximadamente
100m2 de telhado referente ao canteiro de obras. Esta agua devera ser utilizada apenas para
atividades como: lavacao de ferramentas, limpeza do piso do canteiro, caminhdes, e etc, de

forma alguma devem ser consumidas ou utilizadas em pias e tanques.

e Almoxarifado

Almoxarifado / depdsito com aproximadamente 18,00m2

e Escritdrio

Escritorio destinado a engenharia e encarregados da obra com aproximadamente 30,00m2

e Vestiario
Vestidrio com armarios separados e cadeados destinado a armazenamento e troca de

roupa dos colaboradores com aproximadamente 15,00m2

e Refeitério
O Refeitério terd inicialmente 35,00m2, mesas para receber até 30 funcionarios,
marmiteiro para aquecer as refei¢cdes e espago para recebimento das mesmas (quando servico
é contratado) geladeira, forno micro-ondas e tanque para lavagdo de loucas e utensilios. Espaco
tera janelas e aberturas com telas para facilitar o fluxo de ar sempre mantendo o ambiente

arejado.
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e Banheiros

Os banheiros, inicialmente com 20,00m2 terdo todos os espag¢os necessarios como: 3
vasos sanitarios, mictoério tipo calha, 2 chuveiros com box fechados e 2 pias. Espago esse com

material totalmente lavavel, tanto no piso, quanto na parede.

3. DESCRICAO DO CANTEIRO — 22 FASE DA OBRA

e Acesso a obra

Nesta segunda fase o acesso da obra sera preferencialmente pela rampa da garagem do
mezanino, local onde serd monitorado e protegido, sempre na presenca de uma guarita com

porteiro.
e Estacionamento

Estacionamento inicialmente para sete carros, porém com a liberagédo das etapas de
pintura o numero de vagas vai aumentando no decorrer da obra, vaga para 40 motos e 40

bicicletas também serdo instaladas, incentivando assim o uso desse tipo de transporte.
e Cisterna para reaproveitamento das dguas pluviais.

Cisterna, na segunda fase serd instalada no pavimento G4, com reaproveitamento de aguas
pluviais com capacidade de 2.000 litros. Esta Cisterna armazenara em principio agua captada de
uma area de aproximadamente 100m2 de telhado referente ao canteiro de obras. Esta dgua
devera ser utilizada apenas para atividades como: lavacdo de ferramentas, limpeza do piso do
canteiro, caminhdes, e etc, de forma alguma devem ser consumidas ou utilizadas em pias e

tanques.
e Refeitdrio

Refeitdrio com aproximadamente 90m2 e capacidade para até 130 pessoas em 2 turnos
se necessario, todos os itens mencionados na primeira fase serdo duplicados nessa fase,
incluindo também lixeiras organicas especificas para armazenar resto de comidas que serdo

regularmente recolhidas todos os dias apds as refeicGes.

e Espaco para coleta seletiva

e
5
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Na circulagcdo do canteiro, proximo ao almoxarifado, sera disponibilizado lixeiras

especificas com separacdo de todos os itens utilizados pelos colaboradores todos os dias.

e Depdésito de material de limpeza

Local onde ficardo armazenados materiais e ferramentas de limpeza, usados diariamente

na limpeza e conservacdo de todo o canteiro.

e Almoxarifado

Almoxarifado na segunda fase serd instalado no pavimento do mezanino onde aumentara

sua capacidade/area para até 240,00m?2.

e  Escritdrio Engenharia

Localizado no pavimento mezanino, na segunda fase, esse ambiente terd 80m?2

aproximadamente, com area de copa/cozinha e banheiro.
e Vestiario
Vestidrio com armarios separados e cadeados destinado a armazenamento e troca de

roupa dos colaboradores, agora na segunda fase com aproximadamente 100,00m?2

e Banheiros

Localizado também no pavimento mezanino, os banheiros serdo concentrados
basicamente aqui, com uma area de aproximadamente 50,0m2 incluindo 11 chuveiros, 5
vasos, mictdrio com calha coletiva, e pias para limpeza das maos. O restante dos banheiros da
obra serdo disponibilizados a cada 5 pavimentos para evitar grandes deslocamentos dos

funcionarios.
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