
CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO CONSTRUTORA: INCORPORADORA CECHINEL LTDA

CNPJ : 83.116.947/0001-90

EDIFÍCIO ELBRUS ENDEREÇO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470

RUA 3.300 ESQ. COM TERCEIRA AVENIDA – CENTRO- BALNEÁRIO CAMBORIU-SC CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC

TELEFONE: 047 3367-0302

DATA: 12/12/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22

1 Projetos e Aprovações
2 Serviços Preliminares X X X X
3 Fundações X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X X X X X X
6 Instalações Elétricas X X X X X X X X X X X
7 Instalações Hidráulicas X X X X X X X X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X X X X

10 Reboco Interno X X X X X X X X X X X

11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X
15 Pintura X X X X X X X X X X X
16 Serviços Complementares X X X X X X X X X X X

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23

1 Projetos e Aprovações X X X X X X X X X X X X
2 Serviços Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundações X X
4 Estrutura X
5 Alvenaria X X X X X X
6 Instalações Elétricas X X
7 Instalações Hidráulicas X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X X X X X

10 Reboco Interno X X X X X X X X X
11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X



15 Pintura X X X X X X X X X X X X
16 Serviços Complementares X X X X X X X X X X X X

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24

1 Projetos e Aprovações X X X X X X X X X X X X
2 Serviços Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundações X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura
5 Alvenaria
6 Instalações Elétricas
7 Instalações Hidráulicas
8 Reboco Externo
9 Esquadrias X X X X X X

10 Reboco Interno
11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura X X X X X X X X X X X X
16 Serviços Complementares X X X X X X X X X X X X

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25

1 Projetos e Aprovações X X X X X X X X X X X X
2 Serviços Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundações X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura
5 Alvenaria
6 Instalações Elétricas
7 Instalações Hidráulicas
8 Reboco Externo
9 Esquadrias

10 Reboco Interno
11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X X X
12 Vidros
13 Revestimentos e Acabamentos X
14 Cobertura X X X X X X X X
15 Pintura
16 Serviços Complementares X X X X X X X X X X X X

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26 out/26 nov/26 dez/26

1 Projetos e Aprovações X X X X X X X X X X X X
2 Serviços Preliminares X X X X X X X X X X X X



3 Fundações X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X
6 Instalações Elétricas
7 Instalações Hidráulicas X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X
9 Esquadrias

10 Reboco Interno X X
11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X
12 Vidros
13 Revestimentos e Acabamentos
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura
16 Serviços Complementares X X X X X X X X X X X X

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS jan/27 fev/27 mar/27 abr/27 mai/27 jun/27 jul/27 ago/27 set/27 out/27 nov/27 dez/27

1 Projetos e Aprovações X X X X X X X X X X X X
2 Serviços Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundações X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X X X X X X X
6 Instalações Elétricas X X X X X X X X X X X X
7 Instalações Hidráulicas X X X X X X X X X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X

10 Reboco Interno X X X X X X X X X X X X
11 Impermeabilização/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura
16 Serviços Complementares X X


