CRONOGRAMA FiSICO DE IMPLANTAGAO

EDIFiCIO ELBRUS

RUA 3.300 ESQ. COM TERCEIRA AVENIDA — CENTRO- BALNEARIO CAMBORIU-SC

CONSTRUTORA: INCORPORADORA CECHINEL LTDA
CNPJ : 83.116.947/0001-90

ENDERECO: AVENIDA ATLANTICA NR. 470
CENTRO, BAL. CAMBORIU, SC
TELEFONE: 047 3367-0302

DATA: 12/12/2022

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/l22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22
1 Projetos e Aprovagoes
2 Servigos Preliminares X X X X
3 Fundagodes X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X X X X X X
6 InstalagGes Elétricas X X X X X X X X X X X
7 Instalag6es Hidraulicas X X X X X X X X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X X X X
10 Reboco Interno X X X X X X X X X X X
11 Impermeabiliza¢do/Isolamento Term X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X
15 Pintura X X X X X X X X X X X
16 Servigos Complementares X X X X X X X X X X X
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS jan/23 | fev/23 | mar/23 | abr/23 | mai/23 | jun/23 | jul/23 | ago/23 | set/23 | out/23 | nov/23 dez/23
1 Projetos e Aprovagoes X X X X X X X X X X X X
2 Servigos Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundagodes X X
4 Estrutura X
5 Alvenaria X X X X X X
6 InstalagGes Elétricas X X
7 Instalag6es Hidraulicas X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X X X X X
10 Reboco Interno X X X X X X X X X
11 Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X




15 Pintura X X X X X X X X X X X X
16 Servigos Complementares X X X X X X X X X X X X
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS jan/24 | fev/24 | mar/24 | abr/24 | mai/24 | jun/24 | juli24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 dez/24
1 Projetos e Aprovagoes X X X X X X X X X X X X
2 Servigos Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundagbes X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura
5 Alvenaria
6 InstalagGes Elétricas
7 InstalagGes Hidraulicas
8 Reboco Externo
9 Esquadrias X X X X X X
10 Reboco Interno
11 Impermeabiliza¢do/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos X X X X X X X X X X X X
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura X X X X X X X X X X X X
16 Servigos Complementares X X X X X X X X X X X X
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 dez/25
1 Projetos e Aprovagoes X X X X X X X X X X X X
2 Servigos Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundagbes X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura
5 Alvenaria
6 InstalagGes Elétricas
7 InstalagGes Hidraulicas
8 Reboco Externo
9 Esquadrias
10 Reboco Interno
11 Impermeabiliza¢ido/Isolamento Term X X X X X X
12 Vidros
13 Revestimentos e Acabamentos X
14 Cobertura X X X X X X X X
15 Pintura
16 Servigos Complementares X X X X X X X X X X X X
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 dez/26
1 Projetos e Aprovagoes X X X X X X X X X X X X
2 Servigos Preliminares X X X X X X X X X X X X




3 Fundagdes X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X
6 InstalagGes Elétricas
7 Instalac6es Hidraulicas X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X
9 Esquadrias
10 Reboco Interno X X
11 Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X
12 Vidros
13 Revestimentos e Acabamentos
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura
16 Servigos Complementares X X X X X X X X X X X X
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mail27 | jun/27 | jull27 | ago/27 | set/27 | out/27 | nov/27 dez/27
1 Projetos e Aprovagoes X X X X X X X X X X X X
2 Servigos Preliminares X X X X X X X X X X X X
3 Fundagbes X X X X X X X X X X X X
4 Estrutura X X X X X X X X X X X X
5 Alvenaria X X X X X X X X X X X X
6 InstalagGes Elétricas X X X X X X X X X X X X
7 Instalac6es Hidraulicas X X X X X X X X X X X X
8 Reboco Externo X X X X X X X X X X X X
9 Esquadrias X X X X X X X X
10 Reboco Interno X X X X X X X X X X X X
11 Impermeabilizagdo/Isolamento Term X X X X X X X X X X X X
12 Vidros X X X X X X X X X X X X
13 Revestimentos e Acabamentos
14 Cobertura X X X X X X X X X X X X
15 Pintura
16 Servigos Complementares X X




