
CRONOGRAMA FÍSICO RESUMIDO

EDIFÍCIO ELBRUS
RUA 3.300 ESQ. COM TERCEIRA AVENIDA

CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
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MÊS 

1

MÊS 

2

MÊS 

3

MÊS 

4

MÊS 

5

MÊS 

6

MÊS 

7

MÊS 

8

MÊS 

9

MÊS 

10

MÊS 

11

MÊS 

12

MÊS 

13

MÊS 

14

MÊS 

15

MÊS 

16

MÊS 

17

MÊS 

18

1 APROVAÇÕES

2 PROJETOS

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 FUNDAÇÕES

5 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

6 PAREDES E VEDAÇÕES

7 TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

8 REVESTIMENTOS DE PISO

9 REVESTIMENTOS DE PAREDE

10 REVESTIMENTOS DE TETO - FORRO

11 REVESTIMENTOS EXTERNOS

12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

13 ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO

16 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E CFTV

17 INSTALAÇÕES DE GÁS

18 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

19 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

20 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

21 PINTURAS

22 LOUÇAS, METAIS, PEDRAS

23 LIMPEZA FINAL

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PERÍODO DE EXECUÇÃO

1ª FASE DE IMPLANTAÇÃO 
DO CANTEIRO
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