
CRONOGRAMA FÍSICO RESUMIDO

EDIFÍCIO ELBRUS
RUA 3.300 ESQ. COM TERCEIRA AVENIDA

CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/24 10/24 11/24 12/24

1 APROVAÇÕES

2 PROJETOS

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

4 FUNDAÇÕES

5 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

6 PAREDES E VEDAÇÕES

7 TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

8 REVESTIMENTOS DE PISO

9 REVESTIMENTOS DE PAREDE

10 REVESTIMENTOS DE TETO - FORRO

11 REVESTIMENTOS EXTERNOS

12 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO

13 ESQUADRIAS DE MADEIRA

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO

16 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES E CFTV

17 INSTALAÇÕES DE GÁS

18 INSTALAÇÕES MECÂNICAS

19 SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

20 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

21 PINTURAS

22 LOUÇAS, METAIS, PEDRAS

23 LIMPEZA FINAL

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PERÍODO DE EXECUÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO 
1 (CANTEIRO DE 

`
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01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27

PERÍODO DE EXECUÇÃO

FASE DE IMPLANTAÇÃO 2 
(CANTEIRO DE OBRAS 
TÉRREO E MEZANINO)

FASE DE TRANSIÇÃO DO 
CANTEIRO DE OBRAS (1 PARA 
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04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27 11/27 12/27 01/28 02/28 03/28 04/28 05/28 06/28 07/28 08/28 09/28 10/28 11/28 12/28 01/29 02/29 03/29 04/29 05/29

PERÍODO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE EXECUÇÃO
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