CRONOGRAMA

11 Deslocamento de Funcionarios
1.2 Energia Consumo mais Padrao Trifasico
13 Agua
14 Tapume
1.5 Canteiro de Obra
1.6 terraplanagem
R RA plia o
21 estaqueamento
22 fundagao blocos
23 Montagem da estrutura premoldada
24 concretagem das lajes
A O (ampliagao
341 Alv. de fecham. bl. de concreto - 15 cm
3.2 muros
ADO p o
41 Telhas metalicas
4.2
43
5 DRENAGEM (ampliagao)
s e ]
6 PISO (reforma e ampliagao)
6.1 piso industrial
6.2 granito
6.3 ceramica simples
6.4 paver (patio de manobras e passeio)
6.5 passeio (piso de guia e alerta)
7 INSTALAGOES ( reforma e ampliagéo)
71 Instalagdes hidro-sanitarias
7.2 Instalagdes Elétricas
7.3 Preventivo contra incendio
74 instalagdes refrigeragéo
75 instalagdes ar condicionado - exaustao
8 FORRO ( REFORMA E AMPLIAGAO)
8.1 forro de isopor
forro de PVC
forro de gesso — mall
ESQUADRIAS e VIDROS (REFORMA E AMPLIAGAO)
esquadrias de aluminio
9.2 fachada de vidro
porta automatica
porta de enrolar

REVESTIMENTOS (REFORMA E AMPLIAGAO)

PINTURA (REFORMA E AMPLIAGAO)

Textura com rolo

Pintura Convencional
EQUIPAMENTOS

Elevadores

equipamentos padaria

equipamentos agougue
MOBILIA

gondolas

13.2 moveis gerais loja
13.3 moveis retaguarda

13 PAISAGISMO
131 Grama leiva, flores e arvores
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