CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DATA:
PROPRIETARIO: JOAO DAMO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA CNPJ: 10.389.322\0001-28 01/03/2017
[ﬂuniclpw: BALNEARIO CAMBORIU S.C. ArearzesaidBm | 2 w 099,280 |
1 od bs
Projeto:  IMPLANTAGAO LOTEAMENTO OBRA: LOTEAMENTO VILA MATILDE
DESCRICAO DOS SERVICOS MES1 WES2 MES3 MES4 MES§ MES 6 NES7 WES§ MES9 MES 10 MES 11 MES 12 OTAL
1) SERVICOS INICIAIS
11 |TOPOGRAFIA PARA OBRA TODA s 800,00 | 800,00 800,00 ~800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 - - | RS 8.000,00 |
% 10,00% ~10,00% 10,00% | 1000% | 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% "10,00% 100,00%
1.2)  |LIMPEZA INICIAL/DESMATAMENTO/DESTOCA $ 30.000,00 | 30.000,00 - 5 . = - - - = - - | R$ 60.000,00
% 50,0 X 100,00%
1.3) BARRACO DE OBRA , SANITARIOS, ADJACENTES E LIGACOES PROVISORIAS S 4.?%9,00 4.500,00 - - - - - - b £ = ¥ RS 000,
% 100%
2) TERRAPLENAGEM
2.1) | ABERTURA DE CAIXA DE ARRUAMENTO. (280,00mX10,00mX01,00Mm) 3 p = 11.200,00 | 2.800,00 3 z T = - - - - | R§_14.000,00 |
% B0,00% | 20,00% 100,00%
22) __|ATERRO COMPACTADO DE ARRUAMENTO COM MATERIAL DE 1*, IMPORTADO s - - 7.056,00 7.056,00 | 9.408,00 - - - - - - - RS 23.520,00 |
% 30,00% | 30,00% 70,00% 100,00%
23) _|ATERRO EM AREAS DE LOTES COM MATERIAL IMPORTADO 3 - z ® T B T - 81.900,00 | 81.900,00 | 109.200,00 - - RS 273.000,00 |
% 30% 30% 0% 100,00%
3) REDE DE AGUAS PLUVIAIS
31)  |ESCAVACAO, ASSENTAMENTO E REATERRO DE TUBULACAO DIAMETRO DE 400 MM 3 7 5 55 T Z 19.250,00 | 19.250,00 - - - - - | RS 38.500,00 |
% 50,00% 50,00% 100,00%
32) _ |CAIXA DE CAPTACAO EM CONCRETO (BOCA DE LOBO) s B z i = Y 2 11.900,00 - 2 3 T - | RS 11.500,00 |
% 160,00% T60,00%
33)  |APLICACAO DE BRITA PARA DRENG 3 B T = z By T.400,00 1.400,00 - 5 - T RS 2.800,00 |
% 50,00% ~50,00% 100,00%
4) REDE COLETORA DE ESGOTOS
41) _|REDE COLETORA DE ESGOTOS DIAMETRO 150 MM 3 - - Tl 5 T - - 17.700,00 | 17.700,00 - - B RS 35.400,00 |
% 50,00% | 50,00% 100,00%
42) _ |POCO DE VISITA DIAM. = 80 CM $ - - - - - - - - 8.000,00 - - " RS 8.000,00 |
% 1 100,00%
43) _ |APLICACAO DE BRITA PARA DRENO s - E < 53 T - - - 2.800,00 - - =[RS 2.800,00 |
% 100,00% 100,00%
44) _ |FILTROS DOMICILIARES 3 z B Z 5 z 5 - - - - - 14.000,00 | RS 14.000,00 |
% T00% 100,00%
5) REDE DE DISTRIBUICAQ DE AGUA
5.1) _ |REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA DIAMETRO 50 MM 3 - B S | T - B B 7.375,00 7.375,00 B - - | RS 14.750,00 |
% Eo,m Eo,mm 100,00%
52) |REGISTRO DE MANOBRA S - - - = - - - - - - 1.400,00 - RS  1.400,00
% 100,00% 100,00%
6) PAVIMENTACAQ
6.1)  |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO $ B & 4 i i - - - - 14.000,00 - - R$  14.000,00
% 100,00% _ 100,00%
62) |SUB-BASE EM BRITA 4A COM NA ESPESSURA COMPACTADA DE 40 CM s z 7 T = T i B 2 7 106.400,00 o - | RS 106.400,00
% 100,00% 100,00%
6.3)  |BASE EM BRITA GRADUADA E=15,0 CM $ i i L i s - - - - 44,100,00 - - R$ 44.100,00
% i 100,00% 100,00%
64) |IMPRIMACAO COM CM + PINTURA DE LIGACAO 3 T Z T 2 ] Z ] Z L 5 21.420,00 - | RS 21.420,00
% 100, 100,00%
635)  |CBUQE=4,00CM $ i b i X i 3 i a i 4 88.200,00 - R$ 88.200,00
% ~100,00%, 100,00%
6.6)  |MEIO FIO DE CONCRETO COM SARJETAS $ 4 3 H A 4 - s - - 25.875,00 - - R$ 25.875,00
% T00% 100,00%
7 REDE DE DISTRIBUICAQ ELETRICA
7.1)  |REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA $ & o 3 i g 2 2 - - - - 80.000,00 | RS 80.000,00
760,00% 100,00%
R$ 897.065,00
TOTAL DO MES § $ 35.300,00 | 35.300,00 | 19.056,00 10.656,00 10.208,00 21.450,00 33.350,00 | 107.775,00 | 118.575,00 | 300.375,00 | 111.020,00 94.000,00 | RS 897.065,00
TOTAL DO MES % % 3,94% 3,94% 2,12% 1,19% 1,14% 2,39% 3,72% 12,01% 13,22% 33,48% 12,38% 10,48% 100,00%
TOTAL ACUMULADO $ $ 35.300,00 | 70.600,00 | 89.656,00 | 100.312,00 | 110.520,00 | 131.970,00 | 165.320,00 | 273.095,00 | 391.670,00 | 692.045,00 | 803.065,00 | 897.065,00
w&l&' % 394% | 7.87% | 999% | 1118% | 1232% | 1471% | 18.43% | 30.44% 4366% | 77.15% | 89.52% | 100.00% TOTAL




