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EMPREENDIMENTOS

LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS

Considerando o cendrio atual e futuro do empreendimento Vitra By Pininfaring,

dividimos a obra em duas fases:

Fase 1 — Contempla a execucdo das fundacdes e embasamento do Setor C

(Previsdo de 8 meses)

Fase 2 - Contempla a execu¢do da torre do Setor C e das fundacodes e

embasamento do Setor B (Apds 8 meses da Fase 1 até o final do empreendimento)
Atualmente estamos executando a Fase 1 da obra.

Durante todo o empreendimento iremos adotar as opgdes de carga e descarga
conforme layout em anexo. Seréo 3 opcdes de carga e descarga, que irdo variar de
acordo com o insumo a ser recebido na obra e consequentemente seu local de
armazenamento. As vagas sado autorizadas pelo Orgéo de Transito, de forma que
quando uma das 3 opgdes estiver sendo usada, as demais serdo liberadas para uso
publico. Cabe a Engenharia da Obra planejar o melhor uso dessas opgoes, e entregar
a drea utilizada limpa e desimpedida apds o hordrio que consta na Autorizacéo

Especial de Transito.

Em algumas situagdes, quando a Engenharia da Obra assim determinar,
poderdo ser isoladas pequenas regidoes da calcada e da faixa de estacionamento
de veiculos, para garantir a seguranca e integridade de todos que acessam a via
publica. Esses locais serdo identificados através de placas, devidamente isolados, e

sera disponibilizado outro local mais seguro para a circulacdo dos pedestres.

A etapa de escavacdo e bota-fora de material estd inserida na Fase 1. Durante
essa etapa a entrada e saida de caminhdes serd pela Avenida Brasil, e a operacdo
de carregamento do caminhdo serd realizada no interior do canteiro de obra, no
Setor B. Ao final das atividades, diariamente, serdo tomadas as devidas providéncias

quanto a limpeza das ruas.
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O planejamento das concretagens serd diferente para as Fases 1 e 2, conforme
layouts em anexo. Durante a Fase 1 serd utilizada a Rua 3550 e o interior da obra no
Setor B para posicionamento das bombas e movimentacdo dos caminhdes de
concreto. Se por motivo de forca maior ndo for possivel utilizar esses locais nas datas
das concretagens, a Rua 3450 serd avaliada para uso. Durante a Fase 2 também serd
utilizada a Rua 3550 para as concretagens, porém ndo serd possivel manter o interior
do Setor B como opcdo, sendo assim, serd avaliado o uso da Avenida Brasil (drea de

estacionamento) como regido de apoio as concretagens.

A PASQUALOTTO & GT INCORPORADORA LTDA assume o compromisso de
planejar a circulacdo de veiculos e pedestres ao longo das vias, mantendo os locais
isolados, sinalizados, seguros e limpos ao final das atividades. Devido ao cendrio
consolidado em que estd inserido o empreendimento Vitra By Pininfarina, devemos
levar em consideracdo vdarios fatores, para entdo avaliar a melhor logistica do
canteiro de obra. Por exemplo, as vias de menor fluxo sdo estreitas, e ndo permitem
a movimentacdo e manobras de carretas, sendo assim a Avenida Brasil se torna a

Unica via possivel para acesso a esse tipo de veiculo.

O empreendimento ird se concretizar dentro do prazo estimado, serd uma obra
que vai agregar muito valor e visibilidade para aregido, e necessita da compreensdo
e paciéncia de todos que estdo ao redor. Vemos que € impossivel um
empreendimento desse porte ndo impactar na vida da comunidade, porém,
daremos todo suporte e condicdes necessdrios, para que sejam minimizados todos

esses impactos negativos.
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