
DIA 05

DIA 04

DIA 03

DIA 02

DIA 01

ETAPAS DE CONCRETAGEM DO BLOCO POR DIA

VITRA By PININFARINA
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VOLUME PREVISTO 896,25m³

NÚMERO DE CAMINHÕES 113, SENDO: 111 COM 8m³ - 1 COM 5m³ - 1 COM 3,25m³

VOLUME PREVISTO 904m³

NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m³

VOLUME PREVISTO 904m³

VOLUME PREVISTO 904m³

VOLUME PREVISTO 904m³

NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m³

NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m³

NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m³

TABELA DESCRITIVA DIÁRIA

VOLUME TOTAL: 4512,25m³

TOTAL CAMINHÕES: 565
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