

ETAPAS DE CONCRETAGEM DO BLOCO POR DIA

VITRA By PININFARINA




TABELA DESCRITIVA DIÁRIA

DIA 05	VOLUME PREVISTO 896,25m ³ NÚMERO DE CAMINHÕES 113, SENDO: 111 COM 8m ³ - 1 COM 5m ³ - 1 COM 3,25m ³
DIA 04	VOLUME PREVISTO 904m ³ NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m ³
DIA 03	VOLUME PREVISTO 904m ³ NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m ³
DIA 02	VOLUME PREVISTO 904m ³ NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m ³
DIA 01	VOLUME PREVISTO 904m ³ NÚMERO DE CAMINHÕES 113 COM 8m ³

VOLUME TOTAL: 4512,25m³

TOTAL CAMINHÕES: 565