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CANTEIRO DE OBRAS
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| RESPONSAVEL TECNICO

Guilherme Chiamulera— CREA/SC 109380-7
Rua 1.536, 60 —sala 1102 — Centro — Balneario Camboriu — Santa Catarina — 88330-610
(47) 99995 3837 / contato@m2bc.com.br

| DADOS GERAIS DA OBRA

Obra: Centro Logistico ZM
Endereco: Guilherme Steffen, 800, Steffen, Brusque — SC
Proprietario: ZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

CNPJ 13.232.505/0001-23
Area Construida: 7.977,10m?
Utilizacao: Comercial

Total de Pavimentos: 1
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I 1 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

O preparo do terreno serd executado de modo a deixar a drea da obra livre de tocos,
raizes e galhos, devendo-se tomar todos os cuidados necessarios a seguranga e higiene
pessoal e do meio ambiente.

Para a retirada da vegetacao do terreno serd solicitado a prefeitura o protocolo de Poda
e Corte de Arvores, onde é estimado o tempo de 30 (trinta) dias para a aprovagdo e
autorizacdo do 6rgdo; com esta autorizagdo da-se inicio a retirada da vegetacdo, onde
este servico deve levar em média 05 (cinco) dias de trabalho.

Apds a retirada da vegetacdo serdo realizados os servicos de terraplenagem na area de
instalacdo do Canteiro de Obras, bem como a limpeza final dele, apds todo o preparo
do terreno.

Foram previstas no projeto de canteiro de obras areas destinadas a limpeza de pneus
dos veiculos, limpeza da obra e lavagem de equipamentos, as especificacbes do
consumo de agua de cada uma destas areas estdo dispostas nos itens 6.1 e 6.2 deste
memorial.

| 2 LOCACAO DO ARRANJO

O Canteiro de Obras foi projetado e serd executado levando-se em consideracao as
proporgdes e caracteristicas da obra em questdo. Na escolha do local para instalagdo do
Canteiro de Obras levou-se em conta os seguintes fatores:

/ Condigdes de acesso;

/ Distancia ao escritério central;

/ Distancia ao local das obras e aos centros fornecedores de mao-de-obra e
materiais;

/ Redes de energia elétrica, de dgua e de esgoto;

I 3 ACESSOS

Deverdo ser executados com equipamentos adequados e possuir condicdes de rampa,
de desenvolvimento e de drenagem tdo somente necessdrias a utilizagdo racional dos
equipamentos e veiculos.
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Os servicos relativos a execucdo dos acessos abrangem: cortes, aterros, retiradas de
material para bota-fora, e eventualmente, o transporte de material de outras jazidas
para complementac¢ao de aterros, bueiros, drenos, sarjetas etc.

O material utilizado no revestimento dos acessos ficara a critério do Construtor, desde
gue apresente boas condicdes de suporte e de trafego, principalmente na época das
chuvas.

| 4 FECHAMENTO DA AREA DO CANTEIRO DE OBRAS

A protecdo da drea do Canteiro de Obras tem por finalidade assegurar o isolamento do
local, a fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e
pessoas estranhas.

Serdao utilizados como protecao tapume de chapas tipo compensado, devendo-se
apresentar continuos ao longo do toda a area a ser cercada e providos de portdes de
acesso em madeira, para veiculos e pedestres

| 5 EDIFICACOES

5.1 Escritorio em Madeira

Compreende o fornecimento, montagem e execucdo de barracdo em estrutura de
madeira serrada, paredes em tadbuas comuns ou em chapas compensadas, cobertos com
telhas de fibrocimento onduladas de 6 mm e piso cimentado.

5.2 Barracao Aberto

Destina-se basicamente a servico de carpintaria, dobragem de armadura, guarda de
tubos, entre outros. Sera executado com dimensdes compativeis com o seu uso,
cobertos com telhas onduladas de fibrocimento, e desprovido de paredes laterais; o piso
sera em terra batida.

A estrutura vertical para sustentacdo serd executada com madeiras serradas
devidamente fincadas ao chdo e contra ventadas.
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5.3 Barracao Fechado

Compreende o fornecimento, montagem e execucdo de barracdo em estrutura de
madeira serrada, paredes em tadbuas comuns ou em chapas compensadas, cobertos com
telha ondulada de fibrocimento de e piso cimentado. Os barracGes para guarda de
produtos pereciveis com a umidade deverdo ser providos de estrados de madeira.

5.4 Refeitoério

Os refeitdrios deverdao ser construidos em estrutura de madeira serrada, piso em
cimentado desempenado, paredes em chapas compensadas e cobertura com telhas de
fibrocimento onduladas.

Serd provido de mesas e bancos, com cozinha para aquecimento de refeicdes,
higienizacdo e bebedouros, a edificacdo devera ser em alvenaria de bloco ceramico com
seis furos, revestida com argamassa de cimento e areia e pintura a base de cal. O
dimensionamento de suas dependéncias obedecerd aos indices abaixo relacionados:

/ 1,20 m? de 4rea por operario;

/ 0,20 m? de ventilacdo e iluminagdo por operério;
/ 0,30 m? de mesa por operario;

/ 01 banco para cada operario.

5.5 Vestiarios

Os sanitdrios, chuveiros e drea para armarios serao executados em estrutura de madeira
serrada, paredes e pisos em tdbuas cobertura com telha cerdmica, com telha de
fibrocimento ondulada.

Onde na obra em questdo serdo necessarios uma média de 45 (quarenta e nove)
trabalhadores homens e 03 (trés) trabalhadoras mulheres trabalhando
simultaneamente, com isso foram usados os seguintes indices para o calculo do
dimensionamento dos vestidrios:

/ 1 (um) chuveiro para cada grupo de 15 operarios;
/ 1 (um) sanitario e um lavatoério para cada grupo de 15 operarios;
/ 1 (um) armario para cada funcionario.
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| 6 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

O armazenamento e distribuicdo de agua deverdao ser dimensionado levando-se em
conta a execucgdo simultanea das operagcdes que envolvam seu uso e os periodos mais
desfavoraveis do seu abastecimento.

Estima-se a demanda para esta obra um consumo de dgua potavel cerca de 15m3/més.

A entrada proviséria de agua serd executada dentro dos padrdes estabelecidos pela
concessiondria local de distribuicao de agua. Todos os materiais necessarios a execugao
da derivacdo serdo fornecidos pela concessiondria, desde a rede de distribuicdo até a
testada do lote onde se situar o Canteiro de Obras, ficando a cargo do Construtor a
execucdo dos servicos internos.

As instalagGes provisdrias de esgoto serdo executadas de acordo com as normas da
concessionaria local. Todos os materiais necessarios a execu¢ao das derivagdes serao
fornecidos pela concessionaria, desde a rede de esgoto até a testada do lote onde se
situa o Canteiro de Obras, ficando a cargo do Construtor a execucdo dos servicos
internos. Toda a tubulacdo necessaria a coleta de esgoto na area do Canteiro de Obras
sera fornecida pelo Construtor, assim como os servigos para sua implantacao.

6.1 Area Limpeza Pneus

Havera uma area destinada a lavagem dos pneus de veiculos, préxima a saida do
empreendimento para a Av. Marginal Leste, nesta area serd instalada uma torneira que
consumira 60L de dgua por veiculo; para este resultado de consumo usou-se como
parametro a NBR 5626, onde é descrito que um aparelho sanitario para lavagem em
geral consome em média 0,20L/s, além disso, estima-se que a limpeza de cada caminh3o
levard em média 5 minutos, chegando em um resultado de consumo de 60L/veiculo.

6.2 Area Limpeza da Obra

Para a limpeza da obra e dos equipamentos foram instalados dois equipamentos
sanitarios: um tanque (consumo 0,25L/s) e uma torneira para lavagem em geral
(consumo 0,20L/s), para uso proposto estima-se que ambos os equipamentos ficardo
abertos em média 10 minutos por dia, com isso, é estimado um consumo de 270 Litros
de agua por dia.
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| 7 INSTALACOES ELETRICAS

A entrada de energia, em baixa ou alta, deverd ser executada de acordo com as
exigéncias da concessiondria de energia elétrica local.

Na saida do dispositivo de medicdo ou do gerador, devera ser instalada uma chave geral
em caixa blindada com acionamento externo. Esta chave servird para desligar todas as
linhas que estardo ligadas a ela em caso de acidente.

Toda fiacdo das instalagdes devera ter isolagdo compativel com a classe de tensdo, nao
sendo admitida a utilizacdo de fios nus. Deverdo ser instaladas em condutores
(mangueiras), com diametros compativeis com as bitolas dos cabos, e enterradas no
solo. Quando a fiacdo for aérea, deverad ser distribuida em postes de madeira com altura
minima de 7,00 m, devendo a fiacdo ficar no minimo a 5,50 m do solo.

As chaves de operacdao dos equipamentos elétricos deverdao ser blindadas, com
componentes externos e instaladas a 1,20 m do solo, no minimo.

Todas as conexdes da fiacdo com os equipamentos elétricos deverdo ser feitas com
conectores terminais e isoladas com fita de alta tensdo (alta-fusdo), por mao-de-obra
especializada, utilizando-se equipamentos de seguranca, ferramental adequado e com
rede elétrica alimentadora desenergizada.

Todo equipamento devera ter sinalizacdo com placas ou lampadas, indicando que este
se encontra em operagdo. Os acionamentos das chaves de operagdo deverdo ser
sinalizados na posi¢do “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rapidas em casos
de emergéncia. Os locais onde estarao instaladas as chaves deverdo ser de facil acesso,
ndo podendo ser obstruidos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e
equipamentos.

Equipamentos especiais e de grande porte deverdo possuir alarmes sonoros (sirenes)
gue alertem quando do inicio da operacdo deles.

| 8 SINALIZACAO DO CANTEIRO

8.1 Placas de Identificacdao da Obra

Tanto a placa da Contratante quanto a do Orgdo Financiador, serdo executadas de
acordo com modelo definido pela Contratante e serdo instaladas no local estipulado
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pela Fiscalizacdo. O fornecimento, e servigos de montagem e assentamento das placas,
bem como a sua desmontagem e remocgao serdo medidas e pagas por itens especificos
do Caderno de Encargos.

8.2 Placas do Construtor

As placas relativas a responsabilidade técnica pela execugdo dos servigos, exigidas pelos
drgdos competentes, serdo confeccionadas e instaladas pelo Construtor, sem 6nus para
a Contratante. No Canteiro de Obras sé poderdo ser colocadas outras placas ou
tabuletas do Construtor, eventuais subcontratadas ou fornecedores de materiais e/ou
equipamentos apds prévio consentimento da Fiscaliza¢do.

8.3 Placas e Setas Indicativas

As placas e setas indicativas serdo instaladas no Canteiro de Obras, para indicagao de
acessos, obras, sistemas, para protecao contra riscos de acidentes e para identificagao
dos diversos setores dentro do préprio Canteiro de Obras.

I 9 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Apds a conclusdo da obra, o Construtor devera retirar do local, as suas expensas, todo o
pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra,
deixando a area completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto local.

As edificacdes serdao demolidas, salvo indicagdao em contrario da Fiscalizacdo. O expurgo
serd transportado pelo Construtor, para local apropriado e aprovado pela Fiscalizacao.
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| 10 ASSINATURA

GU”_H ERME éﬁling;\(/::g forma digital por
CHIAMULERA:0705 CHIAMULERA:07055567947

Dados: 2021.03.04 11:15:36

5567947 -03'00'

Guilherme Chiamulera
Responsavel Técnico
Engenheiro Civil CREA/SC 109380-7

ZM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Proprietario
CNPJ 13.232.505/0001-23
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