PLANO DETALHADO DE EXECUCAO DE OBRAS EDIFiCIO PAGANINI
TOWER Rua 901, 300 — Balneario Camboriu SC
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1. APRESENTAGAO

Apresentamos o Plano Detalhado de Execuc¢do de obras, destacando as medidas
mitigatorias referentes aos impactos gerados, principalmente, pela circulacdo de veiculos
pesados em todas as etapas de implantacdo do empreendimento Paganini Tower.

1.1 Localizagdao do empreendimento

O empreendimento est4 localizado na Rua 901, 300 — Balnedrio Camborit/SC.
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2. INTRODUGAO

O layout geral do canteiro de obras do Paganini Tower foi desenvolvido de acordo com
as premissas dos modelos construtivos definitivos para implantacdo do empreendimento,
diretrizes de equipamentos de movimentagao horizontal e vertical, fluxos e acessos de
veiculos e pessoas, programa de segurancga patrimonial, diretrizes ambientais e de seguranca
do trabalho, aspectos econdmicos da construtora e demais condicionantes operacionais
decorrentes da atividade de construcdo civil.

Foi analisado as necessidades de uma estrutura basica para execucao de uma obra de
construcdo civil, do cronograma da obra, do dimensionamento das areas de vivéncia
(banheiros, vestiarios, refeitérios) de acordo com o histograma de mao de obra e as diretrizes
da Norma Regulamentadora 18 — NR 18 sobre as Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcgdo e principalmente da preocupagdo de minimizar os impactos externos
aos vizinhos e aos que circularem pelas vias de divisa do empreendimento.



3. OBJETIVO

O objetivo do relatdrio a seguir é descrever a caracterizacao do layout geral do
canteiro de obras do Paganini Tower. Para isso, serdo apresentadas as caracteristicas gerais do
empreendimento e seu modelo construtivo, as informacdes gerais do layout do canteiro, o
acesso de pessoas e veiculos, a disposi¢do espacial das dreas do canteiro, equipamentos de
movimentacdo de materiais que serdo utilizados e demais caracteristicas necessarias para a
fase de implantagdo da obra.



4. EMPREENDIMENTO
4.1 Informagdes da area do empreendimento Paganini Tower.

O terreno possui drea total de 2.319,63m?2. A drea construida total do
empreendimento é de 26.130,79m?, distribuidos conforme a tabela 1.

Tabela 1: Quadro de dreas do empreendimento

QUADRDO D E A REAS

COMPUTAVEL NAO COMPUTAVEL VAZIOS SUBTOTAL

ESPECIFICAGAO PAVIMENTO N° PAV. (A) (B) ©) (A+B-C) T.0.
01x -m? 66,64 m* -m? 66,64 m2 3%
01x -m? 111,71 m? -m? 1M11,71m? 5%
01x 560,22 m? 89,07 m* -m? 64929 m2 28 %
17 x | 17x64920=11.037,93 m* -m? -m* 11.037,93 m?  28%
01x -m? (654,44 nf Coberto) 2 063,10 m? 2165m? 2.041,45m2 28%
04 x -m* 4x2063,10= 8.252 A0 m* 4x2165=86,60 m? 816580 m= 88 %
01x -m?2 2.041,03 m? 15,62m2 202541m2 87 %
01x -m? 2.032,56 m? -m? 2.032,56m? 88 %
TOTAL 26 pav. 11.598,15 m? 14656,51 m? 123,87 m? 26.130,79 m?

4.2 Localizagdo do canteiro de obra no empreendimento

As areas onde serdo implantadas o canteiro de obra foram definidas de maneira a
minimizar as interferéncias operacionais com a torre a serem construida e com as dreas de
manobras para a movimentagdo de veiculos e equipamentos.



5. MEDIDAS MITIGADORAS DO EIV

Para o desenvolvimento do layout geral do canteiro de obras também foram
consideradas as medidas mitigadoras descritas no EIV referente a movimentagao de veiculos e
maquinas para carga e descarga do material da obra: - Impedir o estacionamento de
caminhdGes ou a descarga de materiais em locais indevidos, prejudicando a circulagdo de
automoveis; - Aspergir agua na saida do canteiro de obras; - Realizar a limpeza dos pneus na
saida do canteiro de obras; - Realizar a limpeza das vias se ocorrer derramamento de materiais
ou solo do canteiro; - Realizar a manutencdo preventiva e corretiva de maquinas e
equipamentos; - Realizacdo do transporte de materiais em hordrios pré-estabelecidos; - Evitar
o transito de maquinas, equipamentos e caminhdes em hordrios de pico; - Todas as manobras,
cargas e descargas de materiais devem ocorrer dentro do canteiro de obras; - Circulacdo de
pessoas nas calcadas e pelas faixas de pedestres; - Implantar calcada com acessibilidade na
fronte do empreendimento; - Respeitar as leis de transito; - Monitoramento de ruidos; -
Monitoramento de poeira e poluicdo atmosférica (escapamento de caminhGes e maquinas); -
Implantar tapumes em toda volta do terreno para evitar entrada de estranhos e minimizar os
impactos visuais da obra; - Executar a obra dentro do horario permitido e no menor tempo
possivel;



6. MODELO CONSTRUTIVO DO EMPREENDIMENTO

O modelo construtivo utilizado no empreendimento Paganini Tower sera em pilares e
lajes nervuradas protendidas, o fechamento sera em alvenaria e vidro laminado. Serd um
processo construtivo limpo, de rapida aprendizagem, com o minimo de desperdicio de
materiais.



7. LAYOUT GERAL DO CANTEIRO DE OBRAS
7.1 Acessos de pessoas e veiculos.

O Projeto tem duas divisas em contato com o arruamento da cidade, uma divisa esta
localizada na Rua 901 e a outra na Rua 963. Como premissa do layout geral do canteiro
considerou-se que teremos acessos de veiculos apenas pela rua 901. Visando o minimo de
transtornos possiveis, € importante ressaltar que toda a movimentacgao de veiculos durante a
obra, seja leve ou pesado, de entrega de material ou de servigos de concretagem, sera feita
dentro do empreendimento. Na saida de caminhdes foi previsto um sistema de lava rodas para
gue os pneus sujos com os materiais da obra ndo espalhem esses materiais e acabe sujando as
ruas e até prejudicando o funcionamento das bocas de lobos e o sistema de drenagem das
ruas. O sistema de lava rodas deve consistir em uma area pavimentada onde o caminhdo serd
parado e ocorrerd a limpeza das rodas do mesmo. Esta drea deve ser cercada por canaletas
para drenar o liquido e encaminhar para um sistema de separacdo de éleo/sdlidos e dgua. A
agua apds passar por este sistema devera ser destinada junto ao sistema de drenagem. O
material que for retido deverd ser armazenado em contéiner ou tambores, garantindo que ndo
ocorra vazamento. Deverdo ser armazenados em local coberto e impermeabilizado, evitando
que molhe o residuo com 4gua pluvial e auxiliando na sua secagem. Por se tratar de um
material que pode ter vestigios de 6leo e graxas proveniente dos caminhdes e equipamentos
utilizados no empreendimento, primeiramente devera ser destinado a aterro licenciado para
recebimento de residuos classe | — residuos perigosos, conforme NBR 10.004:04. O transporte
ocorrera por empresa licenciada para realizar o transporte de materiais perigosos, utilizando
cacambas ou caminhdo plataforma em caso de armazenamento em tambores. Caso seja
necessario realizar a limpeza completa do sistema de separacdo de agua e 6leo/sélidos, deve
ser utilizado caminhado tanque, que deverd possuir licenga de transporte de residuos perigosos.
Para a execucdo do controle ambiental durante a fase de implantacdo da obra, teremos o
plano de monitoramento de ruidos e residuos padrao da construtora. Os residuos serao
segregados respeitando a normativa da Conama 307/02, segregados em local apropriado e
posteriormente destinados para reaproveitamento, reciclagem e destinagdo final. Todos os
planos de monitoramento encontram-se no Anexo |. Quanto a coleta do lixo comum, os
residuos organicos, composto por restos de alimentos, material sanitario e material de
escritério serdo armazenados em locais apropriados que possuam volume suficiente para
armazenamento temporario até a realizagdo da coleta pela empresa publica, que ocorre trés
vezes por semana. Estes dispositivos serdo de facil manuseio e transporte, poderdo ser levados
das areas de armazenamento de residuos para a coleta na via publica.



7.2 Canteiro de obras

O canteiro de obras, considera que as instalagGes provisérias da obra serdo divididas
da seguinte maneira: - Area de vivéncia: refeitério, vestiario e sanitarios; - Area administrativa:
almoxarifado, ambulatério, sala de engenharia, sala de reunido, sanitdrios e seguranca do
trabalho; - Area de apoio: drea para descarga e manobra de caminhdes, dreas de estoque e
depdsitos de material, centrais de argamassa; As dreas de apoio estdo posicionadas para
facilitar as movimentagdes horizontais e verticais no canteiro. As dreas do canteiro de obra
foram caracterizadas de acordo com as diretrizes da construtora em relagdo a materiais e
custos de implantacdo e manutencao, O fechamento das divisas do canteiro de obras sera em
telha trapezoidal de aco galvanizado e algumas divisas terdo o fechamento com o muro ja
existente do terreno. De acordo com o modelo construtivo teremos o apoio de gruas para a
movimentacdo de materiais. Os raios de giro das gruas estdo demonstrados na figura abaixo e
é necessario frisar que todo carregamento de material sera feito dentro do empreendimento,
ou seja, sempre que a lanca da grua estiver carregada com algum material da obra, a projecao
desde material estara dentro dos limites do empreendimento. Na imagem a seguir temos o
layout do canteiro e a proje¢do dos raios de giros das gruas



7.3 Layout Canteiro de obras
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8. CONCLUSAO

O presente relatdrio apresentou o layout do canteiro de obras que sera utilizado para
a Implantacdo do Paganini Tower e foram definidas as principais caracteristicas do
empreendimento e o modelo construtivo utilizado para a execu¢ao da obra. Para o apoio da
obra foi desenvolvido o estudo do acesso de pessoas e veiculos da obra e a disposi¢do espacial
do canteiro dentro do terreno de modo a permitir a execucao da torre com a menor
interferéncia possivel e facilitar os fluxos e funcionamento da fase de implantacdo da obra.
Também foram apresentados os processos de monitoramento dos impactos ambientais que a
execucdo do empreendimento e os equipamentos de movimentacado que serao utilizados na
logistica da fase de implantagao da obra. Portanto, o layout do canteiro e o plano de execucado
da obra foram elaborados para garantir a infraestrutura necessaria para o processo de
producdo, favorecer a logistica da obra e a movimentacao dos operarios e materiais de forma
segura e eficiente. E adicionando-se as considera¢des do modelo construtivo que sera utilizado
para a execucdo da torre, teremos uma obra com racionalizada e com o minimo de impacto
possivel. Com base no apresentado, esperamos atender os objetivos propostos, respeitando o
Cddigo de Posturas do Municipio de Balnedrio Camboriu, no que se refere a execuc¢do de obras
civis, com a finalidade de contribuir para o processo de construcdo do Empreendimento.



