
 

 

Itapema/SC, 25 de outubro de 2021 

A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú 
A/C Secretaria de Gestão Urbana e Fiscalização 

PLANO DE DEMOLIÇÃO 
Demolição de uma edificação de alvenaria, situada na Av Atlântica, 270, bairro Centro, município 
de Balneário Camboriú – SC, com 5.833,24m² de área construída conforme cadastro imobiliário e 
descrita nas matriculas 37947 e 37948 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Balneário 
Camboriú, gerando aproximadamente 4.960,00m³ de resíduos sólidos de Classe A, B e C.  
O tempo previsto para demolição é de aproximadamente 60 dias e o horário de trabalho será das 
08:00hrs as 18:00hrs de segunda a sexta-feira e das 08:00hrs as 12:00hrs aos sábados. 
Informamos ainda que todo o material resultante será transportado em caminhões basculantes até o 
Centro de Triagem SC Recibras – Resíduos da Construção Civil, Comercio e Serviços LTDA, inscrito 
no CNPJ nº 07.443.343/0001-70, situado na Rua Antônio Lopes Gonçalves Bastos, 1888, Trecho SC 
102, Rio Pequeno, Camboriú – SC. 

Para desenvolver os trabalhos com eficiência e segurança, serão tomados os cuidados descritos 
abaixo através de tópicos: 

 

A DEMOLIÇÃO SERÁ EXECUTADA DA SEGUINTE FORMA

 
 
DEMOLIÇÃO MANUAL 

• Para a etapa de demolição manual, serão utilizados equipamentos para rompimento de concreto 
da estrutura (rompedor hidráulico elétrico), equipamento que também será utilizado em paredes 
de tijolos próximas a empreendimentos vizinhos, de maneira e evitar o dano as edificações 
extremantes. Os funcionários que utilizarão o rompedor, estarão utilizando capacete, luvas, 
óculos, cinto de segurança, protetor auricular, respirador semifacial e bota. 

 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA 

• Para demolição mecanizada, será utilizado uma escavadeira de aproximadamente 18 toneladas. 

• Este equipamento utiliza esteira rodante para locomoção e pá hidráulica para derrubada de 
paredes e pilares. 

• O combustível de abastecimento será levado até a obra por meio de um caminhão comboio da 
Terra Brasil. 

 

TRAFEGO DE CAMINHÕES 

• Após a demolição, os resíduos serão transportados para a frente do terreno e carregados em 
caminhões caçamba. 

• Na Avenida Atlântica, os caminhões estacionarão em um recuo da via (antigo embarque e 
desembarque do hotel) para que possam ser carregados e seguir para a usina de tratamento de 
resíduos. 

Instalação de 
tapumes, badejas e 
telas de proteção

(1~2 dias)

Demolição manual 
de 

aproximadamente 
40% da edificação 

(25~30 dias)

Demolição 
mecanizada de 

aproximadamente 
60% da edificação 

(15~20 dias)

Extração das 
sapatas e 

regularização dos 
terrenos 

(8~10 dias)



 

 

• Após carregados, os caminhões seguirão até a Avenida Brasil, seguindo até a rua 3700, 
posteriormente até a via Gastronômica, onde seguirá para o centro de triagem de resíduos, 
localizado no município de Camboriú. 

• Os caminhões serão carregados sem exceder sua capacidade máxima, com intuito de preservar 
as vias. 

 

SEGURANÇA DO TRÂNSITO DE PESSOAS NAS CALÇADAS 

• Será colocado um vigia em cada lado do terreno para orientar as pessoas que circulam no local. 

• Solicitação ao departamento de trânsito para o bloqueio das calçadas quando necessário. 

 
QUANTO AS EDIFICAÇÕES EXTREMANTES 

• Todas as estruturas a serem demolidas que tiverem conexão com empreendimento vizinhos, 
serão demolidas manualmente na sua totalidade evitando qualquer dano. 

• Quando necessário, será feito irrigação nos resíduos com auxílio de um caminhão pipa para 
amenizar a poeira em conjunto com telas. 

 
MEDIDAS PARA EVITAR INCOMODO AOS VIZINHOS 

• Para que possamos prosseguir a demolição de maneira a manter uma boa relação com os 
vizinhos, o horário de funcionamento será reduzido, as máquinas apenas serão ligadas as 8h, e 
seguirão até as 17h, com 1h de pausa para almoço. 

• Será controlado o índice de decibéis na obra. 

 
MEDIDAS DE SEGURANÇA 

• Destaca a NR 18 em seu item 18.5 - Demolição  
18.5.1. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, 
inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de 
escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as 
normas e determinações em vigor.  
18.5.2. As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas, prévia e 
periodicamente, no sentido de ser preservada sua estabilidade e a integridade física de terceiros. 
18.5.3. Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado.  
18.5.4.  Antes de se iniciar a demolição, devem ser removidos os vidros, ripados, estuques e outros 
elementos frágeis.  
18.5.5. Antes de se iniciar a demolição de um pavimento, devem ser fechadas todas as aberturas 
existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a 
permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida no 
processo de demolição.  
18.5.6. As escadas devem ser mantidas desimpedidas e livres para a circulação de emergência e 
somente serão demolidas à medida em que forem sendo retirados os materiais dos pavimentos 
superiores.  
18.5.7. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos 
mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. 
18.5.8. A remoção dos entulhos, por gravidade, deve ser feita em calhas fechadas de material 
resistente, com inclinação máxima de 45º (quarenta e cinco graus), fixadas à edificação em todos os 
pavimentos.  
18.5.9. No ponto de descarga da calha, deve existir dispositivo de fechamento.  



 

 

18.5.10. Durante a execução de serviços de demolição, devem ser instaladas, no máximo, a 2 (dois) 
pavimentos abaixo do que será demolido, plataformas de retenção de entulhos, com dimensão 
mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros) e inclinação de 45º (quarenta e cinco graus), 
em todo o perímetro da obra.  
18.5.11. Os elementos da construção em demolição não devem ser abandonados em posição que 
torne possível o seu desabamento.  
18.5.12. Os materiais das edificações, durante a demolição e remoção, devem ser previamente 
umedecidos.  
18.5.13. As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura, quando esta for metálica ou 
de concreto armado. 
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