DETALHAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS

PRANCHA 01/06:

E apenas para identificacdo da separacdo dos blocos de execucao do

embasamento do empreendimento Sapphire Tower. Adotou-se essa divisdo

frente a logistica de obra.
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PRANCHA 02/06:

Sera executado a fundacao do bloco A, prevé-se area de circulacao para
entrada e saida dos caminhdes betoneiras, bem como area de manobra para
os mesmos. Para fins de cronograma a medicao fisica seria no meés de
fevereiro/2023, porém ja avaliou-se a possibilidade de execugdo no més de
janeiro/2023. Ademais, compreende as areas de vivéncia executadas em
containers, sendo: refeitorio, almoxarifado, engenharia, SESMT, banheiros e
vestiario. Por fim, diante da execucao da fundacao, tem-se os espacos locados

para carpintaria e armacao.
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PRANCHA 03/06:

Na etapa 1 — B sera executada a fundacao da area demarcada em laranja.
Sendo relocado as areas de vivéncia. A area demarcada em azul, podera ser

utilizada como area de manobra de veiculos.
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PRANCHA 04/06:

Sera iniciada a execucao da estrutura do bloco B, em sequéncia sera iniciada

a estrutura do bloco A. Ressalta-se que no momento da execugao do bloco B,

os caminhdes estardo locados apenas na area em que foi executada a

fundacdo. Ja na execucao do bloco A, os caminhées passarao a estar locados

na area comercial do pavimento térreo, em que tem-se pé direito de 4,86 m.
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PRANCHAS 05/06 e 06/06:

Nessa etapa, ocorrera a transferéncia das areas de vivéncia

pavimentos térreo e garagem 01.
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ETAPA 4:

Compreende a etapa de desmobilizagao do canteiro de obras para entrega da

obra.



