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DESCRICAO:

| BLOCO A: Locagao da torre principal e parte do embasamento.
| BLOCO B: Embasamento (Subsolo - Térreo ao lazer 01).
| BLOCO C: Embasamento ( Térreo ao lazer 01).

OBRA

Meridian Tower
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Detalhamento
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Rua 1041, Baln. Camboriu

.| BLOCO D: Embasamento ( Térreo ao lazer 01). E M P R E E N D | M E N :|:6S PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
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. DESCRICAO:
PRAZO PARA EXECUCAO DA ETAPA 01 (BLOCO A) = 18 MESES SC C O
Nesta etapa sera executado a fundacao do Bloco A desde o subsolo até a laje ' BLOCOA | AREADE VIVENCIA OBRA
do térreo (érga'demarcada em cor verde). Todavia, a éree! correspondente ao " BLOCOB Meridian Tower
Bloco B, servira como canteiro de obras para o empreendimento, bem como
area de manobra de caminhao bomba e betoneira e espago para carga e [ ] BLOCOC DISCIPLINA
descarga, onde o acesso se dara através do portao de acesso 02. Detalhamento
BLOCOD ENDEREGO
Obs: As instalagdes provisorias, com excegéo da edificacdo em alvenaria de 2 | Edificacso de 2 pavimentos ettt Rua 1041, Baln. Camboriu
pavimentos, sera executada em estrutura de madeira. -
EMPREENDIMENTOS anderso
02 22 Alteraco - ajustes em projeto conforme Parecer 038/2022 - CEIV 29/07/2022 Anderson Anderson 29/07/22 | Anteprojeto| 1|30
-~ ~ . ~ NTEUD FOLHA

01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson CONTEUDO
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REVISAO DESCRIGAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 01
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ETAPA 02
PRAZO PARA EXECUGAO DA ETAPA 02 (BLOCO B e C) = 18 MESES

Nesta etapa sera executado a fundacao do Bloco B e C desde o subsolo até a laje do DESCRK;AO'
térreo (area demarcada em cor azul e amarelo respectivamente). As areas de ) OBRA
manobra de caminhdo bomba e betoneira, bem como area de carga e descarga, sera |:| BLOCO A -
realizado no espaco o qual compreende o Bloco D, através do portao de acesso 03. Meridian Tower
O Bloco A segue execucao até pavimento Lazer 01 (altura final embasamento). | BLOCOB DISCIPLINA
&% Detalhamento
Obs: As instalagbes provisorias, serdo realocadas para a laje do térreo do Bloco A, no L BLOcoC ENDERECO
qual ja apresenta a estrutura do pavimento finalizado. As divisbes dos ambientes sera BLOCO D Rua 1041. Baln. Camborit
executada em estrutura de madeira, sendo que algumas atividades terao apenas um ua » bain. Lamboriu
espaco fisico demarcado, como é o caso da atividade de Armacao, por exemplo. PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
02 22 Alteraco - ajustes em projeto conforme Parecer 038/2022 - CEIV 29/07/2022 Anderson Anderson 29/07/22 | Anteprojeto| 1300
-~ ~ : ~ CONTEUDO FOLHA
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson
00 Emisso Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 03/05
REVISAO DESCRIGAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 02
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ETAPA 03
PRAZO PARA EXECUCAO DA ETAPA 03 (BLOCO D) = 6 MESES DESCRICAO: OBRA
Nesta etapa sera executado a fundagao do Bloco D desde o nivel térreo até a .
laje do térreo (area demarcada em vermelho). Os Blocos B e C seguem | BLOCOA+B Meridian Tower
execugao até o nivel de Lazer 01 (altura final do embasamento). O acesso de | BLOCOC DISCIPLINA
caminh&o bomba e betoneira, bem como espaco de carga e descarga, se dara ’ Detalhamento
no térreo do Bloco B, através do portdo de acesso 01. BLOCO D ENDERECO

. AREA DE VIVENCIA Rua 1041, Baln. Camboriu

Obs: As instalagbes provisorias estao situadas no pavimento térreo do Bloco A.
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02 22 Alteracao - ajustes em projeto conforme Parecer 038/2022 - CEIV 29/07/2022 Anderson E M P R E E N D | M E NTOS Anderson 29/07/22 | Anteprojeto| 11300

a - = ; ~ CONTEUDO FOLHA
01 12 Alteracao - inclusao layout - canteiro de obras fundagoes. 11/02/2022 Anderson

00 Emiss&o Inicial 21002021 | anderson | PLANTA CANTEIRO DE OBRAS 04/0 5
REVISAO DESCRICAO DATA AUTOR | CANTEIRO DE OBRAS - ETAPA 03




PASSEIO

~ TRECUO TERREO

| | L J £
| I
| g
‘ . %
| g — §
' i " AREADE H ezl
‘ % i M VIVENCIA
“ s ‘ BLOCO A AT, BLOCO B
“ ;2‘ ===
4(/ ®  BLOCOA
\—‘ | [}
BLOCO D | ﬂ F W BLOCO C
| _ _ _ _ _ _REGUOTERREO _ | —
8 PASSEIO
I S I
*75004‘ 4’75004J'
777777777777777777777777 EIXO - RUA 1.041 )
PASSEIO
OBRA
ETAPA 04 ) Meridian Tower
PRAZO PARA EXECUGCAO DA ETAPA 04 (BLOCO A) = 24 MESES XA
(soma total da execugao de cada bloco) DESCRIQAO' DISCIPI?)I;?thamentO
Nesta etapa ocorre a conclusao dos Blocos B,C e D e continuagéo da estrutura | BLOCOA ENDEREGO
do Bloco A (Torre Principal) " | BLOCO B+C+D Rua 1041, Baln. Cambori
Obs: As instalagbes provisorias estao situadas no pavimento térreo do Bloco A. PROJETISTA DATA ETAPA ESCALA
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