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DESCRICAO:

BLOCO A: Projecdo da torre;

BLOCO B: Embasamento (Térreo ao Espaco de Eventos);
BLOCO C: Embasamento (Térreo ao 5° pavimento).
BLOCO D: Embasamento frontal (Estrutura metdlical).

OBRA:

TRIUMPH TOWER

EMPREENDIMENTOS

PROJETO:
ldentificacdo das divisdes para execucdo da obra

REVSAO: - 00 RESPONSAVEL: 5 ABINE BEVIAN BUENO

ESCALA: ~ ]/500

PRANCHA:

01/08
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ARMAZENAMENTO
DE ESTACAS

UNDACAO + ESTRUTURAX
BLOCO C (8 MESES)
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ARMAZENAMENTO
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EXECUGAO DA

FUNDAGAO + CONTENGAO
BLOCO A

(12 MESES)
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ETAPA 1 OBRA.
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO A) = 12 MESES LEGENDA: ) .
PRAZO ETAPA 1 (BLOCO C) = 8 MESES
B Eavibamentos TRIUMPH TOWER 4 Sl
Nessa etapa serd executado a fundacdo e contencdo do Bloco A (&rea . EMPREENDIMENTOS
demarcada na cor azul) e a fundacdo e estrutura completa do Bloco C Area de vivéncia PROJETO:
{rea demarcada na cor verde}. e Creuaed Canteiro de Obras - 50 TRABALHADORES
/| CirculagGo
Obs: As instalacoes provisorias serdo executadas em containers com ) REVISAO: - 00 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
dimensdes de 6 m de comprimento por 2,4 m de largura e 12 m de E Area de armazenamento A 02/08
comprimento por 2,4 m de largura. ' 1/500
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TERREO BLOCO C

G2 BLOCO C

G3 BLOCOC

ALMOXARIFADO

VESTIARIO 1 (110 FUNC)

VESTIARIO 2 (110 FUNC)

> /
G4 BLOCOC G5BLOCOC
REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT

ETAPA 2
PRAZO ETAPA 2 (BLOCO A) = 4 MESES
PRAZO ETAPA 2 (BLOCO B) = 4 MESES

LEGENDA:

- Equipamentos
Area de vivéncia
Circulacdo

E Area de armazenamento

Nessa etapa serd executado a escavacdo, tirantes e arassamento do Bloco A
(érea demarcada na cor azul) e a fundacdo econtencdo do Bloco B
(érea demarcada na cor amarela).

Obs: As instalacdes provisérias serdo executadas serdo transferidas para o
Bloco C, o qual j& estd com a estrutura finalizada.

OBRA:

TRIUMPH TOWER

PROJETO:
Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

PRANCHA:

03/08

REVISAO:

00 REPONSAVEL - S ABINE BEVIAN BUENO
1/500

ESCALA: ~



AutoCAD SHX Text
RUA 4000

AutoCAD SHX Text
(PARALELEPÍPEDO)

AutoCAD SHX Text
RIO CAMBORIÚ


//
-
////
-
yd
@
O
N
@)
O / S
Q} / //// >
-
i
/ 7

ARMAZENAMENTO
DE ACO
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EXECUCAO
DO BLOCO DE FUNDACAO
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TERREO BLOCO C
ALMOXARIFADO

G2 BLOCOC
VESTIARIO 1 (110 FUNC)

G3 BLOCOC
VESTIARIO 2 (110 FUNC)

A
t‘-
£$
G4 BLOCOC
REFEITORIO 2 (90 FUNC)

G5BLOCO C

AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT

ETAPA 3
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO A) = 3 MESES
PRAZO ETAPA 3 (BLOCO B) = 3 MESES

LEGENDA:

- Equipamentos

Nessa etapa serd executado o bloco de fundacdo do Bloco A (&rea
demarcada na cor azul) e a escavacgdo, firantes e arassamento do Bloco B
(drea demarcada na cor amarela). m Circulacdo
Obs: As instalacdes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a
estrutura finalizada.

Area de vivéncia

E Area de armazenamento

OBRA:

TRIUMPH TOWER

FG

EMPREENDIMENTOS

PROJE

TO:

Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES

REVISAO:

RESPONSAVEL:

00

SABINE BEVIAN BUENO

PRANCHA

ESCALA: ~

1/500

04/08
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VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA

TERREO BLOCO C

G2 BLOCO C
ALMOXARIFADO

VESTIARIO 1 (110 FUNC)
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ARMAZENAMENTO
DE ACO

EXECUCAOQ

DA ESTRUTURA ATE O TERREO
BLOCO A

(4 MESES)

BLOCO D

(PARALE

RUA 4000

| E
LC

>IPEDO)

G3 BLOCOC

VESTIARIO 2 (110 FUNC)

ETAPA 4
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO A) = 4 MESES
PRAZO ETAPA 4 (BLOCO B) = 4 MESES

Nessa etapa serd executado a estrutura até o pavimento térreo do Bloco A

até o pavimento térreo do Bloco B (drea demarcada na cor amarela). Os
blocos A e B chegam no pavimento térreo no mesmo prazo.

Obs: As instalacoes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a
estrutura finalizada.

(drea demarcada na cor azul) e a execucdo do bloco de fundacdo e estrutura

LEGENDA:

B Equipamentos
Area de vivéncia
Circulagdo

E Area de armazenamento

“\%:;\‘\i/ 7777777 :
G4 BLOCOC G5 BLOCO C
REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
EMPREEN[W\/‘u_E\"-\ITOS
PROJETO:
Canteiro de Obras - 90 TRABALHADORES
REVISAO: 00 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
ESCALA: ~ ]/500 05/08
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DEPOSITO DE
MATERIAIS

CIRCULACAO /
- /

"BLoco A
(48 MESES)

// !
LILILILILC UL LI L

BANHEIRO (330 FUNCIONARIOS) E E
WM‘ -1 N T 0,

ﬁ ARMADZEEI;I\(A;NOWENTO
=0 s0®% 05
(330 FUNC\ONAR\O) =] 2
EXECUGAO
ESTRUTURA COMPLETA BLOCOD

ARMACAO CARPINTARIA
CIRCULACAO FUNCIONARIOS L
TERREO - BLOCO B
g - VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
/ o DISTRIBUICAO DA AREA DE VIVENCIA
/ Vavod
7/ VR e
7/
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/ Y
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TERREO BLOCO C

G2 BLOCOC

ALMOXARIFADO

VESTIARIO 1 (110 FUNC)

G3 BLOCOC
VESTIARIO 2 (110 FUNC)

ETAPA 5

PRAZO ETAPA 5 (BLOCO A) = 48 MESES LEGENDA:

- Equipamentos
Area de vivéncia
m Circulacdo

E Area de armazenamento

Nessa etapa serd executado a estrutura completa do Bloco A (drea
demarcada na cor azul). Com o pavimento térreo do Bloco B finalizado, este é
usado para depdsito de materiais, carpintaria e armacdo.

Obs: As instalacdes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a
estrutura finalizada. Executado dreas de banheiros e refeitério no pavimento G1
da forreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

G4 BLOCOC
VESTIARIO 3 (110 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
OBRA: _
TRIUMPH TOWER
EMPREENDIMENTOS

PROJETO:

Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES
REVISAO: 00 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
ESCALA: ~ 06/08

1/500
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ETAPA CONCLUIDA EXECUCAO

BLOCO A

1

(9 MESES)
BLOCO D

INFRAESTRUTURA + SUPRAESTRUTURA

HH

VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA

TERREO BLOCO C
ALMOXARIFADO

G2 BLOCO C
VESTIARIO 1 (110 FUNC)

G3 BLOCO C
VESTIARIO 2 (110 FUNC)

G1-BLOCOA

ETAPA 6
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO B) = 12 MESES
PRAZO ETAPA 6 (BLOCO D) = 9 MESES

LEGENDA:

B Eauipamentos
Area de vivéncia
Circulagdo

E Area de armazenamento

Nessa etapa serd executado a estrutura completa do Bloco B (drea demarcada
na cor amarela) e a execucdo da infraestrutura e supraestrutura do Bloco D
(drea demarcada na cor roxal).

Obs: As instalacdes provisérias estdo locadas no Bloco C, o qual j& estd com a
estrutura finalizada. Executado dreas de banheiros e refeitério no pavimento G1
da forreno bloco A, para atender o aumento da quantidade de trabalhadores.

G4 BLOCOC
VESTIARIO 3 (110 FUNC) AREA DE APOIO/

ENGENHARIA/ SESMT

OBRA: |

EMPREENDIMENTOS
PROJETO:
Canteiro de Obras - 330 TRABALHADORES
REVISAO: 00 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
ESCALA: ~ ]/500 07/08
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VER PLANTAS DOS PAVIMENTOS COM
DISTRIBUIGAO DA AREA DE VIVENCIA
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TERREO BLOCO C G2 BLOCO C G3 BLOCO C G4 BLOCOC G5 BLOCO C
ALMOXARIFADO VESTIARIO 1 (110 FUNC) VESTIARIO 2 (110 FUNC) REFEITORIO 2 (90 FUNC) AREA DE APOIO/
ENGENHARIA/ SESMT
ETAPA 7 OBRA:
LEGENDA: ' : CESMT FG
Nessa etapa a estrutura do Bloco A + B + D estdo 100% finalizadas. - Equipamentos TRl U M P H TOW E R
A drea de vivéncia permanece até o final da obra no BLoco C, o qual serd a - EMPREENDIMENTOS
Unica drea a ser desmobilizada. Area de vivéncia PROJETO:
Y Croutass Desmobilizacdo - 90 TRABALHADORES
; REVISAO: 00 RESPONSAVEL: SABINE BEVIAN BUENO PRANCHA:
- Area de armazenamento _ 08/08
ESCALA: ]/500
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