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PLANEJAMENTO FISICO DE IMPLANTAGAO FILIAL CAMBORIU-SC
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1 Servigo de topografia =]
. . . P

1.1 | Servigo de consultoria ambiental. (LP,LI,LO) =]
. ~ . . . P

1.2 Servigo adequagdo projetos arquitetonicos, drenagem e PPCI. =1
1.3 Servigo de sondagem do terreno. Z
. . ~ P
1.4 | Servigo de projetos fundagdes. R
. . . . . P

1.5 | Taxas diversas. (ARTs, impostos, taxas ambientais, taxas prefeitura, etc..) e
2 Terraplanagem para acerto das cotas do terreno e forragdo com material proprio. Z
3 Mobilizagdo do empreiteiro para o canteiro de obras. Z
4 Cercamento Total da Area Z
5 Execugdo dos chumbadores para a central dosadora. Canaletas diesel e oficina. Z
6 Execugdo das fundagdes e bases da central dosadora. Z
7 Contrugdo do decantador para argamassa com baia de secagem Z
8 Contrugdo do tanque de decantagdo e bate lastro. Z
9 Contrugdo da casa de bombas e compressor Z
10 Contrugdo do dique de contengdo dos aditivos de concreto e argamassa. Z
11 Execugdo das valas e passagens das tubulagdes eletricas, agua e aditivo. Z
12 Execugdo do bloco de manutengdo, laboratorio e ADM. Z
13 Execugdo do piso do sistema de abastecimento, da pista de abastecimento e CSAO. Z
14 Execugdo das baias de agregados. Z
15 Execugdo da drea de piso com canaletas de direcionamento da agua do processo para o P
decantador e sistema de drenagem de agua pluvial. R
16 Aluguel de maquinas e equipamentos. Z
17 Transporte da central do fabricante para Garibaldi. Z
18 Montagem da central e periféricos. (Mecénica, hidraulica, pneumatica e eletrica). Z
19 Locagdo de 3 diarias guindaste e 20 dias de munck. Z
- . . P
20 Aquisi¢do de caixas dagua R
21 Aquisicdo de redes hidraulicas, aditivo e pneumdticas. (balanga de agua, aditivo concreto e P
argamassa, tanques aditivo, bombas, compressores). R
22 Aquisi¢do de redes eletricas / iluminagdo Z
- . P
23 Aquisi¢do de rede de logica R
24 Mobiliario p / instalagdes adm, laboratdrio, refeitdrio, etc. Z
25 Aquisi¢do de ferramentas para o mecdnico e oficina. (caixa ferramenta, carrinho de caixa, P
esmeril, lixadeira, furadeira, girafa, morsa, pistola pneumatica, pistola pintura). R
- Pecas e componentes diversos p/ montagem mec. e eletrica. (filtros, valvulas, gas, P
eletrodo, EPI, ferramentas, etc..) R
27 Pegas e acessorios diversos p/ start da central. (ligagdo e aferigdo de balancas, placas e P
targetas, pintura, etc...) R
28 Acerto final do terreno com revestimento onde necessario, plantio de grama e cerca viva. :
~ . " P
29 Execuagdo pogo artesiano + licengas. R
30 Entrada de energia com transformardor de 45 KVA. :




