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PROJETO:
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REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

Identificação das divisões para execução da obra

DESCRIÇÃO:
BLOCO A: Projeção da torre A e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);
BLOCO B: Projeção da torre B e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);
BLOCO C: Embasamento (Térreo ao Lazer 1);
BLOCO D: Projeção da torre C e parte do embasamento (Térreo ao Lazer 1);
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REVISÃO:

ESCALA:

PRANCHA:

ETAPA 1
Nessa etapa serão executadas as estacas, arrasamento e
blocos até o pavimento térreo do Bloco A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
containers com dimensões de 6 m de comprimento por
2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos.
Com exceção do estoque de armadura e carpintaria.

Canteiro de Obras - ETAPA 1
Área de manobra e carga/descarga

LEGENDA:

Área de vivência
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PRANCHA:

ETAPA 2
Nessa etapa será executado as estacas, arrasamento e
blocos até o pavimento térreo do bloco C e D. Inicia-se a
estrutura do bloco A.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
containers com dimensões de 6 m de comprimento por
2,4 m de largura, sendo compostos por dois pavimentos.
Com exceção do estoque de armadura e carpintaria.

Canteiro de Obras - ETAPA 2
Área de manobra e carga/descarga
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ESCALA:
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ETAPA 3

Será executado a estrutura do bloco A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
madeirite. Nesse momento, as instalações das áreas de
vivência passam a estarem inseridas no pavimento térreo. Canteiro de Obras - ETAPA 3

LEGENDA:

1/750

Área de manobra e carga/descarga

Área de vivência

02

GARDEN PARK TOWERSEquipamentos

Raios de giro

AutoCAD SHX Text
RUA WALMOR VENTURA

AutoCAD SHX Text
RUA DIMAS CAMPOS

AutoCAD SHX Text
AVENDA DO ESTADO

AutoCAD SHX Text
RUA FLAMINGO

AutoCAD SHX Text
RUA BIBIANO DOS SANTOS

AutoCAD SHX Text
AVENDA DO ESTADO

AutoCAD SHX Text
RUA MIGUEL MATTE



MEIO FIO PROJETADO

MEIO FIO EXISTENTE

ALINHAMENTO VIA

ALINHAMENTO VIA

ALINHAMENTO VIA

ACESSO 3

ACESSO 1

ACESSO 2

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA
DO BLOCO A

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA
DO BLOCO B

BICICLETÁRIO

ARMAÇÃO

EN
G

EN
H

AR
IA/SESM

T

ALM
O

XAR
IFAD

O

ÁREA DE MANOBRA E
ARMAZENAMENTO DE

MATERIAIS

CARPINTARIA

EXECUÇÃO DA ESTRUTURA
DO BLOCO D

BW
C

/VESTIÁR
IO

S

R
EFEITÓ

R
IO

BW
C

/VESTIÁR
IO

S

R
EFEITÓ

R
IO

90º

90º

120º

30º

60º

30º

60º

30º

60º

POSIÇÃO
03.B

POSIÇÃO
04.B

90º

60
º

150º

CAMINHÃO
BOMBA

30º

CAMINHÃO
BOMBA

CAMINHÃO
BETONEIRA

CAMINHÃO
BETONEIRA

60º

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

POSIÇÃO
01

POSIÇÃO
02

POSIÇÃO
03.A

POSIÇÃO
04.A

30º

90º

60º

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

CA - CARRETA
DE 5 EIXOS

POSIÇÃO
05.A

POSIÇÃO
06.A

OBRA:

PROJETO:

05/10
REVISÃO:
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ETAPA 4

Serão executados a estrutura do bloco A, B e D.

Obs: As instalações provisórias serão executadas
em madeirite. Canteiro de Obras - ETAPA 4
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LEGENDA:
ETAPA 5

Serão executados a estrutura do bloco B e D.
Também será executado a fase de acabamentos do bloco A.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
madeirite. Canteiro de Obras - ETAPA 5
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PRANCHA:

ETAPA 6

Será executado a estrutura do bloco D. Também serão
executados as fases de acabamento das torres A e B.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
madeirite. Canteiro de Obras - ETAPA 6
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ETAPA 7

Incia-se a execução da estrutura do bloco C.
Serão executados as fases de acabamento dos
blocos A, B e D.

Obs: As instalações provisórias serão executadas
em madeirite.

Canteiro de Obras - ETAPA 7
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ETAPA 8
Compreende as fases de acabamento dos blocos A, B, C e D.

Obs: As instalações provisórias serão executadas em
madeirite.

Canteiro de Obras - ETAPA 8
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ETAPA 9

Contempla a etapa de desmobilização, no qual estão sendo
executados somente serviços vinculados ao acabamento do
empreendimento.

Canteiro de Obras - ETAPA 9
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