CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cliente: Meschke Administracao de Bens Ltda
Empreendimento: Galpdo Pré-moldado - Meschke Administracdo de Bens Ltda
Execucao e Manutencao de Canteiro de Obras

Discriminagao Valores Meses
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°
1 [Limpeza Preliminar
1.1 [Limpeza do Terreno R$ - 100,0% - - - - - -
1.2 |Transporte de Bota Fora R$ - 100,0% - - - - - -
2 |Sistemas Hidrossanitarios para Canteiro de Obras - - - - - - - - - -
2.1 |Captagdo (Agua Fria) R$ - 100,0% -
2.3 |Reservagao R$ - 100,0% -
2.5 |Rede de Agua Fria (Servicos) R$ - 100,0% -
2.6 |Rede de Agua Potavel R$ - 100,0% -
3 |Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento Superficial -
3.1 |Escavacao para redes de drenagem R$ - 50,0% - 50,0%
3.3 |Caixas de Passagem R$ - 50,0% - 50,0%
3.4 |Tubulacdo para drenagem provisoria R$ - 50,0% - 50,0%
3.6 |Captacoes R$ - - 100,0%
4 |Terraplanagem e Nivelamento do Solo -
4.1 |Escavacao, Carga e Transporte R$ - 100,0% -
4.2 |Compatibillizagao e Compatagao a 95% / 100% PN R$ - - 100,0%
5 |Pavimento/Revestimento -
5.1 |Areas de circulagdo, amoxarife, rampas e acessos. R$ - 20,0% - 80,0%
5.2 |Area de manobras e demais espacos de circulagdo R$ - 20,0% - 80,0%
6 |Estruturas de Apoio -
6.1 |Construcdo de Areas Comuns R$ - - 45,0% 55,0%
6.2 |Cercamento e Protecao R$ - 60,0% - 40,0%
6.3 |Servicos de lluminagao R$ - 50,0% - 50,0%
7 |Energia Elétrica -
7.1 |Padrao de ligagao proviséria de energia R$ - 100,0% -
8 |Servicos Complementares -
Secao técnica R$ - 20,0% - 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0%
Ensaios e testes R$ - - 5,0% 30,0% 5,0% 5,0% 30,0% 5,0% 15,0% 5,0%
Limpeza e desmobilizagdo da obra R$ - 50,0% - 50,0%
7 |Execug@o da Obra -
7.1 |Execucédo da Obra R$ - 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0%




