PROJETO: Taquaras Home Resort

LOCAL: Rodovia rodesindo pavan, s/n - dic 41398 - praiaDe taquaras - balneario camboriti / sc.

DATA: 11/06/2026
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SERVICOS PRELIMINARES

Sondagem do terreno

1 Levantamento topografico
Limpeza do terreno
INSTALAGOES PROVISORIAS Placa da obra - tamanho 2,5m x 1,6m
Depésito para materiais
2 Locacéo da obra
Instalagdes de canteiro de obras
Sanitarios e escritério
INFRAESTRUTURA Estaqueamento
3 Blocos de transi¢do em concreto armado
Vigas de transi¢cao em concreto armado
SUPER ESTRUTURA Pilar concreto armado
4 Viga concreto armado
Laje
PAREDES E PAINEIS Alvenaria em tijolos
5 Bloco auto-clavado
Shafts
6 REVESTIMENTO ARGAMASSADO Interna
Externa
7 IMPERMEABILIZACOES Interna
Externa
INSTALAGOES COMPLEMENTARES Instalagoes hidrossanitarias
Instalagdes preventivas
s Instalagoes elétricas
Instalagbes comunicagéo
Instalagoes de ar condicionado
Instalagdes de exaustdo e renovagéo de ar
9 FORRO Interno
ESQUADRIAS Portas
10 Janelas
Divisrias
Corrimaos metalicos
1 PINTURA Interna
Externa
12 CONTRAPISO Interno
13 REVESTIMENTO CERAMICO Interna
Externa
14 ELEVADORES
15 MOBILIARIO
16 RODAPES
17 BANDAS DE GRANITO
18 PAISAGISMOS Interna
Externa
19 ACABAMENTOS FINAIS Gerais
20 CERCA, MUROS E CALCADAS
21 LIMPEZA Final




