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Caminhao bomba estacionaria -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros
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Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

' RECUO LATERAL
72 PAVTO

500 T
265

RECUO LATERAL

TORRE

03 i 1026 |

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

VEICULOS DE GRANDE PORTE

240
Ll

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros
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GENTE

N OBSERVACOES ACESSOS DE CARGA E DESCARGA

ALINHAMENTO

, LIMITACOES:

RECUO FRONTAL

PROJ. EM BALANCO
FIO EXISTENTE

LIMITACOES FISICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaco limitado
para manobras de veiculos pesados. A presenca de estacionamento
| publico ao longo da calcada no mesmo lado da frente da obra reduz
| ainda mais a area util para operacao de descarga.
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© PROJ. MEIO-FIO CONF. LEI VI

00, 700 o | FIACAO AEREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
\

_ rede aérea de energia e telecomunicacbes no mesmo lado do
1° ETAPA DE FUNDAGCAO -

alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhdes com
| equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
| devido ao risco de colisao com a rede e acidentes com eletricidade.

! IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEICULOS MAIORES: A
| largura da via, aliada a ocupacao por estacionamento e a auséncia de
RECUO LATERAL baias ou recuos, torna inviavel a parada ou operacao segura de veiculos
7° PA/k’TO de grande porte sem causar obstrucdes totais ao trafego local.
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\TO%RE

EIX0O RUA 3550

Diante disso, a manutencao do acesso principal de descarga pela 32
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de trafego em
| horarios especificos, se apresenta como a solucao mais viavel técnica e
L operacionalmente.

—
\
1

e
=
il
Ly

o

|

}_
15l

[

L

—
0]
a—

RUA 3450

ACESSO ALTURA LIVRE DE 4,5 ME'FREOS

Contudo, visando melhorar a distribuicao logistica e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, sera previsto o uso das vias secundarias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veiculos de menor
porte, como caminhonetes e utilitarios leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou servicos de apoio.
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Importante destacar que o acesso de veiculos pela Rua 3550 sera
retirado durante as etapas da obra, com excecao da 22 etapa das
fundagoes, periodo em que a frente da obra voltada para a 32 Avenida
estara em execucao, impossibilitando seu uso. Nesse momento
especifico, o acesso sera temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saida), sem utilizacao da 32 Avenida, o que
| evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condicao pontual,
| permanecerao ativos apenas o0s acessos pela Rua 3450 e pela 32
| Avenida.
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LEGENDA:

| SANITARIOS / VESTIARIO | |
/ AREA DE MANOBRA E
) CARGA / DESCARGA
REFEITORIO / D
| T
BICICLETARIO FUNCIONARIOS - 22 VAGAS |
|

~~~~ ESTACIONAMENTO DE MOTO - 12 VAGAS |

| - Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serao adotadas medidas
| complementares, tais como:

| - Programacao das entregas em horarios de menor fluxo (fora do horario
comercial);

| - Apoio com sinalizacao e, se necessario, agentes de transito para
garantir seguranca;

- Restricao do porte dos veiculos nos momentos criticos, com logistica
adaptada.
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' BAIAO1

H: 0,80cm
[ IV:0,72m3

CLASSE A

BAIA 02
CLASSE B

H: 0,80cm
V:0,72m3

BAIA 03

CLASSE B
H: 0,80cm

V:0,72m3

|
BAIA 04

CLASSE C
|

H: 0,80cm
V:0,72m?
|

BAIA 05

CLASSE D
H: 0,80cm

V:0,72m3

Empreendimento:
MARINE PALACE RESIDENCE

Proprietario:
Pioneira 3.550

~

CNPJ:
51.597.312/0001-65

| | DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E SONORO | O

Endereco:
R. 3450 - n°189 - Balneario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico: Crean®:

Conteudo:
Projeto Canteiro de Obras

Estrutural base:

Arquitetura base: Etapa:
405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25 PROJETO LEGAL

Data: 10/09/2025 Arquivo:

Disciplina: Canteiro de obra Revisdao: R0O3

1° ETAPA FUNDACOES

Escala 1:100

01/ 04

- Escala: Como indicado Folha:

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.
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BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE

BAIA 01
CLASSE A

H: 0,80cm
V:0,72m3

BAIA 02
CLASSE B

H: 0,80cm
V:0,72m3

BAIA 03
CLASSE B

H: 0,80cm
V:0,72m3

BAIA 04
CLASSE C

H: 0,80cm
V:0,72m3

BAIA 05
CLASSE D

H: 0,80cm
V:0,72m?3

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETC/)?’(I;E INTERSECOES - DNIT

~760°
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LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

01 | 592
| | Caminhao bomba estacionaria -
<« B : | Utilizado na concretagem das
N = estruturas nas etapas 01 e 02.
ALTURA : entre 3,8 a 4 metros
02 870

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

265

1026 |

03

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

VEICULOS DE GRANDE PORTE

240
Ll

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

OBSERVACOES ACESSOS DE CARGA E DESCARGA

LIMITACOES:

LIMITACOES FISICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaco limitado
para manobras de veiculos pesados. A presenca de estacionamento
publico ao longo da calcada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a area util para operacao de descarga.

FIACAO AEREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicacdbes no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhdes com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisao com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEICULOS MAIORES: A
largura da via, aliada a ocupacao por estacionamento e a auséncia de
baias ou recuos, torna inviavel a parada ou operacao segura de veiculos
de grande porte sem causar obstrucdes totais ao trafego local.

Diante disso, a manutencao do acesso principal de descarga pela 32
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de trafego em
horarios especificos, se apresenta como a solucao mais viavel técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuicao logistica e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, sera previsto o uso das vias secundarias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veiculos de menor
porte, como caminhonetes e utilitarios leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou servicos de apoio.

Importante destacar que o acesso de veiculos pela Rua 3550 sera
retirado durante as etapas da obra, com excecao da 22 etapa das
fundagoes, periodo em que a frente da obra voltada para a 32 Avenida
estara em execucao, impossibilitando seu uso. Nesse momento
especifico, o acesso sera temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saida), sem utilizacao da 32 Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condicao pontual,
permanecerao ativos apenas o0s acessos pela Rua 3450 e pela 32
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serao adotadas medidas
complementares, tais como:

- Programacao das entregas em horarios de menor fluxo (fora do horario
comercial);

- Apoio com sinalizacdo e, se necessario, agentes de transito para
garantir seguranca;

- Restricao do porte dos veiculos nos momentos criticos, com logistica
adaptada.

Empreendimento:
MARINE PALACE RESIDENCE

~

Proprietario:
Pioneira 3.550

CNPJ:
51.597.312/0001-65

Endereco:
R. 3450 - n°189 - Balneario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico: Crean®:

Conteudo:
Projeto Canteiro de Obras

Estrutural base:

Arquitetura base:
405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25

Etapa:
PROJETO LEGAL

Data: 10/09/2025 Arquivo:

Disciplina: Canteiro de obra Revisdao: R0O3

02/ 04

Escala: Como indicado Folha:

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.




LEGENDA:

AREA DE ARMACAO

AREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

CREMALHEIRA

AREA DE MANOBRA E CARGA / DESCARGA

DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E SONORO

TERREO - 2° ETAPA

BAIAS DEr MATERIAS PARA DESCARTE

BAIA 03 | BAIA 04
CLASSE BCLASSE C

H: 0,80cmH: 0,80cm
V:0,72m?V: 0,72m?

BAIA 05
CLASSE D

H: 0,80cm
V:0,72m3

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETC/)BBE INTERSECOES - DNIT

~760°
~ -

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

Caminhao bomba estacionaria -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

01 | 592

224
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02 870

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

265

03 . 1026

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

VEICULOS DE GRANDE PORTE

240
S

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

OBSERVACOES ACESSOS DE CARGA E DESCARGA

LIMITACOES:

LIMITACOES FISICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaco limitado
para manobras de veiculos pesados. A presenca de estacionamento
publico ao longo da calcada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a area util para operacao de descarga.

FIACAO AEREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicacdes no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhGes com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisdao com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEICULOS MAIORES: A
largura da via, aliada a ocupacao por estacionamento e a auséncia de
baias ou recuos, torna inviavel a parada ou operacao segura de veiculos
de grande porte sem causar obstrucdes totais ao trafego local.

Diante disso, a manutencao do acesso principal de descarga pela 32
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de trafego em
horarios especificos, se apresenta como a solucao mais viavel técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuicao logistica e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, serd previsto o uso das vias secundarias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veiculos de menor
porte, como caminhonetes e utilitarios leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou servigos de apoio.

Importante destacar que o acesso de veiculos pela Rua 3550 sera
retirado durante as etapas da obra, com excecao da 22 etapa das
fundagoes, periodo em que a frente da obra voltada para a 32 Avenida
estara em execucao, impossibilitando seu uso. Nesse momento
especifico, o acesso sera temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saida), sem utilizacao da 32 Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condicao pontual,
permanecerao ativos apenas o0s acessos pela Rua 3450 e pela 32
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serao adotadas medidas
complementares, tais como:

- Programacao das entregas em horarios de menor fluxo (fora do horario
comercial);

- Apoio com sinalizacao e, se necessario, agentes de transito para
garantir seguranca;

- Restricao do porte dos veiculos nos momentos criticos, com logistica
adaptada.
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TERREO - 2° ETAPA

Escala 1:100

Empreendimento: \

MARINE PALACE RESIDENCE

Proprietario:
Pioneira 3.550

CNPJ:
51.597.312/0001-65

Endereco:
R. 3450 - n°189 - Balneario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico: CAU n°:

Bruna Terres de Souza

Estrutural base: Conteudo:

Projeto Canteiro de Obras

Arquitetura base: Etapa:
QS.ARQ} AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25 PROJETO LEGAL

Data: 10/09/2025 Arquivo:

Disciplina: Canteiro de obra Revisdao: R0O3

Escala: Como indicado Folha: 03/ 04

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.
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RECUO LATERAL
72 PAVTO

RECUO LATERAL
TORRE

EIX0 RUA 3450

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETC/)3(I§2E INTERSECOES - DNIT

~760°
~ -

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS
01 | 592 |
| |

Caminhao bomba estacionaria -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

il

P

224
i

02 870

Caminhao betoneira - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

265

03 i 1026 |

Caminhao - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros

VEICULOS DE GRANDE PORTE

240
Ll

Motos funcionarios
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros

OBSERVACOES ACESSOS DE CARGA E DESCARGA

LIMITACOES:

LIMITACOES FISICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaco limitado
para manobras de veiculos pesados. A presenca de estacionamento
publico ao longo da calcada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a area util para operacao de descarga.

FIACAO AEREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicacdes no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhGes com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisdao com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEICULOS MAIORES: A
largura da via, aliada a ocupacao por estacionamento e a auséncia de
baias ou recuos, torna inviavel a parada ou operacao segura de veiculos
de grande porte sem causar obstrucdes totais ao trafego local.

Diante disso, a manutencao do acesso principal de descarga pela 32
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de trafego em
horarios especificos, se apresenta como a solucao mais viavel técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuicao logistica e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, serd previsto o uso das vias secundarias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veiculos de menor
porte, como caminhonetes e utilitarios leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou servigos de apoio.

Importante destacar que o acesso de veiculos pela Rua 3550 sera
retirado durante as etapas da obra, com excecao da 22 etapa das
fundagoes, periodo em que a frente da obra voltada para a 32 Avenida
estara em execucao, impossibilitando seu uso. Nesse momento
especifico, o acesso sera temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saida), sem utilizagao da 32 Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condicao pontual,
permanecerao ativos apenas o0s acessos pela Rua 3450 e pela 32
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serao adotadas medidas
complementares, tais como:

- Programacao das entregas em horarios de menor fluxo (fora do horario
comercial);

- Apoio com sinalizacao e, se necessario, agentes de transito para
garantir seguranca;

- Restricao do porte dos veiculos nos momentos criticos, com logistica
adaptada.

Empreendimento: \

MARINE PALACE RESIDENCE

Proprietario:
Pioneira 3.550

CNPJ:
51.597.312/0001-65

Endereco:
R. 3450 - n°189 - Balneario Camborit / SC -

Autor do projeto:
Bruna Terres de Souza

Resp. Técnico: Crean®:

Estrutural base: Conteudo:
Projeto Canteiro de Obras

Arquitetura base: Etapa:
QS.ARQ} AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25 PROJETO LEGAL

Data: 10/09/2025 Arquivo:
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Escala: Como indicado Folha:

Qualquer alteragdo do projeto sem anuéncia do projetista, implica em responsabilidade do proprietario, eximindo assim o projetista de responsabilidade.
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