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LIXEIRAS

ACESSO ALTURA LIVRE DE 4,5 METROS

ETAPA 1 FUNDAÇÕES

REBAIXO MEIO FIO

DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E SONORO

LEGENDA:

BICICLETÁRIO FUNCIONÁRIOS - 22 VAGAS

REFEITÓRIO

SANITÁRIOS / VESTIÁRIO

BAIA 01
CLASSE A
H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIA 02
CLASSE B

BAIA 03
CLASSE B

BAIA 04
CLASSE C

BAIA 05
CLASSE D

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE

BICICLETÁRIO FUNCIONÁRIOS
ÁREA 15,00 m²

ESTACIONAMENTO DE MOTO - 12 VAGAS

ESTACIONAMENTODE MOTOSÁREA 19,00 m²20
0

ÁREA DE ARMAÇÃO
ÁREA 81,00 m²ÁREA DE ARMAZENAMENTO

DE MATERIAIS
ÁREA 40,00 m²

SANITÁRIOS / VESTIÁRIO
ÁREA 25,00 m²

REFEITÓRIO
ÁREA 26,00 m²

ÁREA DE ARMAÇÃO

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS

CREMALHEIRA

ÁREA DE MANOBRA E
CARGA / DESCARGA

ACESSO 1- VEÍCULO 1, 2 e 3

1
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4
5

R1280
R1892

R1280

HIDROMETRO
DE ENTRADA

ÁREA DE CARGA E DESCARGA
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DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETO DE INTERSEÇÕES - DNIT
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1026
Caminhão - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

Caminhão betoneira  - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

Caminhão bomba estacionária -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros
Motos funcionários
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros
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OBSERVAÇÕES ACESSOS  DE CARGA E DESCARGA

Empreendimento:

Proprietário:

CNPJ:

Endereço:

Autor do projeto:

Resp. Técnico:

Data: Arquivo:

Estrutural base:

Arquitetura base:

Revisão:

Escala: Folha:

Disciplina:

Conteúdo:

Etapa:

Qualquer alteração do projeto sem anuência do projetista, implica em responsabilidade do proprietário, eximindo assim o projetista de responsabilidade.

Como indicado

R. 3450 - n°189 - Balneário Camboriú / SC -

MARINE PALACE RESIDENCE

PROJETO LEGAL

Bruna Terres de Souza

Projeto Canteiro de Obras

Pioneira 3.550

51.597.312/0001-65

0401 /

Canteiro de obra

Escala  1 : 100
1º ETAPA FUNDAÇÕES

CAU n°: A131379-7

R03

10/09/2025

405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25

LIMITAÇÕES:

LIMITAÇÕES FÍSICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaço limitado
para manobras de veículos pesados. A presença de estacionamento
público ao longo da calçada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a área útil para operação de descarga.

FIAÇÃO AÉREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicações no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhões com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisão com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEÍCULOS MAIORES: A
largura da via, aliada à ocupação por estacionamento e à ausência de
baias ou recuos, torna inviável a parada ou operação segura de veículos
de grande porte sem causar obstruções totais ao tráfego local.

Diante disso, a manutenção do acesso principal de descarga pela 3ª
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de tráfego em
horários específicos, se apresenta como a solução mais viável técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuição logística e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, será previsto o uso das vias secundárias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veículos de menor
porte, como caminhonetes e utilitários leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou serviços de apoio.

Importante destacar que o acesso de veículos pela Rua 3550 será
retirado durante as etapas da obra, com exceção da 2ª etapa das
fundações, período em que a frente da obra voltada para a 3ª Avenida
estará em execução, impossibilitando seu uso. Nesse momento
específico, o acesso será temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saída), sem utilização da 3ª Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condição pontual,
permanecerão ativos apenas os acessos pela Rua 3450 e pela 3ª
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serão adotadas medidas
complementares, tais como:
- Programação das entregas em horários de menor fluxo (fora do horário
comercial);
- Apoio com sinalização e, se necessário, agentes de trânsito para
garantir segurança;
- Restrição do porte dos veículos nos momentos críticos, com logística
adaptada.

Bruna Terres de Souza
BRUNA TERRES DE 
SOUZA:08825856903

Assinado de forma digital por BRUNA 
TERRES DE SOUZA:08825856903 
Dados: 2025.11.24 16:07:39 -03'00'
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Caminhão - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

Caminhão betoneira  - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

Caminhão bomba estacionária -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros
Motos funcionários
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros
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OBSERVAÇÕES ACESSOS  DE CARGA E DESCARGA

BICICLETÁRIO FUNCIONÁRIOS
ÁREA 15,00 m²

ESTACIONAMENTO
DE MOTOS

ÁREA 27,00 m²
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ETAPA 2 FUNDAÇÕES

DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E SONORO

LEGENDA:

BICICLETÁRIO FUNCIONÁRIOS - 22 VAGAS

REFEITÓRIO

SANITÁRIOS / VESTIÁRIO

BAIA 01
CLASSE A
H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIA 02
CLASSE B

BAIA 03
CLASSE B

BAIA 04
CLASSE C

BAIA 05
CLASSE D

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE

ESTACIONAMENTO DE MOTO - 12 VAGAS

ÁREA DE ARMAÇÃO
ÁREA 53,00 m²

ÁREA DE ARMAZENAMENTO
DE MATERIAIS
ÁREA 40,00 m²

ÁREA DE ARMAÇÃO

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS

2° ETAPA DE FUNDAÇÃO

CREMALHEIRA

HIDROMETRO
DE ENTRADA

ÁREA DE CARGA E DESCARGA
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SANITÁRIOS / VESTIÁRIO
ÁREA 25,00 m²

REFEITÓRIO
ÁREA 26,00 m²
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ACESSO ALTURA LIVRE DE 4,5 METROSACESSO 1- VEÍCULO 1, 2 e 3
REBAIXO MEIO FIO
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Empreendimento:

Proprietário:

CNPJ:

Endereço:

Autor do projeto:

Resp. Técnico:

Data: Arquivo:

Estrutural base:

Arquitetura base:

Revisão:

Escala: Folha:

Disciplina:

Conteúdo:

Etapa:

Qualquer alteração do projeto sem anuência do projetista, implica em responsabilidade do proprietário, eximindo assim o projetista de responsabilidade.

Como indicado

R. 3450 - n°189 - Balneário Camboriú / SC -

MARINE PALACE RESIDENCE

PROJETO LEGAL

Bruna Terres de Souza

Projeto Canteiro de Obras

Pioneira 3.550

51.597.312/0001-65

0402 /

Canteiro de obra

Escala  1 : 100
1º ETAPA FUNDAÇÕES

LIMITAÇÕES:

LIMITAÇÕES FÍSICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaço limitado
para manobras de veículos pesados. A presença de estacionamento
público ao longo da calçada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a área útil para operação de descarga.

FIAÇÃO AÉREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicações no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhões com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisão com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEÍCULOS MAIORES: A
largura da via, aliada à ocupação por estacionamento e à ausência de
baias ou recuos, torna inviável a parada ou operação segura de veículos
de grande porte sem causar obstruções totais ao tráfego local.

Diante disso, a manutenção do acesso principal de descarga pela 3ª
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de tráfego em
horários específicos, se apresenta como a solução mais viável técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuição logística e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, será previsto o uso das vias secundárias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veículos de menor
porte, como caminhonetes e utilitários leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou serviços de apoio.

Importante destacar que o acesso de veículos pela Rua 3550 será
retirado durante as etapas da obra, com exceção da 2ª etapa das
fundações, período em que a frente da obra voltada para a 3ª Avenida
estará em execução, impossibilitando seu uso. Nesse momento
específico, o acesso será temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saída), sem utilização da 3ª Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condição pontual,
permanecerão ativos apenas os acessos pela Rua 3450 e pela 3ª
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serão adotadas medidas
complementares, tais como:
- Programação das entregas em horários de menor fluxo (fora do horário
comercial);
- Apoio com sinalização e, se necessário, agentes de trânsito para
garantir segurança;
- Restrição do porte dos veículos nos momentos críticos, com logística
adaptada.

R03

10/09/2025

405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25

Bruna Terres de Souza
CAU n°: A131379-7BRUNA TERRES DE 

SOUZA:08825856903
Assinado de forma digital por BRUNA 
TERRES DE SOUZA:08825856903 
Dados: 2025.11.24 16:09:04 -03'00'



eixo 3ª AVENIDA
ei
xo

 R
U
A
 3

4
5
0

ei
xo

 R
U
A
 3

5
5
0

eixo via

recuo fronta
l

alinhamento

M
E
IO

-F
IO

MEIO-FIO EXISTENTE

a
linha

m
ento

proj. em
 ba

la
nço

ei
xo

 r
ua

 3
4
5
0

re
cu

o 
fr

on
ta

l

M
E
IO

-F
IO

 E
X
IS

T
E
N
T
E

a
li
nh

a
m
en

to
pr

oj
. 
em

 b
a
la

nç
o

650
503,003,00

80

800
80 P

R
O
J
. 
M
E
IO

-F
IO

 C
O
N
F
. 
L
E
I 
V
IG

E
N
T
E

300

proj. meio-fio conf. lei vigente

pr
oj

. 
m
ei
o-

fi
o 

co
nf

. 
le

i 
vi
g
en

te

300
290

reba
ixo m

eio-fio
E
X
IS

T
E
N
T
E

310 390
700100

R30
0

R300

projeção em balanço

recuo frontal

R3
00

R3
00

R300
R300

66
6

31
4

30
0

recuo lateral
7º pavto

recuo lateral
TORRE

recuo la
tera

l
7
º pa

vto

recuo la
tera

l
T
O
R
R
E

270
500

27
0

50
0 recuo lateral

7º pavto

recuo lateral
TORRE

270
500

600 50

750100

50
5

50
4

WC

WC

HIDROMETRO
DE ENTRADA

59
8

VAGA ACUMULAÇÃO

Q.G. TELEC.

LIXEIRAS

LEGENDA:

ÁREA DE ARMAÇÃO

ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

TÉRREO - 2° ETAPA

CREMALHEIRA

ÁREA DE MANOBRA E CARGA / DESCARGA

DISPOSITIVO DE ALERTA LUMINOSO E SONORO

ÁREA DE
ARMAZENAMENTO

DE MATERIAIS
ÁREA 40,00 m²

ÁREA DE ARMAÇÃO
ÁREA 65,00 m²

BAIA 01
CLASSE A
H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIA 02
CLASSE B

BAIA 03
CLASSE B

BAIA 04
CLASSE C

BAIA 05
CLASSE D

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

H: 0,80cm
V: 0,72m³

BAIAS DE MATERIAS PARA DESCARTE
ÁREA DE MANOBRA E
CARGA / DESCARGA
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Caminhão - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

Caminhão betoneira  - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

Caminhão bomba estacionária -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros
Motos funcionários
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros
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OBSERVAÇÕES ACESSOS  DE CARGA E DESCARGA

Escala  1 : 100
TÉRREO - 2° ETAPA

Empreendimento:

Proprietário:

CNPJ:

Endereço:

Autor do projeto:

Resp. Técnico:

Data: Arquivo:

Estrutural base:

Arquitetura base:

Revisão:

Escala: Folha:

Disciplina:

Conteúdo:

Etapa:

Qualquer alteração do projeto sem anuência do projetista, implica em responsabilidade do proprietário, eximindo assim o projetista de responsabilidade.

R03

Como indicado

R. 3450 - n°189 - Balneário Camboriú / SC -

MARINE PALACE RESIDENCE

PROJETO LEGAL

Bruna Terres de Souza

Projeto Canteiro de Obras

10/09/2025

405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25

Pioneira 3.550

51.597.312/0001-65

0403 /

Canteiro de obra

Bruna Terres de Souza

LIMITAÇÕES:

LIMITAÇÕES FÍSICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaço limitado
para manobras de veículos pesados. A presença de estacionamento
público ao longo da calçada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a área útil para operação de descarga.

FIAÇÃO AÉREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicações no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhões com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisão com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEÍCULOS MAIORES: A
largura da via, aliada à ocupação por estacionamento e à ausência de
baias ou recuos, torna inviável a parada ou operação segura de veículos
de grande porte sem causar obstruções totais ao tráfego local.

Diante disso, a manutenção do acesso principal de descarga pela 3ª
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de tráfego em
horários específicos, se apresenta como a solução mais viável técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuição logística e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, será previsto o uso das vias secundárias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veículos de menor
porte, como caminhonetes e utilitários leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou serviços de apoio.

Importante destacar que o acesso de veículos pela Rua 3550 será
retirado durante as etapas da obra, com exceção da 2ª etapa das
fundações, período em que a frente da obra voltada para a 3ª Avenida
estará em execução, impossibilitando seu uso. Nesse momento
específico, o acesso será temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saída), sem utilização da 3ª Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condição pontual,
permanecerão ativos apenas os acessos pela Rua 3450 e pela 3ª
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serão adotadas medidas
complementares, tais como:
- Programação das entregas em horários de menor fluxo (fora do horário
comercial);
- Apoio com sinalização e, se necessário, agentes de trânsito para
garantir segurança;
- Restrição do porte dos veículos nos momentos críticos, com logística
adaptada.

CAU n°: A131379-7BRUNA TERRES DE 
SOUZA:08825856903

Assinado de forma digital por BRUNA 
TERRES DE SOUZA:08825856903 
Dados: 2025.11.24 16:09:43 -03'00'



eixo 3ª AVENIDA
ei
xo

 R
U
A
 3

4
5
0

ei
xo

 R
U
A
 3

5
5
0

eixo via

recuo fronta
l

alinhamento

M
E
IO

-F
IO

MEIO-FIO EXISTENTE

a
linha

m
ento

proj. em
 ba

la
nço

ei
xo

 r
ua

 3
4
5
0

re
cu

o 
fr

on
ta

l

M
E
IO

-F
IO

 E
X
IS

T
E
N
T
E

a
li
nh

a
m
en

to
pr

oj
. 
em

 b
a
la

nç
o

650
503,003,00

80

800
80 P

R
O
J
. 
M
E
IO

-F
IO

 C
O
N
F
. 
L
E
I 
V
IG

E
N
T
E

300

proj. meio-fio conf. lei vigente

pr
oj

. 
m
ei
o-

fi
o 

co
nf

. 
le

i 
vi
g
en

te

300
290

reba
ixo m

eio-fio
E
X
IS

T
E
N
T
E

310 390
700100

R30
0

R300

projeção em balanço

recuo frontal

R3
00

R3
00

R300
R300

66
6

31
4

30
0

recuo lateral
7º pavto

recuo lateral
TORRE

recuo la
tera

l
7
º pa

vto

recuo la
tera

l
T
O
R
R
E

270
500

27
0

50
0 recuo lateral

7º pavto

recuo lateral
TORRE

270
500

80

DESCESOBE

470

bl
oc

o 
si

po
re

x 
5c

m

440x470/120

HIDRANTE

VP
: 5

,3
7x

0,
92

=4
,9

4m
²

53
7

VP
: 5

,0
5x

0,
92

=4
,6

4m
²

EPP-2º PVTO. - 2° ETAPA

LEGENDA:

ALMOXARIFADO

CREMALHEIRA

ENGENHARIA
ÁREA 7,00 m²

ENGENHARIA

SANITÁRIOS / VESTIÁRIO

ALMOXARIFADO
ÁREA 190,00 m²

REFEITÓRIO

BICICLETÁRIO FUNCIONÁRIOS - 33 VAGAS

ESTACIONAMENTO DE MOTO - 24 VAGAS

BANHEIROS
ÁREA 27,00m²

VESTIARIO
ÁREA 43,00 m²

ESTACIONAMENTO
DE MOTOS

ÁREA 97,00 m²

EMPREITEIRO 01
ÁREA 3,00 m²

EMPREITEIRO 02
ÁREA 4,00m²

EMPREITEIRO 03
ÁREA 4,00m²

ESCRITÓRIOS EMPREITEIROS

ACESSO

BICICLETÁRIO
FUNCIONÁRIOS
ÁREA 24,00 m²

AC
ESSO

 2- VEÍC
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LO
  3 e 4
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70

Cremalheira

60
0

REFEITORIO
ÁREA 135,00 m²
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90°

DETALHE RAIO DE GIRO CONFORME MANUAL DE
PROJETO DE INTERSEÇÕES - DNIT
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1026
Caminhão - Utilizado para
transporte / descarga de materiais

Caminhão betoneira  - Utilizado na
concretagem das estruturas nas
etapas 01 e 02.

Caminhão bomba estacionária -
Utilizado na concretagem das
estruturas nas etapas 01 e 02.

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA : entre 3,8 a 4 metros

ALTURA: entre 3 a 3,8 metros
Motos funcionários
Comprimento: 2 a 2,10 metros
Largura: 0,95 a 1,25 metros
Altura: 1,10 a 1,25 metros
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OBSERVAÇÕES ACESSOS  DE CARGA E DESCARGA

Escala  1 : 100
2º PAV. EPP

Empreendimento:

Proprietário:

CNPJ:

Endereço:

Autor do projeto:

Resp. Técnico:

Data: Arquivo:

Estrutural base:

Arquitetura base:

Revisão:

Escala: Folha:

Disciplina:

Conteúdo:

Etapa:

Qualquer alteração do projeto sem anuência do projetista, implica em responsabilidade do proprietário, eximindo assim o projetista de responsabilidade.

Como indicado

R. 3450 - n°189 - Balneário Camboriú / SC -

MARINE PALACE RESIDENCE

PROJETO LEGAL

Bruna Terres de Souza

Projeto Canteiro de Obras

Pioneira 3.550

51.597.312/0001-65

0404 /

Canteiro de obra R03

10/09/2025

405.ARQ_3 AVENIDA ESQ.RUA 3450 E 3550_01.04.25

LIMITAÇÕES:

LIMITAÇÕES FÍSICAS DAS VIAS LATERAIS: Ambas as ruas possuem
largura reduzida e configuram-se como vias locais com espaço limitado
para manobras de veículos pesados. A presença de estacionamento
público ao longo da calçada no mesmo lado da frente da obra reduz
ainda mais a área útil para operação de descarga.

FIAÇÃO AÉREA NO LADO DE ACESSO: As ruas 3450 e 3550 possuem
rede aérea de energia e telecomunicações no mesmo lado do
alinhamento da obra, o que inviabiliza a entrada de caminhões com
equipamentos acoplados, como os munidos de guindauto (muque),
devido ao risco de colisão com a rede e acidentes com eletricidade.

IMPOSSIBILIDADE DE PARADA SEGURA PARA VEÍCULOS MAIORES: A
largura da via, aliada à ocupação por estacionamento e à ausência de
baias ou recuos, torna inviável a parada ou operação segura de veículos
de grande porte sem causar obstruções totais ao tráfego local.

Diante disso, a manutenção do acesso principal de descarga pela 3ª
Avenida, ainda que com necessidade de gerenciamento de tráfego em
horários específicos, se apresenta como a solução mais viável técnica e
operacionalmente.

Contudo, visando melhorar a distribuição logística e reduzir a sobrecarga
sobre a via principal, será previsto o uso das vias secundárias (Rua 3450
e Rua 3550) como acessos auxiliares, restritos a veículos de menor
porte, como caminhonetes e utilitários leves, especialmente para
entrega de materiais de menor volume ou serviços de apoio.

Importante destacar que o acesso de veículos pela Rua 3550 será
retirado durante as etapas da obra, com exceção da 2ª etapa das
fundações, período em que a frente da obra voltada para a 3ª Avenida
estará em execução, impossibilitando seu uso. Nesse momento
específico, o acesso será temporariamente realizado pela Rua 3550
(entrada) e pela Rua 3450 (saída), sem utilização da 3ª Avenida, o que
evita a sobrecarga desta via principal. Fora dessa condição pontual,
permanecerão ativos apenas os acessos pela Rua 3450 e pela 3ª
Avenida.

- Para mitigar o impacto na mobilidade urbana, serão adotadas medidas
complementares, tais como:
- Programação das entregas em horários de menor fluxo (fora do horário
comercial);
- Apoio com sinalização e, se necessário, agentes de trânsito para
garantir segurança;
- Restrição do porte dos veículos nos momentos críticos, com logística
adaptada.

Bruna Terres de Souza
CAU n°: A131379-7BRUNA TERRES DE 

SOUZA:08825856903
Assinado de forma digital por BRUNA 
TERRES DE SOUZA:08825856903 
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