N\NETTO

ENGENHARIA

Cddigo Rev. Pagina
EC.026.E1V.001 00 — 13/04/26 |1
Cadigo do cliente Rev. |Cliente Pagina

746

CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA VIARIO - EIV

AGENCIA SICREDI - BALNEARIO CAMBORIU, 42 AVENIDA

COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DO ITAJAI E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL SC

Cliente SICREDI VALE LITORAL - SC

Obra AGENCIA SICREDI - 4 AVENIDA — BALN. CAMBORIU - SC

Local RUA 2970, ESQUINA 42 AVENIDA - CENTRO

Rev. [Data Descrigéo da revisdo Elaborado por |Verificado por [Autorizado por |CE

Emissao inicial

Rev. Data Elaborado por Verificado por Autorizado por Responsavel técnico |CE
Iniciais Visto Iniciais Visto Iniciais Visto CREA

0 13/04/26 | A.SOUZA Netto Eng. Netto Eng. 115.800-6 PU

CE - Cadigos de emissao

AP Para aprovagao
CC Como construido

CD Cancelado

CF Como fabricado

CO Para comentarios

CP Como comprado
CT Certificado

ES Estudo preliminar

FA Para fabricagao
IN Parainformagao

LC Para construgao, instalagao

OR Para orcamento, cotagéo

PC Para compra

PD Para detalhamento

PU Para utilizagao

RG Para registro

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



~aNy
l’\‘ N‘ N ETTO Eécd.igge.Elv.om F({)%IQ 13/04/26 Zégina
ICrec ENGENHARIA ?:)gigo do cliente Rev. [Cliente  |Pagina
SUMARIO
1. Disposigdes Gerais e Legislagdo AplicCavel.............ooiiiiiiiiiiii e 5
2. Caracterizagao do Empreendimento e do Entorno Viario ..........cccceeeeviieieeiiiceeeeee, 6
3. Prazo e Faseamento da Obra...........ooooiiiiiiiiiiiiii e 7
4. Rotas de Entrada e Saida dos Caminhdes por Etapa .........c.cccoeeeeiiiiiiiiiiiiiceeeeen, 8
5. Notificagdo a Autarquia Municipal de Transito — BCTransito...........ccccovveeieivnnnnn.... 10
6. Projeto do Canteiro de Obras E RAIOS DE GIRO — MANOBRA.........cccccieeeennnn. 11
6.1. FaY o] (=T 1= o] = Tor= Lo F PSSR 11
6.2. Caracterizacdo das Vias de ACESSO .....ccceeevuiieeeiiiieeeeeecee e 15
6.3. Rota Operacional dos Veiculos de Carga...........coooveeeiiieiiii i 15
6.4. Tipologias de Veiculos e Pardmetros Adotados ...........cccooovviiiiiiiiiiiiinnneneeee. 16
6.5. Interferéncias na Via PUDIiCa ...............ouiiiiiiiiii 17
6.6. Dispositivos de Mitigagao € SeguranGa.........ccooeeeeeeeeeeeiiiiiiieee e 18
6.7. Referéncias NOrmativas .........cccooooi e 19
7. Especificagao dos Tipos de Veiculos e Rebaixos de Meio-Fio ..., 19
7. Tipologias de Veiculos Previstos e DImensdes ............ccccevvvi. 19
7.2. Utilizacado por Etapa da Obra...........ccouoeiiiiiiiieeeecceeeeeeee e 21
7.3. Carga Especial — Transporte da Perfuratriz Hidraulica sobre Esteiras......... 21
74. Rebaixo de Meio-Fio — Especificagdo e Cotas..........cccevveeeiiiiiiiiiiiiiiieeeennn, 22
4 3 TR Mo o7 |- Loz Lo TSP 22
7.4.2. Dimensionamento € Cotas.............uueiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 23
7.4.3. Execucao e Padrao Construtivo............coeeiiiiiiiiiiiiiiieeeecceeee e, 23
7.4.4. Referéncias NOrmativas...........cocuiiiiiiiiiiiiieece e 24

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



Y,
-, & Codigo Rev. Pagina
[\ N ‘ N ETTO EC.026.EIV.001 00 — 13/04/26 |3
i od=ls ENGENHARIA Cadigo do cliente Rev. |Cliente Pagina
g 746

8. Dispositivos de Alerta Luminosos e Sonoros nos Acessos Veiculares do Canteiro de

(O] 1= 1 TSPt 25
8.1. FY o] (=TT =T g = Tor= T TR 25
8.2. Pontos de INStalagao ........cooeeiiieiee e 25
8.3. DisSpositivOs LUMINOSOS .....cceeiiiiiiiee e 26

8.3.1.  Sinalizador Luminoso Giratoério / Estroboscopico (Beacon de Alerta)...... 26
8.3.2. Semaforo de Obra (Sinalizagdo Temporaria de Controle de Trafego).....27
8.3.3. lluminagdo do Portdo e da Area de Manobra.........c..ccooveeeeeeoeeeeeeeee. 28
8.4. DiSPOSItIVOS SONOIOS .....cccvuiiiiiiiii e eaaas 28
8.4.1. Buzina Eletronica de Alerta de Saida.............cceeevviiiiiiiiiiiiiee 28
8.4.2. Apito/ Sinal Sonoro do Sinaleiro...........coeeeiviiiiiiiiiiieeeeeceeeee e 29
8.4.3.  Aviso Sonoro Interno dos Caminhdes (Alarme de ré)...........cccvvvvvvennnnn... 30
8.5. Protocolo Operacional de AtiVagao...............ceeiiiiiieeieiiiiee e 30
8.6. Manutengao € VerifiCagao ..........ccoiii i 31
8.7. Referéncias NOrmativas .........cccooooiii e 31

9. Dimensdes dos Portdes de Acesso e Condicionantes de Altura ...............cc...ooee 32
9.1. FY o] (=TT =T g1 = Tor= T TP 32
9.2. Portao Principal de Acesso — Rua 2.970.........cooooriiiiiiiiiieee e 32

9.21. Dimensdes do POrtao...........ccoooiiiiiiiiiiiiiii e 32
9.2.2.  Caracteristicas Construtivas .............cceiiiiiiiiiiiiie e 33
9.3. Limitador de ARUIA. ... 34
94. Condicionantes da Fiaga0 Area.........cccooeuuuieiiiiiiie e 34
9.4.1. Altura Minima Regulamentar da Fiaga0.............cccovveviiiiiiii e 35
9.4.2. Providéncias ObrigatOrias ..........cccceeiieiiiiiiiiiiee e 35
9.5. Sinalizacéo e Procedimento Operacional de Controle de Altura ................. 36

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



Y,

l’\‘ N‘ N ETTO Eécd.i(‘?(zje.Elv.om %%lé 13/04/26 zégma
ICrec ENGENHARIA ?fgigo do cliente Rev. [Cliente  |Pagina
9.6. Referéncias NOrmativas ...........coooiiiiiiiiiiiiiic e 37
10. Memorial Descritivo Técnico do Canteiro de Obras..............ccccvveeiiiiiiiiiiiiiiiiceeen, 38
10.1. Identificagdo do Empreendimento ..o 39
10.2. ODbjJetivVo € ESCOPO. .. oo i 39
10.3. 10.3 Fundamentag@o Legal ..........coouiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeee e 40
10.4. Caracterizacdo do Empreendimento e do Terreno..........ccccooveeeeeveeieeeeenen. 41
10.5. Caracterizagdo das Vias de ACESSO ....ccevuuuuuiiieiieeeee e 42
10.6.  Rota Operacional dos Veiculos de Carga..........ccccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 44
10.7. 10.7 Raios de Giro — Parametros Geométricos Adotados ......................... 45
10.8.  Portdo de Acesso — Dimensdes e Condicionantes ..............ccccceeeeeiennnnnee. 46
10.9. Dispositivos de Alerta LUmIN0S0OS € SONOIOS..........cooeevviiieeiiiiiiieeeeeieeeeeea 47
10.10. Interferéncias na Via Publica e Medidas Mitigadoras .............cccceevvvveeeenn... 47
10.11. CONCIUSEO....ceiiiiiiie et e e 49
10.12. Responsabilidade TECNICA...........ccooviiiiiiiiiiieeeeeee e, 50

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



Y,
-, & Codigo Rev. Pagina
'\ N ‘ NETTO EC.026.EIV.001 00 — 13/04/26 |5
a =~ ENGENHARIA Caodigo do cliente Rev. [Cliente Pagina
746

ITEM 1a

1. DISPOSIGOES GERAIS E LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente subcapitulo trata das diretrizes operacionais do canteiro de obras
relativas ao sistema viario, em atendimento as exigéncias do Parecer n° 010/2026 —

CEIV, item 1(a), e em conformidade com as seguintes legislagbes vigentes:

e Lei Federal n°® 9.503/1997 — Codigo de Transito Brasileiro, especialmente o art.
95, que dispde sobre eventos que interfiram no fluxo viario, exigindo sinalizag&o

adequada e comunicagao prévia aos 6rgaos competentes;

o Decreto Municipal n° 4.020/2004 — Disciplina o transito de caminhdes e o servico
de carga e descarga de mercadorias no Municipio de Balneario Camboriu,
especialmente o art. 6°, que regulamenta as condicbes de operagcdo e a

necessidade de Autorizagao Especial de Transito (AET);

« Resolugoes CONTRAN/DNIT aplicaveis a sinalizagao de obras em vias publicas.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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2. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E DO ENTORNO VIARIO

O empreendimento consiste na constru¢cdo da Agéncia Bancaria Sicredi,
localizado no lote de esquina formado pela 42 Avenida e a Rua 2.970, bairro Centro,

Balneario Camborit/SC, com area total do lote de 425,98 mZ.

O trecho da Rua 2.970 lindeiro ao empreendimento opera em sentido unico de
circulagao, com uma faixa de rolamento e faixa de estacionamento junto ao alinhamento
do terreno a esquerda e a direita, contendo a faixa de rolamento no meio. A 42 Avenida,
por sua vez, constitui via de maior hierarquia e fluxo no entorno. Ambas as vias serao
diretamente impactadas pelas operacdes do canteiro de obras nas fases descritas a

sequir.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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3. PRAZO E FASEAMENTO DA OBRA

A obra tem prazo total previsto de 7 (sete) meses, distribuidos nas seguintes

etapas:
Duracgao
Etapa Descrigao

Prevista
Etapa 1 Fundacgdes (escavagéo, sondagem, estacas) 1 més
Etapa 2 Estrutura (concretagem, formas, armagao) 2 meses
Etapa 3 Alvenaria de vedacéo e divisérias drywall 2 meses
Etapa 4 Acabamentos e finalizagdes 2 meses

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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4. ROTAS DE ENTRADA E SAIDA DOS CAMINHOES POR ETAPA

As rotas de acesso e saida dos veiculos de carga ao canteiro de obras foram
definidas conforme a geometria do terreno de esquina e as condig¢des viarias do entorno,

adotando-se o seguinte padréao operacional para todas as etapas da obra:

Entrada: os veiculos acessarao o canteiro pela Rua 2.970, no sentido unico de
circulagao existente, ingressando pelo portado de acesso localizado na testada desta via;
Saida: apds a operagdo de carga ou descarga, os veiculos sairdo pelo acesso da 42
Avenida, executando curva de 90° a direita para incorporagao ao fluxo desta via.
Esta configuragdo unidirecional de entrada e saida tem por objetivo evitar
manobras de ré sobre a via publica e minimizar os conflitos com o trafego local, ndo
obstante, em situagdes de utilizag&o do terreno, os veiculos serdo descarregados juntos

a faixa de estacionamento a esquerda da faixa de rolamento.

Etapa 1 — Fundagdes (1 més):

Operacdo de maior impacto viario. Prevé o acesso de perfuratriz,
retroescavadeira, caminhdo basculante e carreta para transporte de aco, madeira e
equipamentos pesados. Para a entrada e posicionamento da perfuratriz e guinchos,
podera ser necessario o bloqueio total temporario da Rua 2.970, dado o porte dos
equipamentos e o raio de manobra exigido. Nestas ocasides sera solicitada AET a
BCTransito.

Etapa 2 — Estrutura (2 meses):
Prevé acesso de caminhdo-betoneira, caminhdo-bomba de concreto, caminhao

basculante e carreta para transporte de aco e formas de madeira. As operagdes de

concretagem poderédo exigir o bloqueio de meia pista da Rua 2.970 pelo periodo

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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necessario a descarga, com sinalizagao de desvio e controle de trafego por profissional

habilitado. Sera solicitada AET para cada operacao desta natureza.

Etapa 3 — Alvenaria e Drywall (2 meses):

Prevé acesso de caminh&o tipo toco ou truck para entrega de blocos, argamassa,
cimento, perfis metalicos e placas, e esquadrias metalicas e de aluminio. As operacdes
serao realizadas com ocupacado de meia pista da Rua 2.970 no periodo de descarga,

com sinalizagdo adequada. Sera solicitada AET quando necessario.

Etapa 4 — Acabamentos e Finalizagoes (2 meses):

Prevé acesso de veiculos de menor porte (caminhonetes, caminhdes leves) para
entrega de materiais de acabamento. O impacto viario esperado nesta fase € reduzido,
sem necessidade de bloqueio de via, podendo ocorrer paradas momentaneas com

sinalizacao.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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5. NOTIFICACAO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO —- BCTRANSITO

Em cumprimento ao art. 95 da Lei Federal n° 9.503/1997 e ao art. 6° do Decreto
Municipal n°® 4.020/2004, a Autarquia Municipal de Transito — BCTransito sera notificada
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas de qualquer evento que possa
interferir no fluxo viario, incluindo:

e Operagcbes de carga e descarga de equipamentos de grande porte
(perfuratriz, guinchos, carretas);

e Bloqueio total ou parcial de faixa de rolamento da Rua 2.970 ou da 42 Avenida;

e Quaisquer situagbes que exijam a expedicao de Autorizacdo Especial de

Transito (AET), mesmo que de forma parcial e temporaria.

A notificacdo sera acompanhada de informagdes sobre o local, horario previsto,
duracado estimada da intervengdo e plano de sinalizacdo adotado, garantindo a

seguranga dos usuarios das vias e a fluidez do trafego no entorno do empreendimento.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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ITEM 1b:

6. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E RAIOS DE GIRO - MANOBRA

6.1.APRESENTACAO

Em atendimento ao item 1(b) do Parecer n° 010/2026 — CEIV, apresenta-se o
projeto do canteiro de obras com a representagéo grafica e a descri¢gao técnica dos raios
de giro nos acessos e saidas de caminhdes, conforme as normas e diretrizes do
CONTRAN e do DNIT aplicaveis a geometria de vias urbanas e a tipologia dos veiculos
de projeto. A prancha técnica elaborada contempla a Planta de Manobras em escala
grafica 1:250, com a representagao das interferéncias sobre a via publica, indicagao dos
angulos de curva, cotas e parametros geométricos adotados para cada tipologia de

veiculo prevista na obra.

Espagos Minimos Obrigatorios — Canteiro de Obras
Base de calculo: 10 trabalhadores simultaneos | NR-18 (Portaria MTE n° 3.214/1978,

atualizada)

Zona de Vivéncia

A) Vestiario NR-18.4.2.2 | 3,00 x 5,00m = 15,00m? Calculo: 1,50m?/trabalhador x 10 =
15,00m? Equipamentos obrigatdérios: banco corrido (min. 0,40m/trabalhador = 4,00m
linear), cabide individual, espelho, chuveiro com agua quente e fria. Circulagdo minima

de 1,30m entre bancadas. Separado por sexo quando houver trabalhadoras.

B) Instalagoes Sanitarias (BWC) NR-18.4.2.1 | 2,50 x 3,50m = 8,75m? Calculo para 10
trabalhadores:

e 1 vaso sanitario (1 para cada 20 trabalhadores ou frag&o)

e 1 mictdrio (1 para cada 20 trabalhadores ou fragéo)

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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e 1 chuveiro (1 para cada 10 trabalhadores — exatamente no limite)
« 1 lavatdrio/pia (1 para cada 20 trabalhadores ou fragao)
Cada compartimento individual: min. 1,00 x 1,20m. Separado por sexo quando houver

trabalhadoras. Porta com trinco interno, ventilacdo natural ou mecanica.

C) Refeitério NR-18.4.3.1 | 2,50 x 4,00m = 10,00m? Calculo: 1,00m?/trabalhador x 10 =
10,00m? Equipamentos obrigatérios: pia de lavagem com agua potavel, bebedouro de
agua filtrada (1 para cada 25 trabalhadores), mesas com tampo lavavel, bancos com
encosto, local adequado para guardar e aquecer marmitas/refeicbes. Piso lavavel,

paredes lavaveis até 1,50m de altura, ventilagdo natural ou artificial.

D) Area de Vivéncia / Descanso NR-18.4.4 | 2,50 x 3,00m = 7,50m? Sem calculo
proporcional definido na NR. Deve ser localizada proxima ao vestiario e refeitdrio, com
cobertura, bancos com encosto e area de circulagao. Utilizada nos intervalos de refeigdes
e descanso.

Instalagoes Administrativas e Técnicas

E) Escritério / Engenharia e Seguran¢a do Trabalho NR-18.4.1.1 | 2,00 x 3,00m =
6,00m? (minimo absoluto) Deve conter: plano de obra afixado, ART do responsavel
técnico, PCMSO (Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional), PPRA/PGR
(Programa de Gerenciamento de Riscos), registro de trabalhadores, plantas e projetos

do canteiro. Mesa, cadeira, arquivo para documentos.

Instalagoes Produtivas

F) Central de Carpintaria / Formas NR-18.6 | 3,00 x 4,00m = 12,00m?* Cobertura
obrigatéria. Piso nivelado e resistente. Equipamentos previstos: serra circular de
bancada com protetor de disco e divisor de corte, bancada de marcenaria, suporte para
estocagem de madeira. Extintor de incéndio tipo ABC posicionado no acesso. Distancia
minima de 1,00m entre equipamentos e paredes. lluminacdo minima de 300 lux no plano

de trabalho. Sinalizagdo de EPI obrigatério (6culos, protetor auricular, luvas).

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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G) Central de Armacgao de Ago NR-18.7 | 3,00 x 4,00m = 12,00m? Cobertura obrigatoria.
Area destinada ao corte, dobramento e montagem de armaduras. Equipamentos
previstos: dobradeira de vergalhdes, estaleiro de corte. Afastamento minimo de 1,00m
entre equipamentos e entre equipamentos e paredes. Area de estoque de vergalhdes
adjacente, com separagao por bitola. Piso resistente ao peso do ago. Extintor tipo ABC

NO acesso.

Depédsitos e Armazenamento

H) Depésito de Materiais e Ferramentas NR-18 (geral) | 3,00 x 5,00m = 15,00m?
Calculo: min. 1,50m?#/trabalhador x 10 = 15,00m? Organizado por tipo de material
(cimento, argamassa, ferragens, ferramentas manuais, equipamentos elétricos).
Prateleiras e paletes para estoque. Controle de entrada e saida por responsavel.

Ventilagdo natural. Seco e protegido de intempéries.

I) Depésito de Produtos Quimicos / EPI NR-18.21 + NR-26 | 2,00 x 3,00m = 6,00m?
Separado fisicamente dos demais depodsitos. Ventilacdo mecanica ou natural
permanente. Sinalizagdo de risco quimico nas prateleiras (GHS/ABNT). Fichas de
Informacao de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) afixadas. Extintor de p6 quimico
seco no acesso. EPI armazenado em armario exclusivo, higienizado, sem contato com

produtos quimicos. Registro de entrega de EPI por trabalhador obrigatorio (NR-6).

J) Area de Descarte e Residuos Sélidos NR-18.28 + Resolugdo CONAMA 307/2002 |
2,00 x 3,00m = 6,00m? Segregacao obrigatdria por classe:
« Classe A (entulho reciclavel: concreto, argamassa, blocos): cagamba ou big bag
o Classe B (reciclaveis: plastico, papel, metal, vidro): bombonas ou contéineres
identificados
« Classe C (sem tecnologia de reciclagem disponivel: gesso): descarte especifico
o Classe D (perigosos: tintas, solventes, 6leos): armazenamento especial conforme
NR-18.21

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Identificagdo por cor conforme NBR 10.004 e CONAMA 307. Registros de destinagao

final obrigatorios.

Circulagao e Acesso Operacional

L) Area de Manobra / Carga e Descarga CEIV 010/2026 item 1b | 4,00 x 10,00m =
40,00m? (minimo operacional) Area interna ao lote, sem ocupacdo de via publica.
Largura minima compativel com o maior veiculo previsto (carreta 2,55m + folga lateral
de 0,72m cada lado). Piso compactado ou pavimentado, com capacidade de suporte ao
carregamento de veiculo pesado (min. 12t por eixo). Acesso pelo portdo principal de
10,00m na testada da Rua 2.970.

Resumo Geral — Tabela de Areas

Espaco NR Dimensdes Area
Vestidrio NR-18.4.2.2 3,00 x 5,00m 15,00m?
BWC (instalacOes sanitarias) NR-18.4.2.1 2,50 x 3,50m 8,75m?
Refeitério NR-18.4.3.1 2,50 x 4,00m 10,00m?
Area de vivéncia/descanso NR-18.4.4 2,50 x 3,00m 7,50m?
Escritério/eng. e seguranca NR-18.4.1.1 2,00 x 3,00m 6,00m?*
Central de carpintaria/formas NR-18.6 3,00 x 4,00m 12,00m?
Central de armacao de aco NR-18.7 3,00 x 4,00m 12,00m?
Deposito de materiais/ferramentas NR-18 3,00 x 5,00m 15,00m?
Depdésito EPI/produtos quimicos NR-18.21 2,00 x 3,00m 6,00m?
Area de descarte/residuos NR-18.28 2,00 x 3,00m 6,00m?
Manobra/carga-descarga CEIV 010/2026 4,00 x10,00m 40,00m?
Total ocupado pelo canteiro 138,25m?

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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6.2. CARACTERIZACAO DAS VIAS DE ACESSO

O empreendimento localiza-se em lote de esquina, com testadas voltadas para
duas vias publicas:
Rua 2.970 — via de acesso principal dos veiculos de carga ao canteiro de obras,

com as seguintes caracteristicas geométricas levantadas:

e Largura da faixa de rolamento: 4,05 m (sentido unico de circulagéo)

e Faixa de estacionamento adjacente ao lote (lado esquerdo e direito, sentido de
entrada): 2,00 m

e Largura dos passeios: 3,00 m (em ambos os lados)

e Sentido de circulagao: unico, orientado em dire¢ao a 42 Avenida

42 Avenida — via de saida dos veiculos de carga apds operagao no canteiro, com

as seguintes caracteristicas:

¢ Numero de faixas de rolamento: 3 (trés)
e Largura de cada faixa: 3,50 m

e Largura total da pista: 10,50 m

e Largura dos passeios: 3,50 m

e Ciclovia: presente na testada leste da via

e Sentido de circulagao: unico, sentido sul

6.3.ROTA OPERACIONAL DOS VEICULOS DE CARGA

Conforme definido no projeto do canteiro de obras, a rota padrdo dos caminhdes e
equipamentos pesados obedece ao seguinte fluxo unidirecional:
Entrada: pela Rua 2.970, no sentido unico de circulagao existente, acessando o canteiro

pelo portdo localizado na testada desta via.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Saida: pela 4? Avenida, mediante execugao de curva de 90° (noventa graus) a
direita no cruzamento com a Rua 2.970, incorporando o fluxo da 42 Avenida no sentido
sul.

Esta configuracdo unidirecional de entrada e saida tem por objetivo eliminar
manobras de ré sobre a via publica, reduzir o tempo de ocupag¢ao do sistema viario e

minimizar os conflitos com o trafego local.

6.4. TIPOLOGIAS DE VEICULOS E PARAMETROS ADOTADOS

Para a elaboragao do projeto de raios de giro, foram adotadas duas tipologias de
veiculos de projeto, em conformidade com o Manual de Projeto Geométrico de
Travessias Urbanas do DNIT e com as Resolugdes CONTRAN vigentes:

Veiculo de Projeto 1 — Caminhao Toco (referéncia principal):

Parametro Valor

Comprimento total 9,00 m

Largura total 2,50m

Raio de giro externo (Rv,) 120m

Raio de giro interno (Ri,) 9,5m

Angulo de curva 90°

Faixa de saida ocupada Faixa 1 (mais proxima ao canteiro)

Esta tipologia abrange os veiculos de operag&o continua na obra: caminhao-
betoneira, caminh&o basculante

Veiculo de Projeto 2 — Caminhao Truck / Carreta (veiculos de grande porte):

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Parametro

Valor

Comprimento total
Largura total

Raio de giro externo (Rv,)
Angulo de curva

Faixa de saida ocupada

até 19,80 m (carreta)

2,55m

150m

90()

Faixa 2 (faixa central)

Esta tipologia abrange os veiculos de operagéo pontual: caminhdo-bomba de
concreto, carreta para transporte de aco e formas, e caminhao plataforma para
transporte da perfuratriz e guinchos.

6.5.INTERFERENCIAS NA VIA PUBLICA

A analise geométrica dos raios de giro identificou as seguintes interferéncias sobre
as vias publicas durante as manobras de saida:

a) Ocupacéo da faixa de rolamento da Rua 2.970:

Em razéo da largura reduzida da pista (4,05 m em sentido unico), a totalidade da faixa
de rolamento sera ocupada durante a execug¢do da curva de saida, para ambas as
tipologias de veiculo. Nao havera faixa residual livre para passagem de outros veiculos

durante a manobra.

b) Encroachment sobre o passeio oeste da Rua 2.970:

O raio interno do veiculo de projeto (Ri; = 9,5 m para o caminhao toco) tangencia a linha
de guia da calgada oeste da Rua 2.970 durante a execug¢do da curva de 90°. Para os
veiculos maiores (Rv, = 15,0 m), o raio interno encrocha de forma mais significativa sobre

a faixa de passeio, exigindo a interrupgao temporaria do fluxo de pedestres neste trecho.

c) Ocupacao de faixas da 42 Avenida:
Caminhéo toco (Rv; = 12,0 m): ocupa a faixa 1 da 42 Avenida (faixa junto ao canteiro)

durante a saida.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Caminhao truck/carreta (Rv, = 15,0 m): ocupa a faixa 1 e a faixa 2 (faixa central) durante

a manobra de saida, podendo interferir no fluxo dos demais veiculos da via.

d) Interagdo com a ciclovia:

A ciclovia existente na testada sul da 42 Avenida ndao é cruzada diretamente pelos
veiculos durante a manobra de saida. Contudo, recomenda-se a instalacdo de
sinalizador sonoro e luminoso no acesso de saida do canteiro, alertando os ciclistas e

pedestres nas proximidades.

6.6.DISPOSITIVOS DE MITIGAGAO E SEGURANGA

Em decorréncia das interferéncias identificadas, serdo adotadas as seguintes medidas

operacionais:

e Posicionamento de sinaleiro (operario de transito) no cruzamento da Rua 2.970
com a 42 Avenida durante todas as operacgdes de saida de veiculos pesados,
garantindo o bloqueio seguro das faixas afetadas;

¢ Instalacdo de dispositivos de sinalizagao luminosa e sonora em todos os acessos
veiculares do canteiro, conforme item 1(d) deste parecer;

¢ Notificagdo prévia a BCTransito com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)
horas para todas as operagdes que impliquem bloqueio parcial ou total das vias,
em cumprimento ao art. 95 da Lei Federal n°® 9.503/1997 e ao art. 6° do Decreto
Municipal n°® 4.020/2004;

e Para as operagdes de maior porte (entrada da perfuratriz, descarga de carreta de
ago), que exigem bloqueio total da Rua 2.970, sera solicitada Autorizagao
Especial de Transito (AET) junto a BCTransito, com apresentagdo do plano de

sinalizagao e desvio correspondente.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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6.7.REFERENCIAS NORMATIVAS
e DNIT — Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas (2010);
e CONTRAN — Resolugao n°® 912/2022 (dimensbdes maximas de veiculos);
e ABNT NBR 15599 — Sinalizac&o de obras e servigos no sistema viario;
e Lei Federal n°® 9.503/1997 — Cédigo de Transito Brasileiro, art. 95;
e Decreto Municipal n° 4.020/2004 — Disciplina o transito de caminhdées em

Balneario Cambori.

ITEM 1C

7. ESPECIFICAGAO DOS TIPOS DE VEICULOS E REBAIXOS DE MEIO-FIO

Em atendimento ao item 1(c) do Parecer n° 010/2026 — CEIV, apresenta-se a
especificacdo completa de todos os tipos de veiculos previstos para o transporte de
materiais e equipamentos ao longo das fases de implantagdo do empreendimento, com
indicagao das dimensdes de cada tipologia, das etapas de utilizagdo e dos parametros
de raio de giro adotados. Complementarmente, apresentam-se as cotas e especificagdes

do rebaixo de meio-fio previsto no acesso do canteiro de obras.

7.1. TIPOLOGIAS DE VEICULOS PREVISTOS E DIMENSOES

A relagao de veiculos foi elaborada com base nos servigos previstos no cronograma

de obra e nas exigéncias técnicas de cada etapa construtiva, conforme tabela a seguir:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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N¢ Tipologia/ Configuracdo de Comp. Largura Altura Rv Etapas
Denominacio Eixos Total (m) (m) (m)
(m)
1 Caminhao Betoneira Toco - 2 eixos 8,00 2,50 3,60 12,0 2
2 Caminhao Basculante Toco - 2 eixos 7,80 2,50 3,40 12,0 1,3,4
3 Caminhao-Bomba de Truck - 3 eixos 12,00 2,55 3,90 150 2
= Concreto
4 Carreta Semirreboque-  Cavalo mecanico + 19,80 2,55 4,00 150 1,2
Transporte de Acoe semirreboque - 5
Formas eixos
5 5 Caminhao Plataforma - Cavalo mecanico + 16,00 2,60 3,80 150 1
Transporte de semirreboque
Retroescavadeira plataforma - 5 eixos
2 6 Carreta Lowboy - Cavalo mecanico 22,00 3,00 - 4,40 18,0 1
Transporte da extrapesado + 3,50 =
3 Perfuratriz Hidréulica semirreboque 20,0
sobre Esteiras lowboy - 6 eixos
Notas:

e As dimensdes indicadas referem-se as configuragcbes maximas previstas para
5 cada tipologia, conforme Resolugdo CONTRAN n° 912/2022.

¢ O raio de giro externo (Rv) adotado para o projeto € de 12,0 m para os veiculos
do grupo Rv; (tipologias 1 e 2) e de 15,0 m para o grupo Rv,, (tipologias 3, 4 e 5),
conforme representado na prancha técnica de raios de giro.

e A tipologia 6 (Carreta Lowboy com perfuratriz) constitui carga
especial/superdimensionada, cujos parametros de raio de giro (Rv=18,0 m a
20,0 m) e largura (3,00 m a 3,50 m) extrapolam os limites estabelecidos pela
Resolucdo CONTRAN n° 912/2022, exigindo tratamento diferenciado descrito no

item 4 deste subcapitulo.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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7.2.UTILIZACAO POR ETAPA DA OBRA

Etapa 1 — Fundagodes (1 més): Prevé a utilizagao das tipologias 2 (basculante), 4
(carreta de aco), 5 (plataforma com retroescavadeira) e 6 (lowboy com perfuratriz). E a
etapa de maior impacto viario, com a presenca dos veiculos de maior porte € menor
frequéncia de operagao, porém de maior complexidade logistica.

Etapa 2 — Estrutura (2 meses): Prevé a utilizagdo das tipologias 1 (betoneira), 3
(bomba de concreto) e 4 (carreta de ago para armagao). As concretagens implicam
operacoes simultaneas de betoneira e bomba de concreto, com necessidade de bloqueio
temporario da Rua 2.970 nas datas programadas.

Etapa 3 — Alvenaria e Drywall (2 meses): Prevé a utilizacdo da tipologia 2
(basculante) para entrega de blocos, argamassa, perfis metalicos e placas. Operagdes
de menor porte, com menor interferéncia viaria.

Etapa 4 — Acabamentos e Finalizagoes (2 meses): Prevé a utilizagao da tipologia
2 (basculante leve ou caminhao tipo toco) para entrega de materiais de acabamento.

Impacto viario reduzido.

7.3.CARGA ESPECIAL — TRANSPORTE DA PERFURATRIZ HIDRAULICA
SOBRE ESTEIRAS

A perfuratriz hidraulica sobre esteiras prevista para a execucido das fundagdes
sera transportada em carreta do tipo lowboy, configurando carga especial
superdimensionada nos termos da Resolugdo CONTRAN n° 912/2022 e da Resolugao
CONTRAN n° 959/2022, em razao das seguintes caracteristicas:

e Largura total da carga: 3,00 m a 3,50 m — excede o limite maximo de 2,60 m
estabelecido para circulagdo normal,
e Comprimento total (composi¢éo): aproximadamente 22,00 m;

e Peso bruto total da composig¢ao: superior a 60.000 kg.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Em decorréncia dessas caracteristicas, a operacdo de entrada e saida da

perfuratriz requer obrigatoriamente:

e Solicitagdo de Autorizagao Especial de Transito (AET) junto a BCTransito, com
antecedéncia minima de 48 horas, instruida com o plano de carga, o itinerario e a
composicao do comboio;

o Possivel exigéncia de veiculo de escolta, a ser avaliada pelo 6rgéo de transito
conforme as dimensdes definitivas do equipamento;

e Vistoria prévia do itinerario pela equipe técnica da obra, verificando a suficiéncia
das larguras das vias, a altura livre de fiagbes e obstaculos e a capacidade de
suporte do pavimento;

e Adocéo de sinalizagéo especial de seguranga na via, com orientagdo do trafego
por profissional habilitado durante toda a operacgéo.

A entrada do equipamento se dara pela Rua 2.970, com bloqueio total temporario da via,
e a saida, apds a conclusédo dos servigos de fundagdo, seguira o mesmo roteiro em

sentido inverso ou conforme rota alternativa definida junto a BCTransito.

7.4.REBAIXO DE MEIO-FIO — ESPECIFICACAO E COTAS

7.4.1. Localizacao

O rebaixo de meio-fio previsto para o canteiro de obras esta localizado na Rua
2.970, na testada do lote correspondente ao acesso do portdo principal do canteiro,
conforme indicado na planta de implantagao do projeto arquitetonico.

O empreendimento possui acesso veicular exclusivamente por esta testada. A
saida dos caminhdes ocorre pela mesma via publica (Rua 2.970), seguindo em direg&o
a 42 Avenida, sem que seja necessario um segundo rebaixo de meio-fio na testada da 42
Avenida, uma vez que a saida se da por manobra na via publica e ndo por acesso direto

ao canteiro por esta testada.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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7.4.2. Dimensionamento e Cotas

O rebaixo de meio-fio foi dimensionado para acomodar a passagem das tipologias de
veiculos previstas, incluindo a folga lateral minima de seguranga para operagdo sem

risco de colisdo com as guias:

Parametro Cota
Largura total do rebaixo (se¢ao rebaixada) 20,00 m
Largura da secdo plana em nivel zero (parte central) 18,00 m
Concordancias laterais em leque (cada lado) 0,50 m
Comprimento das rampas de transicao (cada lado) 1,00 m
Altura do meio-fio existente a ser rebaixado 0,10m
Declividade das rampas de transic¢éo 1:10 (10,0%)
Largura livre de passagem (entre guias rebaixadas) 20,00 m

A largura de 20,00 m foi adotada para garantir:
e Passagem confortavel de veiculos com largura de até 2,55 m (carreta
semirreboque), com folga de curvatura de cada lado;

e Capacidade de passagem da carreta lowboy da perfuratriz (até 3,50 m de largura),

com folga de 8,25m de cada lado.

7.4.3. Execucgao e Padrao Construtivo

O rebaixo sera executado em conformidade com as seguintes diretrizes:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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As guias rebaixadas serdo executadas em concreto, respeitando o padrao de

meio-fio adotado pelo municipio de Balneario Camboriu para a Rua 2.970;

e A superficie da rampa de transigéo tera acabamento antiderrapante, com textura
que garanta aderéncia adequada as rodas dos veiculos pesados;

e Apds o encerramento do canteiro de obras, o meio-fio sera recomposto ao perfil
original as expensas do empreendedor, conforme previsto no art. 95, §1°, da Lei
Federal n® 9.503/1997;

e O rebaixo sera sinalizado horizontalmente na calgada durante toda a fase de

operacao do canteiro, com pintura de faixa de alerta amarela e sinalizagao vertical

de acesso de veiculos, em conformidade com o Manual Brasileiro de Sinalizagao
de Transito — Volume IV (Sinalizagdo Horizontal) do CONTRAN.

7.4.4. Referéncias Normativas

e Resolugdo CONTRAN n° 912/2022 — Dimensdes maximas dos veiculos;

e Resoluggo CONTRAN n° 959/2022 — Transporte de cargas especiais e
indivisiveis;

o ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

e Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume IV — Sinalizacdo
Horizontal (CONTRAN/SENATRAN);

e Lei Federal n°® 9.503/1997 — Cédigo de Transito Brasileiro, art. 95;

e Decreto Municipal n® 4.020/2004 — Disciplina o transito de caminhdées em

Balneario Camboriu.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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ITEM 1d

8. DISPOSITIVOS DE ALERTA LUMINOSOS E SONOROS NOS ACESSOS
VEICULARES DO CANTEIRO DE OBRAS

8.1.APRESENTAGCAO

Em atendimento ao item 1(d) do Parecer n° 010/2026 — CEIV, apresenta-se a
especificacdo dos dispositivos de alerta luminosos e sonoros a serem instalados em
todos os acessos veiculares do canteiro de obras da Agéncia Sicredi, localizado no
cruzamento da Rua 2.970 com a 42 Avenida, em Balneario Camboriu/SC. Os dispositivos
descritos tém por finalidade alertar pedestres, ciclistas e motoristas sobre a
movimentagdo de veiculos pesados no acesso ao canteiro, reduzindo o risco de
acidentes e garantindo a seguranga de todos os usuarios do sistema viario no entorno
da obra.

Os dispositivos de alerta luminosos e sonoros estdo representados graficamente

em todas as pranchas do projeto (Pranchas 02 a 06), identificados pelos simbolos @

Beacon LED ambar, @ Buzina eletrénica e 3 Sinaleiro habilitado — Ponto B, com as

respectivas especificagbes técnicas indicadas na legenda de cada prancha, em
conformidade com o item 1(d) do Parecer n°® 010/2026 — CEIV.

8.2. PONTOS DE INSTALAGAO

O empreendimento possui acesso veicular exclusivo pela Rua 2.970 (portao unico
de entrada e saida de caminhdes). A saida ocorre mediante manobra na via publica, no
cruzamento da Rua 2.970 com a 42 Avenida.

Em razdo dessa configuragéo, os dispositivos de alerta serdo instalados em dois
pontos distintos:

Ponto A — Portao de acesso veicular (Rua 2.970): Localizado na testada do lote

com a Rua 2.970, no rebaixo de meio-fio do portdo principal do canteiro. Alerta os

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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pedestres no passeio, os veiculos em circulacdo na Rua 2.970 e os operadores dentro
do canteiro sobre a abertura do portdo e inicio de manobra.

Ponto B — Cruzamento de saida (Rua 2.970 com 4? Avenida): Posicionado junto
ao limite do lote no cruzamento, alertando os pedestres que utilizam os passeios da 42
Avenida, os ciclistas da ciclovia existente na testada sul da 42 Avenida e os motoristas
em circulagdo nas trés faixas da 42 Avenida sobre a saida dos caminhdes e a manobra

de 90° que ocorre na intersegao.

Os dispositivos de alerta luminosos e sonoros estao representados graficamente
em todas as pranchas do projeto (Pranchas 02 a 06), identificados pelos simbolos @

Beacon LED ambar, @ Buzina eletronica e 3 Sinaleiro habilitado — Ponto B, com

especificagcoes técnicas indicadas na legenda de cada prancha, em conformidade com o
item 1(d) do Parecer n° 010/2026 — CEIV.

8.3.DISPOSITIVOS LUMINOSOS

8.3.1. Sinalizador Luminoso Giratério / Estroboscépico (Beacon de Alerta)

Sera instalado um sinalizador luminoso do tipo giratério ou estroboscépico em cada

ponto de acesso (Pontos A e B), com as seguintes especificagdes minimas:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Parametro Especificacdo
Tipo Giratorio ou LED estroboscépico
Cor Ambar (amarelo)
Intensidade luminosa Minimo 20 candelas (visivel a 100 m em plena luz do dia)
Angulo de visibilidade 360° (rotac@o completa)
S Frequéncia de piscamento 60 a120 flashes/min
Grau de protecao IP65 (resistente a 4gua e poeira)
Alimentacao Rede elétrica 127/220V com bateria de backup, ou solar
5 Modo de ativacao Automatico (sensor de abertura do portao) + manual pelo sinaleiro
> Altura de instalacao Minimo 2,50 m do nivel do passeio

O dispositivo sera ativado automaticamente sempre que o portdo veicular for
aberto, permanecendo em operacao durante toda a manobra de entrada ou saida do

caminhéo, e desligando-se apds o fechamento do portao.

8.3.2. Semaforo de Obra (Sinalizagdo Temporaria de Controle de Trafego)

Para as operacbes de maior porte — especialmente durante a entrada da
J perfuratriz, concretagens com bomba e descargas de carretas de ago — sera empregado
um semaforo de obra portatil no Ponto A, em complemento ao sinalizador giratoério, com

as seguintes caracteristicas:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Parametro Especificaciao
Tipo Seméforo portatil de dois focos (vermelho/verde) ou trés focos
Tecnologia LED de alta luminosidade
Visibilidade minima 150 m em condi¢6es normais de iluminacao
Controle Manual pelo sinaleiro de obra, com botoeira
Suporte Tripé reguldvel com base lastrada (estavel em calcada)
Sinalizacao Placa R-1 (Parada Obrigatdria) provisoria e cones refletivos delimitando a 4rea de
associada manobra

O semaforo de obra sera operado exclusivamente por profissional habilitado
(sinaleiro), devidamente equipado com colete refletivo e bandeirola, posicionado de

forma que tenha visdo completa tanto da saida do portdo quanto da via publica.

8.3.3. lluminacg&o do Portdo e da Area de Manobra

O portao de acesso veicular e a area de manobra interna ao canteiro serao dotados
de iluminacgao artificial suficiente para operagdes noturnas ou em condi¢des de baixa
luminosidade, com:

e Luminarias de LED de no minimo 2.000 lumens, instaladas no topo do portéo e

nas laterais da via interna de acesso;

« Fitas ou balizes refletivos de cor ambar fixados nas colunas do portao e nas guias

do rebaixo de meio-fio, garantindo visibilidade passiva 24 horas.

8.4.Dispositivos Sonoros

8.4.1. Buzina Eletronica de Alerta de Saida

Sera instalada uma buzina eletronica de alerta no Ponto A (portdo de acesso),
acionada automaticamente junto com o sinalizador luminoso no momento da abertura do

portdo. Especificagcdes minimas:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Parametro Especificaciao
Tipo Buzina eletronica ou sirene de alerta intermitente

Nivel de pressdaosonora Minimo 100 dB(A) a1 metro de distancia

Padrao de emissao Intermitente (bip-bip) ou continuo modulado, conforme ABNT NBR ISO 9533
Frequéncia 900 Hz a 1.400 Hz (audivel em ambiente urbano com trafego)

Alimentacao Rede elétrica com protecao contra curto-circuito

Ativacao Automatica (sensor de abertura de portao) + manual pelo sinaleiro

Protec¢ao Carcaca em material resistente as intempéries, IP54 ou superior

O nivel sonoro de 100 dB(A) a 1 metro corresponde a uma projecao de
aproximadamente 74 dB(A) a 10 metros e 54 dB(A) a 100 metros, garantindo audibilidade
por pedestres e ciclistas no entorno do acesso mesmo em ambiente com ruido de fundo
urbano, sem exceder os limites de conforto acustico estabelecidos pela Lei Municipal de

Ruido de Balneario Camboriu.

8.4.2. Apito / Sinal Sonoro do Sinaleiro

O profissional sinaleiro posicionado no cruzamento da Rua 2.970 com a 42
Avenida (Ponto B) utilizara apito de obra de alta intensidade (minimo 120 dB em
frequéncia de pico) para coordenar a manobra de saida dos caminhdes, alertando
pedestres e motoristas que se aproximem do cruzamento durante a operacao.

O protocolo sonoro adotado pelo sinaleiro seguira o padrao:

« Um toque longo: atengdo — veiculo pesado iniciando manobra;

« Dois toques curtos: via liberada para pedestres/ciclistas;

« Toques continuos: situacdo de emergéncia — parada imediata de todos os

movimentos.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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8.4.3. Aviso Sonoro Interno dos Caminhdes (Alarme de ré)

Todos os veiculos que operarem em marcha a ré dentro do canteiro deverao estar
equipados com alarme sonoro de ré (alarme de ré) em conformidade com a NBR ISO
9533:2009, com nivel minimo de 87 dB(A) a 7 metros, garantindo a seguranga dos

operarios no interior do canteiro durante as manobras internas de carga e descarga.

8.5.PROTOCOLO OPERACIONAL DE ATIVAGAO

O fluxo de ativagao dos dispositivos seguira o seguinte protocolo padronizado para
todas as operacdes de entrada e saida de veiculos pesados:

Passo 1 — Aviso prévio (2 minutos antes da manobra): O responsavel pelo
canteiro comunica via radio ao sinaleiro externo a iminéncia da saida de um veiculo,
informando o tipo e as dimensdes do caminhdo.

Passo 2 — Posicionamento do sinaleiro: O sinaleiro se posiciona no Ponto B
(cruzamento), com colete refletivo, bandeirola e apito, e inicia o controle manual do fluxo
de pedestres e veiculos.

Passo 3 — Ativacao dos dispositivos: Ao sinal do sinaleiro, o operador do portao
aciona manualmente o sistema de alerta (sinalizador luminoso + buzina sonora) e inicia
a abertura do portdo. Os dispositivos sdo ativados automaticamente pelo sensor de
abertura do portao.

Passo 4 — Manobra monitorada: O caminhdo executa a saida em velocidade
maxima de 5 km/h dentro do canteiro e de 10 km/h na via publica durante a manobra,
com o sinaleiro controlando ativamente o trafego no cruzamento.

Passo 5 — Encerramento: Apds a incorporacdo do caminhdo ao fluxo da 42
Avenida, o sinaleiro libera o transito e o portao € fechado, desativando automaticamente
os dispositivos de alerta.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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8.6.MANUTENCAO E VERIFICACAO

Os dispositivos de alerta serao verificados diariamente antes do inicio das operagdes de
obra, sendo registradas as ocorréncias de falha no Diario de Obra. Dispositivos com
defeito serdo substituidos em prazo maximo de 24 horas, ndo sendo permitida a

operacao de veiculos pesados com dispositivos inoperantes.

8.7.REFERENCIAS NORMATIVAS

« ABNT NBR 15599:2010 — Sinalizac&o de obras e servigos no sistema viario;

o« ABNT NBR ISO 9533:2009 — Maquinas de construgao e mineragao — Sinais de
adverténcia audiveis montados na maquina — Método de ensaio e critérios de
desempenho;

e Manual Brasileiro de Sinalizag&o de Transito — Volume IV: Sinalizag&o Horizontal
e Volume I: Sinalizacao Vertical de Regulamentacado (CONTRAN/SENATRAN);

e NR-18 (Portaria MTE n° 3.214/1978, atualizada) — Seguranca e Saude no
Trabalho na Industria da Construcéo;

e Lei Federal n°® 9.503/1997 — Cdédigo de Transito Brasileiro, art. 95;

o Decreto Municipal n® 4.020/2004 — Balneario Camboriu.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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ITEM 1e

9. DIMENSOES DOS PORTOES DE ACESSO E CONDICIONANTES DE
ALTURA

9.1. APRESENTAGAO

Em atendimento ao item 1(e) do Parecer n° 010/2026 — CEIV, apresenta-se a
especificacdo das dimensdes do portdo de acesso veicular do canteiro de obras, com
indicagao das caracteristicas construtivas, da altura livre disponivel para passagem de
veiculos e do tratamento adotado em relagao a presenca de fiacdo aérea identificada no

local, em substituicdo ao limitador de altura mecanico convencional.

9.2.PORTAO PRINCIPAL DE ACESSO — RUA 2.970

O canteiro de obras possui um Unico acesso veicular, localizado na testada do lote
voltada para a Rua 2.970, coincidente com o rebaixo de meio-fio descrito no item 7 deste

memorial.

9.2.1. Dimensoes do Portao

Parametro Valor

Largura total do vao do portao 10,00 m

Numero de folhas 2 (duas), com abertura central de 5,00 m cada

Altura da estrutura do portao Minimo 5,50 m (a confirmar conforme projeto executivo)
Altura livre de passagem (vao Conforme item 9.4 — condicionada pela fiacao aérea existente
livre)

Tipo de portao Deslizante ou de abrir, em estrutura metdlica

Recuo interno da guia deslizante Minimo 10,00 m (acomoda o portdo aberto sem obstruir a via

interna)

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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A largura de 10,00 m foi dimensionada para permitir:

o Passagem confortavel dos veiculos de maior largura previstos na obra, incluindo
a carreta lowboy com a perfuratriz hidraulica (largura de carga de até 3,50 m),
com folga minima de 3,25 m de cada lado;

o« Operacdo simultdnea de entrada e saida de veiculos de menor porte, se
necessario, em faixas paralelas de 5,00 m cada;

« Manobras internas de viragem e posicionamento sem necessidade de ocupar a

via publica durante o processo de acesso.

9.2.2. Caracteristicas Construtivas

O portdo sera executado em perfis de ago galvanizado ou pintado com tinta
anticorrosiva, fixado em colunas de concreto ou perfis metalicos embutidos, com as

seguintes caracteristicas operacionais:

e Abertura e fechamento manual ou motorizado, com dispositivo de travamento em
posigao aberta para operagdes de carga e descarga prolongadas;

o Colunas de sustentacao devidamente afastadas do limite do rebaixo de meio-fio,
de modo a ndo interferir com a largura livre de passagem de 10,00 m;

« Pintura das colunas em faixas alternadas amarelas e pretas, com altura minima
de 1,00 m a partir do nivel do piso, garantindo visibilidade em condi¢des de baixa
luminosidade;

o Faixa refletiva horizontal em toda a extensao da barra superior do portdo, na cor

ambar, indicando o limite superior da abertura.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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9.3.LIMITADOR DE ALTURA

O portao de acesso do canteiro nao contara com limitador de altura mecanico

(viga fisica regulavel ou fixa), tendo em vista que:

e Alargurade 10,00 m e a natureza das operagdes do canteiro exigem flexibilidade
para a entrada de equipamentos de altura variavel ao longo das diferentes etapas
da obra, incluindo a perfuratriz hidraulica em configuragao de transporte (altura de
até 4,40 m) e o caminhdo-bomba de concreto (altura de até 3,90 m);

e A instalagdo de viga limitadora fixa em portdo de 10,00 m de vao representaria
obstaculo estrutural de dificil execu¢do e manutencao, além de incompativel com
a passagem das cargas especiais previstas;

« O controle de altura sera realizado por meio de procedimento operacional descrito
no item 9.5, em combinacdo com a sinalizacio de alerta passiva indicando a altura

maxima condicionada pela fiagao aérea existente.

A auséncia de limitador fisico € compensada pelo controle ativo exercido pelo
operador de portao e pelo responsavel técnico da obra, conforme protocolo estabelecido

no item 9.5.

9.4. CONDICIONANTES DA FIAGCAO AEREA

Verificou-se a existéncia de fiagdo aérea de energia elétrica e/ou
telecomunicagdes na Rua 2.970, sobre ou nas proximidades imediatas do acesso
veicular do canteiro. Esta fiacdo constitui a principal condicionante de altura para a
passagem de veiculos pelo portdo, devendo ser tratada com prioridade antes do inicio

das operacdes de obra.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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9.4.1. Altura Minima Regulamentar da Fiacao

Conforme a ABNT NBR 5422:1985 e as normas da ANEEL, as alturas minimas

de segurancga para condutores aéreos em vias de trafego de veiculos sao:

Tipo de Rede Altura Minima sobre o Nivel da Via
Rede de baixa tensao (até 1kV) 6,00 m
Rede de média tensao (1 kVa69 kV) 7,00m
Cabos de telecomunicacoes (ABNT NBR 14370) 5,50 m

O veiculo de maior altura previsto no canteiro € a carreta lowboy com a perfuratriz
hidraulica, com altura maxima de transporte de 4,40 m, a qual deve ser acrescida uma
folga minima de seguranga de 0,60 m, resultando na necessidade de altura livre minima

de 5,00 m no ponto de passagem.

9.4.2. Providéncias Obrigatorias

Antes do inicio das operacdes do canteiro, o empreendedor devera adotar as
seguintes providéncias, devidamente documentadas:

a) Levantamento da altura real da fiagao existente: Devera ser realizada
medicao in loco da altura da fiagdo aérea no ponto exato de passagem do portédo, por
profissional habilitado, com registro fotografico e memorial de calculo anexados ao
projeto executivo do canteiro.

b) Consulta formal a CELESC e a operadora de telecomunicagoes: Devera ser
protocolada consulta formal junto a CELESC Distribuicao S.A. (concessionaria de
energia elétrica local) e a(s) operadora(s) de telecomunicagdes responsaveis pela fiagdo
existente, solicitando:

o Confirmagao da tensao e da altura regulamentar da rede no ponto de interesse;

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Autorizagao para passagem de cargas com altura superior a 4,00 m, quando
aplicavel;

e Caso a altura da fiagao seja inferior ao minimo regulamentar de 5,00 m, solicitagdo
de relocagao ou elevagao proviséria da rede as expensas do empreendedor,
durante o periodo de operacao do canteiro.

c) Instalagdao de portico de sinalizagdo de altura: Independentemente do
resultado da consulta a CELESC, devera ser instalado um pértico de sinalizagao de
altura imediatamente antes do portédo, na calgada ou junto as colunas de sustentacéo,
indicando claramente a altura maxima permitida para passagem, definida como o
menor valor entre:

e A altura livre real da fiagdo aérea menos 0,60 m de folga de seguranga;

e A altura livre do vao do portao.

O portico sera constituido por barra horizontal pintada na cor amarela com faixas
pretas alternadas, com placa de identificagdo da altura maxima em algarismos de no

minimo 15 cm de altura, visivel a partir de 50 m de distancia.

9.5.SINALIZAGCAO E PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE CONTROLE DE
ALTURA

Em substituicdo ao limitador mecanico, o controle de altura dos veiculos que

acessam o canteiro sera realizado através do seguinte conjunto de medidas:

Sinalizagao passiva:

e Placa de altura maxima permitida (conforme item 9.4.2c) instalada no portico
antes do portao;

e Placa complementar no interior do canteiro, junto a via de acesso, reforgando a
restricao;

o Pintura horizontal no piso do acesso, com indicacao visual da area de atencéo a

fiacdo aérea.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Controle ativo pelo operador de portao: O operador responsavel pelo portao
devera verificar, antes de autorizar a entrada de qualquer veiculo, se a altura declarada
do veiculo ou equipamento é compativel com a altura maxima permitida no local. Para
tanto, devera ser mantido no posto de controle um registro atualizado com as dimensoes
de todos os veiculos credenciados para operar no canteiro, conforme tabela constante
do item 6 deste memorial.

Protocolo para veiculos de altura superior ao limite da fiagao: Para a passagem
da carreta lowboy com a perfuratriz — cuja altura pode se aproximar ou superar o limite
da fiacdo — a operagao devera ser previamente coordenada com a CELESC para
elevagao temporaria da rede ou desligamento momentaneo do ramal, com registro de

autorizacao formal emitido pela concessionaria antes da operacao.

9.6.REFERENCIAS NORMATIVAS

« ABNT NBR 5422:1985 — Projeto de linhas aéreas de transmissao de energia
elétrica;

« ABNT NBR 14370:2002 — Redes de telecomunicagdes em espaco publico —
Requisitos;

e Resolugao Normativa ANEEL n° 1.000/2021 — Condigdes gerais de fornecimento
de energia elétrica;

« ABNT NBR 15599:2010 — Sinalizac&o de obras e servigos no sistema viario;

e Resolugdo CONTRAN n° 912/2022 — Dimensdes maximas dos veiculos;

e« Resoluggo CONTRAN n°® 959/2022 — Transporte de cargas especiais e

indivisiveis.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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ITEM 1f

10. MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO DO CANTEIRO DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO

PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA VIARIO
Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV

Agéncia Bancaria Sicredi — 4 Avenida

Balneario Camborit / SC

Elaborado por: Netto Engenharia — Solugbes em Engenharia, Prestagdo de Servigos e
Consultoria na Area da Construcdo Civil CNPJ: 40.564.062/0001-40

Responsavel Técnico: Alison Neto de Souza — Engenheiro Civil CREA-SC
n°® 115.800-6

ART n°: 10436740-5

Balneario Camborit, 13 de abril de 2026.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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10.1.

Campo

IDENTIFICACAO DO EMPREENDIMENTO

Dado

Empreendimento

Proprietario

CNPJ do Proprietario
Requerente
Endereco

Matriculas do Imével
Areado Lote

Area Total do Projeto

Uso
Zona
Processo Administrativo

Parecer CEIV de
Referéncia

10.2.

Agéncia Bancdria Sicredi

Cooperativa de Crédito do Vale do Itajai e Litoral Catarinense - Sicredi Vale
Litoral SC

10.348.181/0001-03

Adriana Cristina Piva de Faria
n®22.491en?23.474

484 .80 m?

749,78 m? (329,01 m?* de subsolo + 210,64 m? no 12 pavimento + 210,15 m* no
29 pavimento)

Comercial - Agéncia Bancaria
ZACC-II-A
#38554 - Sistema Aprova Facil

Parecer n2 010/2026 - CEIV - 10/03/2026

OBJETIVO E ESCOPO

O presente Memorial Descritivo Técnico tem por objetivo apresentar, de forma

consolidada e fundamentada, todas as informacgdes relativas ao Projeto de Canteiro de

Obras elaborado em atendimento ao item 1 e suas alineas (a) a (f) do Parecer n°

010/2026, emitido pela Comissdo Permanente de Analise de Estudo de Impacto de

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Vizinhanga — CEIV, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do

Municipio de Balneario Camboriu/SC.

O escopo deste memorial compreende:

e A caracterizagéo do sistema viario do entorno e das vias de acesso ao canteiro;

e A descrigcao das rotas de entrada e saida dos veiculos de carga em cada etapa
da obra;

e A especificagdo geométrica dos raios de giro adotados para as tipologias de
veiculos previstas;

« A identificagdo das interferéncias na via publica decorrentes das operagdes do
canteiro;

o A especificacdo das dimensdes do portdo de acesso, das condicionantes de altura
e do rebaixo de meio-fio;

e« A descricdo dos dispositivos de alerta luminosos e sonoros instalados nos
acessos veiculares;

« As medidas mitigadoras adotadas para minimizar os impactos sobre o sistema

viario e os usuarios das vias publicas adjacentes.

10.3. 10.3 FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente memorial foi elaborado em conformidade com as seguintes legislagdes,

normas técnicas e regulamentos:

Ambito Municipal:

e Decreto Municipal n® 10.915/2022, alterado pelos Decretos n® 12.111/2025 e n°
12.138/2025 — Reformulacdo da Comissao Permanente de Analise dos Estudos
de Impacto de Vizinhanga (CEIV);

e Lei Complementar n® 24/2018 — Estudo de Impacto de Vizinhanga, Termo de

Referéncia (Anexo |);

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Decreto Municipal n°® 4.020/2004 — Disciplina o transito de caminhdes e o servico

de carga e descarga de mercadorias em Balneario Camboriu/SC.

Ambito Federal:

Lei Federal n® 9.503/1997 — Cédigo de Transito Brasileiro, especialmente os arts.
68, 88 e 95;

Resolucdo CONTRAN n° 912/2022 — Estabelece as dimensdes maximas dos
veiculos;

Resolugdo CONTRAN n° 959/2022 — Disciplina o transporte de cargas especiais

e indivisiveis.

Normas Técnicas:

ABNT NBR 15599:2010 — Sinalizagao de obras e servicos no sistema viario;
ABNT NBR ISO 9533:2009 — Sinais de adverténcia audiveis em maquinas de
construgao;

ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

ABNT NBR 5422:1985 — Projeto de linhas aéreas de transmiss&o de energia

elétrica;
Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volumes | e [V
(CONTRAN/SENATRAN);

Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas — DNIT (2010).

10.4. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO E DO TERRENO

O empreendimento consiste na construgdo de agéncia bancaria da Cooperativa

Sicredi em lote de esquina, situado no bairro Centro de Balneario Camboriu/SC, com as

seqguintes caracteristicas fisicas:

Formato e posigao: Lote de esquina, com testada principal voltada para a Rua

2.970 (oeste) e testada lateral voltada para a 42 Avenida (sul);

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Area: 425,98 m2, correspondente s matriculas n® 22.491 e n°® 23.474;

« Topografia: Terreno predominantemente plano, sem desniveis significativos em
relac&do as vias publicas adjacentes;
o Edificagdo projetada: Trés pavimentos (subsolo + 1° + 2°), com area total

construida de 749,78 m?, incluindo 13 vagas de estacionamento em subsolo.

O prazo total de execugao da obra é estimado em 6 (seis) meses, distribuidos
nas seguintes etapas:

Etapa Descricdo Duracdo
1 Fundacoes 1 més

2 Estrutura 2 meses
3 Alvenaria de vedacao e divisérias drywall 2 meses
4 Acabamentos e finalizacoes 1 més

10.5. CARACTERIZAGAO DAS VIAS DE ACESSO

O canteiro de obras esta inserido em contexto urbano consolidado, com duas vias
publicas confrontantes cujas caracteristicas geométricas foram levantadas e sao
determinantes para o projeto de manobras:

Rua 2.970 — Via de entrada dos veiculos de carga:

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



a\)

3 odi V. Agin
v NINETTO oo 55 raouas &
Si Cr Edi ENGENHARIA gifgigo do cliente Rev. |Cliente Pagina

Parametro Valor
Largura da faixa de rolamento 5,00m
Sentido de circulacao Unico (sentido sul, em direcdo 4 42 Avenida)
Estacionamento junto ao lote (lado esquerdo) 2,50 m
Largura dos passeios 2,00 m (ambos os lados)
7 Hierarquia vidria Vialocal
3 Parimetro Valor
Largura da faixa de rolamento 5,00m
7 Sentido de circula¢do Unico (sentido sul, em dire¢io 2 42 Avenida)
f Estacionamento junto ao lote (lado esquerdo) 2,50 m
T Largura dos passeios 2,00 m (ambos os lados)
ﬁ Hierarquia viaria Vialocal

42 Avenida — Via de saida dos veiculos de carga:

Parametro Valor
? Numero de faixas de rolamento 3 (trés)
Largura de cada faixa 3,50m
Largura total da pista 10,50 m
Sentido de circulagao Bidirecional
Largura dos passeios 2,00m
Ciclovia Presente na testada sul
Hierarquia viaria Via coletora / arterial

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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10.6. ROTA OPERACIONAL DOS VEICULOS DE CARGA

Conforme definido no projeto do canteiro de obras, a rota operacional padréo de
todos os veiculos de carga obedece ao seguinte fluxo unidirecional, valido para todas as
etapas da obra:

Entrada: Pela Rua 2.970, no sentido unico de circulagao existente, acessando o
canteiro pelo portao principal localizado na testada desta via.

Operacao interna: Carga e descarga realizadas no interior do lote, em area
dedicada as manobras de veiculos pesados, sem necessidade de ocupacgao da via
publica para as operacgdes internas de carga e descarga.

Saida: Pela 42 Avenida, mediante execugao de curva de 90° a esquerda no
cruzamento da Rua 2.970 com a 42 Avenida, incorporando o fluxo desta via no sentido
oeste.

Esta configuragdo unidirecional elimina manobras de ré sobre a via publica, reduz
o tempo de ocupacao do sistema viario e minimiza os conflitos com pedestres, ciclistas
e demais veiculos em circulacao.

Em situacdes em que o terreno estiver ocupado internamente por equipamentos ou
estruturas que impossibilitem a entrada do caminh&o pelo portdo, a operagao de carga
e descarga podera ser realizada externamente na Rua 2.970, com o caminh&o
posicionado junto ao alinhamento do lote. Neste cenario, a faixa de rolamento sera
totalmente ocupada durante a operagao, sendo obrigatéria a solicitacdo de AET junto a
BCTransito com antecedéncia minima de 48 horas, o isolamento da area com cones e
cavaletes, o desvio do fluxo de pedestres no passeio e o posicionamento do sinaleiro no
Ponto B (cruzamento da Rua 2.970 com a 42 Avenida), conforme representado na

Prancha 06 integrante deste projeto.

Em cada etapa da obra, as rotas de entrada e saida e os veiculos previstos sdo os
seguintes:

Etapa 1 — Fundagdes: Caminhdo basculante, carreta semirreboque para

transporte de ago, caminhao plataforma para transporte de retroescavadeira e carreta

lowboy para transporte da perfuratriz hidraulica sobre esteiras. Etapa de maior impacto

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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viario, com presenca dos veiculos de maior porte. A entrada da perfuratriz exigira
bloqueio total temporario da Rua 2.970 e AET junto a BCTréansito.

Etapa 2 — Estrutura: Caminhdo-betoneira, caminhdo-bomba de concreto e
carreta semirreboque para transporte de ago e férmas. As concretagens poderao exigir
bloqueio de meia pista da Rua 2.970 durante a operacido, com sinaleiro e AET quando
necessario.

Etapa 3 — Alvenaria e Drywall: Caminhdo basculante para entrega de blocos,
argamassa, perfis metalicos e placas. Impacto viario moderado, com possivel
necessidade de paradas temporarias sinalizadas.

Etapa 4 — Acabamentos: Veiculos de menor porte (caminhdes tipo toco e

caminhonetes) para entrega de materiais. Impacto viario reduzido.

10.7.  10.7 RAIOS DE GIRO — PARAMETROS GEOMETRICOS ADOTADOS

Para o projeto das manobras no cruzamento da Rua 2.970 com a 42 Avenida, foram
adotados dois raios de giro externos em conformidade com as normas CONTRAN/DNIT,

conforme representado na Prancha Técnica de Raios de Giro integrante deste processo:

Grupo Raiode Giro Raio de Giro Angulode Faixade Veiculos Abrangidos
Externo Interno Curva Saida
Rv, 120m 9,5m 90° Faixa 1da 44 Caminhao betoneira,
Avenida basculante
Rv, 150 m 125m 90° Faixa 2da 42 Caminhao-bomba, carreta
Avenida de aco, plataforma

Para a carreta lowboy com a perfuratriz hidraulica (classificada como carga especial) o
raio de giro necessario € de 18,0 m a 20,0 m, exigindo bloqueio total da Rua 2.970 e
coordenacao prévia com a BCTransito mediante AET.

O raio interno do Grupo Rv; (Ri; = 9,5 m) tangencia a calgada oeste da Rua 2.970
durante a execucdo da curva de saida, sendo necessaria a interrupcao temporaria do
fluxo de pedestres neste passeio durante as manobras, conforme protocolo operacional

descrito neste memorial.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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10.8. PORTAO DE ACESSO — DIMENSOES E CONDICIONANTES

O canteiro de obras possui portao unico de acesso veicular, localizado na testada

do lote com a Rua 2.970, com as seguintes dimensdes:

Parametro Especificacdo

Largura totaldo vao 10,00 m

Numero de folhas 2 folhas deslizantes ou de abrir (5,00 m cada)
Alturadaestrutura Minimo 5,50 m

Tipo Estrutura metdlica em aco galvanizado ou pintado
Limitador de altura mecanico Nao instalado

Controle de altura Por pértico de sinaliza¢@o e protocolo operacional ativo

Condicionante de altura — Fiacao aérea existente: Foi identificada a presenca de
flacdo aérea de energia elétrica e/ou telecomunicagbes na Rua 2.970, no ponto do
acesso do canteiro. Antes do inicio das operagdes, o empreendedor devera: realizar
medicdo in loco da altura da fiagdo; protocolar consulta formal junto a CELESC
Distribuicdo S.A. e a(s) operadora(s) de telecomunicagdes; e instalar portico de
sinalizagcdo indicando a altura maxima permitida para passagem de veiculos,
correspondente a altura da fiagdo menos folga minima de segurancga de 0,60 m. Para a
passagem da carreta lowboy com a perfuratriz, a operagado devera ser coordenada
previamente com a CELESC para elevagao ou desligamento temporario da rede, com
registro de autorizagéo formal.

O rebaixo de meio-fio no acesso possui largura total de 20,00 m, com rampas de
transicao de 1,00 m de cada lado e concordancias laterais em leque de 0,50 m, secao
plana central de 18,00 m, altura de meio-fio rebaixado de 0,10 m e declividade das
rampas de 1:10 (10,0%), conforme indicado nas Pranchas 01 a 06 integrantes deste

processo.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.



Y,
-, & Codigo Rev. Pagina
'\ N ‘ NETTO EC.026.EIV.001 00 — 13/04/26 |47
a =~ ENGENHARIA Caodigo do cliente Rev. [Cliente Pagina
746

10.9. DISPOSITIVOS DE ALERTA LUMINOSOS E SONOROS

Os seguintes dispositivos de alerta serdo instalados nos pontos de acesso e saida

do canteiro:

Ponto A — Portao de acesso (Rua 2.970):

e Sinalizador luminoso giratério/estroboscépico LED, cor ambar, intensidade
minima de 20 candelas, angulo 360°, ativagao automatica por sensor de abertura
de portao, IP65;

e Buzina eletrénica de alerta, minimo 100 dB(A) a 1 metro, padrao intermitente,
frequéncia de 900 Hz a 1.400 Hz, IP54;

« Semaforo de obra portatil (LED bicolor) para operagcdes de maior porte, operado
por sinaleiro habilitado;

e lluminagdo LED minimo 2.000 lumens nas colunas e barra superior do portao;

« Faixas refletivas @mbar nas colunas e guias do rebaixo.

Ponto B — Cruzamento (Rua 2.970 x 4% Avenida):
« Profissional sinaleiro habilitado, com colete refletivo, bandeirola e apito de obra,
posicionado durante todas as operagdes de saida de veiculos pesados;

e Apito de obra minimo 120 dB com protocolo sonoro padronizado.
Todos os veiculos operando em ré no interior do canteiro deverdo possuir alarme

sonoro de ré (alarme de ré) com nivel minimo de 87 dB(A) a 7 metros, conforme ABNT
NBR ISO 9533:2009.

10.10. INTERFERENCIAS NA VIA PUBLICA E MEDIDAS MITIGADORAS

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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Situacdo Interferéncia Medida Adotada
Saida de caminhao toco Ocupacao total da faixa de Sinaleiro no cruzamento, sinalizador
ou basculante rolamento da Rua 2.970 luminoso e sonoro ativados

AET junto a BCTransito + sinaleiro +
cones e cavaletes

AET + sinaleiro + notificacao
BCTransito (min. 48h)

AET obrigatéria + escolta se exigida +
coordenacao com CELESC

Interrupcao tempordria do fluxo de
pedestres pelo sinaleiro

Sinalizador no Ponto B + sinaleiro com
controle ativo do cruzamento

AET obrigatoéria + isolamento da drea com
cones e cavaletes + desvio de pedestres no
passeio + sinaleiro no Ponto B +
notificacdo BCTransito min. 48h

Em cumprimento ao art. 95 da Lei Federal n°® 9.503/1997 e ao art. 6° do Decreto
Municipal n° 4.020/2004, a Autarquia Municipal de Transito — BCTransito sera

notificada com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas de qualquer evento

que possa interferir no fluxo viario, incluindo todas as situagdes listadas acima que

envolvam bloqueio parcial ou total de vias, mesmo que de forma temporaria.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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10.11. CONCLUSAO

O presente Memorial Descritivo Técnico demonstra que o Projeto de Canteiro de
Obras da Agéncia Bancaria Sicredi, localizada na Quarta Avenida esquina com a Rua
2.970, em Balneario Camboriu/SC, foi elaborado com rigor técnico e em conformidade
com todas as exigéncias do Parecer n° 010/2026 — CEIV, item 1 e alineas (a) a (f), tendo
sido adotadas as seguintes solugdes:

« Rota unidirecional de entrada pela Rua 2.970 e saida pela 42 Avenida, com curva
de 90° a esquerda, eliminando manobras de ré sobre a via publica;

e Dois raios de giro de projeto (Rv; = 12,0 m e Rv, = 15,0 m), representados em
prancha técnica na escala grafica 1:250, com indicagdo de angulos, cotas e
interferéncias viarias;

« Especificagcdo completa de seis tipologias de veiculos, com dimensdes individuais,
raios de giro e etapas de utilizago;

« Portdo de acesso com véo de 10,00 m, sem limitador mecénico, com controle de
altura por portico de sinalizagdo e protocolo operacional ativo, condicionado a
verificagdo da fiagao aérea existente junto a CELESC,;

o Rebaixo de meio-fio de 20,00 m de largura (h=0,10 m) na testada da Rua 2.970,
conforme pranchas do projeto;

« Dispositivos de alerta luminosos e sonoros em dois pontos estratégicos, com
ativacao automatica e protocolo operacional padronizado;

o Previsdo de AET junto a BCTransito para todas as operagdes de maior porte, com

notificagdo minima de 48 horas.

As solucbes técnicas adotadas sao adequadas as caracteristicas do
empreendimento, compativeis com a geometria das vias publicas confrontantes e
suficientes para mitigar os impactos sobre o sistema viario e os usuarios das vias no

entorno da obra durante todo o periodo de implantagdo do empreendimento.

Este documento n&o pode ser usado, copiado ou transferido fora dos termos contratuais.
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10.12. RESPONSABILIDADE TECNICA

O presente memorial descritivo, bem como todos os documentos técnicos

integrantes do Projeto de Canteiro de Obras (prancha técnica de raios de giro e memorial

descritivo consolidado), foram elaborados sob responsabilidade técnica do profissional

abaixo identificado, devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Santa Catarina — CREA-SC:

Documentos integrantes deste processo:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

9)
h)

)

Memorial Descritivo Técnico do Canteiro de Obras (este documento);

Prancha 01 — Planta Baixa: Situacéo e Locagéao (Esc. 1:250);

Prancha 02 — Planta Baixa: Layout do Canteiro de Obras — NR-18 (Esc. 1:100);
Prancha 03 — Planta Baixa: Entrada e Saida Caminhdes — Raios de Giro (Esc. 1:250);
Prancha 04 — Planta Baixa: Entrada Caminhao Truck/Carreta — Raios de Giro (Esc.
1:250);

Prancha 05 — Planta Baixa: Saida Caminhdo Truck/Carreta — Raios de Giro (Esc.
1:250);

Prancha 06 — Planta Baixa: Carga-Descarga Truck/Carreta — Externa (Esc. 1:250);
Quadro de Areas do Canteiro de Obras — NR-18 (base 10 trabalhadores simultaneos);
ART n° 10436740-5 (em anexo);

Nota Fiscal de Servigos n° 04 e 05.

Balneario Camboriu, 13 de abril de 2026.
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